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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je projekt na zavedení investičního controllingu do firmy 

NTS Prometal Machining, s.r.o. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky související 

s problematikou controllingu, řízení investic a investičního controllingu. Pozornost je 

věnována vysvětlení základních pojmů z oblasti investiční činnosti a investičního 

controllingu. Navazující praktická část se zabývá analýzou současného stavu řízení 

podnikových investic a provádění činností spadajících do investičního controllingu ve 

firmě NTS Prometal Machining, s.r.o. Na základě výsledků provedené analýzy jsou 

zhodnoceny přednosti a nedostatky současného stavu. Výsledkem práce je návrh na 

zavedení investičního controllingu a zpracována metodika procesu řízení investic 

v podmínkách firmy NTS Prometal Machining, s.r.o. Metodika investičního procesu je 

popsána dle jednotlivých fází. Součástí je určení činností controllera a zúčastněných osob. 

V závěru práce jsou uvedeny ekonomické přínosy, nákladnost řešení a možná rizika. 

 

Klíčová slova: controlling, investiční controlling, reporting, efektivnost investic, zdroje 

financování   

ABSTRACT 

The main aim of this diploma thesis is implementation of investment controlling in the NTS 

Prometal Machining, s.r.o. company. The theoretical part deals with definition of the field 

of investment control and investment controlling. Attention is paid especially to a 

definition of items of investment activity and investment controlling. The subsequent 

practical part analyses current situation in the field of investment controlling usage in the 

NTS Prometal Machining, s.r.o. company. The project results in the suggestion of the 

implementation of controlling and procedure of investment process. This procedure is 

described phase by phase. There are defined competence of controller and related persons 

in that part of diploma thesis. The thesis is finished with a benefits, costs and risk analysis. 

 

Keywords: controlling, investment controlling, reporting, investment efficiency, financing 

arrangements 



Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce Ing. Petru Novákovi, 

Ph.D. za odborné vedení, rady, připomínky a čas věnovaný konzultacím. Dále děkuji Ing. 

Jiřímu Vlčkovi ze společnosti NTS Prometal s.r.o. za podnět k tématu diplomové práce, za 

poskytuné informace a materiály a za vstřícný přístup. Za spolupráci a konzultace děkuji 

také Miroslavu Mičíkovi, MBA ze společnosti NTS Prometal s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

"Technicky se dá udělat mnoho věcí, ale jen ekonomicky přijatelné projekty se dočkají 
uskutečnění." 

Robert Noyce (Intel)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totožné. 



OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................ 10 
I TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 11 
1 INVESTICE ......................................................................................................... 12 

1.1 POJEM INVESTICE ............................................................................................. 12 
1.2 KLASIFIKACE INVESTIC ..................................................................................... 13 

2 INVESTIČNÍ CONTROLLING.......................................................................... 15 
2.1 ZÁKLADNÍ CÍLE INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU ................................................. 15 
2.2 FUNKCE INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU ............................................................ 16 
2.3 REPORTING ...................................................................................................... 17 

2.3.1 Zpráva controllera .................................................................................... 17 
2.3.2 Reporting v oblasti investic ....................................................................... 17 

3 INVESTIČNÍ PROCES ....................................................................................... 19 
3.1 PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE ...................................................................................... 19 

3.1.1 Technicko – ekonomická studie proveditelnosti ( Feasibility Study) ......... 19 
3.1.2 Plánovací činnost v investičním procesu ................................................... 20 

3.2 REALIZAČNÍ ČÁST INVESTIČNÍHO PROCESU ........................................................ 21 
3.3 PROVOZNÍ FÁZE INVESTIČNÍHO PROJEKTU ......................................................... 21 
3.4 POSTINVESTIČNÍ AUDIT..................................................................................... 22 

4 POSTUP HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC..................................... 24 
4.1 URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ...................................................................... 24 
4.2 ODHAD BUDOUCÍCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ ............................................................ 25 
4.3 URČENÍ PODNIKOVÉ DISKONTNÍ MÍRY ............................................................... 26 

4.3.1 Náklady na cizí kapitál ............................................................................. 26 
4.3.2 Náklady na vlastní kapitál ......................................................................... 27 

5 KRITÉRIA HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI ....................... 28 
5.1 METODY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI ZISKOVÝCH INVESTIC........... 29 

5.1.1 Metoda výnosnosti investic -  ROI (Return on Investment) ....................... 29 
5.1.2 Metoda doby návratnosti (Payback Method) ............................................. 29 
5.1.3 Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on 

Investment) ............................................................................................... 30 
5.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta – IRR (Internal Rate of 

Return) ..................................................................................................... 31 
5.2 METODY HODNOCENÍ PROJEKTŮ TZV. NEZISKOVÉHO TYPU ................................. 31 

5.2.1 Nákladové metody [7] .............................................................................. 32 
5.2.2 Metoda nákladů a užitku (Cost-Benefit Analysis) ..................................... 33 
5.2.3 Metody analýzy užitné hodnoty ................................................................ 34 

6 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC ............................................................... 36 
6.1 VLASTNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ........................................................................ 36 
6.2 CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ............................................................................... 37 
6.3 LEASING .......................................................................................................... 38 

6.3.1 Posouzení nákladů na pořízení .................................................................. 39 
6.3.2 Metoda čisté výhodnosti leasingu (NLA) [Investiční controlling] ............. 39 



6.4 ŘÍZENÍ RIZIKA .................................................................................................. 40 
II PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................. 42 
7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ............................................................ 43 

7.1 HISTORIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI....................................................................... 43 
7.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ ....................................................................................... 45 
7.3 CÍLE SPOLEČNOSTI ........................................................................................... 46 
7.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI .......................................................... 47 

8 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ............................................................ 48 
8.1 MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA ............................................................... 48 
8.2 VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ...................................................................... 49 
8.3 ZÁKAZNÍCI A VÝROBKY .................................................................................... 50 

9 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FINANČNÍHO CONTROLLINGU....... 51 
9.1 REPORTING ...................................................................................................... 51 
9.2 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ FIRMY ............................................................................ 51 
9.3 PLÁNOVÁNÍ INVESTIC V NTS PROMETAL .......................................................... 52 
9.4 PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ........................................................................... 54 

9.4.1 Investice pro rok 2010 .............................................................................. 54 
9.4.2 Výhled pro následující období .................................................................. 55 

9.5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC V NTS PROMETAL ........................................... 56 
9.6 SOUČASNÉ FUNGOVÁNÍ HODNOCENÍ INVESTIC ................................................... 56 
9.7 PRAVIDLA PRO INVESTICE A DESINVESTICE V NTS GROUP ................................. 57 
9.8 ZÁVĚRY ANALÝZY ........................................................................................... 59 

10 NÁVRH ZAVEDENÍ INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU DO FIRMY 
NTS PROMETAL ................................................................................................ 60 

10.1 ÚKOLY CONTROLLERA V OBLASTI INVESTIC ...................................................... 60 
10.2 NÁVRH METODIKY INVESTIČNÍHO PROCESU ....................................................... 60 

10.2.1 Předinvestiční přípravná fáze .................................................................... 61 
10.2.2 Shrnutí pravidel předinvestiční fáze .......................................................... 65 
10.2.3 Realizační fáze investičního procesu ......................................................... 67 
10.2.4 Postaudit ................................................................................................... 70 

10.3 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ................................................................................ 72 
11 ZHODNOCENÍ PROJEKTU .............................................................................. 73 
ZÁVĚR .......................................................................................................................... 75 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .......................................................................... 76 
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ................................................... 78 
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................... 79 
SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 80 
SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 81 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 

 

ÚVOD 

Jedním z předpokladů dlouhodobého rozvoje firmy v konkurenčních podmínkách je 

efektivně řízený proces firemních investic. V podnikovém prostředí se nelze omezovat 

pouze na obnovu zařízení a rozšiřování kapacit. Celý investiční proces zahrnuje řízení 

aktivit v předinvestiční realizační a provozní fázi i případné desinvestice. Jelikož pořízení 

dlouhodobého majetku představuje pro firmu úbytek finančních zdrojů, měla by být 

tomuto tématu věnována dostatečná pozornost. Realizace působí dlouhodobě a dopady 

mohou mít podstatný vliv na budoucí vývoj podniku. 

Controlling  je obecně považován za nástroj řízení. Úkolem investičního controllingu má 

být podpora řízení všech fází investičního procesu s cílem „dopředné“ orientace. Controller 

plní funkce koordinátora, který vlastníkovi zajišťuje potřebné informace k investičnímu 

rozhodnutí. Činnosti spadající do oblasti investičního controllingu jsou především 

identifikace potřeb investování, určení parametrů investičních projektů, stanovení kritérií a 

metody hodnocení efektivnosti, nalezení optimálního způsobu financování. Úspěch 

investice podstatně ovlivňují aktivity v předinvestiční fázi. V průběhu realizace investice 

controller monitoruje skutečné přínosy a analyzuje odchylky. Odchylková analýza pak 

vede ke konkrétním návrhům řešení aktuálního stavu. 

Ve společnosti NTS Prometal nebyla zatím problematika investic komplexně řešena. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu řízení podnikových investic a 

všech činností spadajících do investičního controllingu ve firmě NTS Prometal. Náplní 

praktické části je zhodnocení výsledků analýzy a následná doporučení. Práce předkládá 

firmě určitý návrh na zefektivnění investičního controllingu formou metodiky procesu 

řízení investic. Tento proces je popsán dle jednotlivých fází a naznačeny dílčí aktivity. 

Společnost NTS Prometal patří do mezinárodní skuiny NTS Group s holandskými majiteli. 

Rozhodování zahraničních vlastníků a vyžadování určitých standardů od všech členů 

holdingu se promítá do různých činností firmy. Finanční ředitel společnosti NTS Prometal 

spadá v organizační struktuře holdingu pod centrální controllingové oddělení NTS Group. 

Pro investice byly tímto controlllingovým oddělením stanovena určitá pravidla. Při 

sestavování metodiky v podmínkách firmy NTS Prometal bylo proto nezbytné vycházet 

z rámcových pravidel předložených controllerem holdingu. 

Diplomová práce má firmě posloužit jako podklad při zavádění investičního controllingu 

ke zefektivnění řízení podnikových investic.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INVESTICE 

Investice mají pro podnik zvláštní význam. Vhodná investiční politika firmy je základem 

zabezpeční prosperity a dlouhodobého rozvoje podniku. 

1.1 Pojem investice 

Ekonomická literatura nabízí mnoho různých pojetí a pohledů na pojem investice. 

Investice v makroekonomickém pojetí rozlišujeme na hrubé a čisté. Podnikové investice 

jsou investice vymezovány v širším a užším pojetí. 

Makroekonomické pojetí: 

Hrubé investice – celková částka přírůstku nových investičních statků (budov, strojů, 

výrobního zařízení, či hmotných zásob) v celé ekonomice za dané období.  

Čisté investice – jsou tvořeny čistým meziročním přírůstkem hodnoty investičních statků v 

ekonomice. (Hrubé investice snížené o amortizaci). 

Při omezeném množství kapitálu dochází k řešení problému poměru mezi spotřebními a 

investičními statky. Investice snižují momentální spotřebu, ale současně se zvyšuje 

poptávka po investičních a spotřebních statcích a tím roste výroba a poptávka po pracovní 

síle. Investice jsou zásadním zdrojem dlouhodobého hospodářského růstu celé 

společnosti.[10] 

Podnikové pojetí investic: 

Podnikovým pojetím investic se rozumí statky, které nejsou určeny k bezprostřední 

spotřebě. Tato odložená spotřeba spočívá v získání budoucích užitků a rozšíření majetku a 

bohatství firmy. 

Užší pojetí – majetek, který není určen ke spotřebě, ale je určen k tvorbě dalšího majetku a 

ten podnik pak prodává na trhu. 

Širší pojetí – v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, který bude 

dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku umožní získat i vyšší 

finanční efekty. [7] 

Finanční manažer v podniku se musí zabývat základními otázkami finančního 

rozhodování. Úkolem je najít odpověď na otázky: „Kolik finančních prostředků investovat 

a do jakých aktiv či projektů?“, „Kde získat potřebné finance?“. Řešení problematiky 
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investic je základem přežití podniku v delším období. Celý proces řízení investic by měl 

navazovat na podnikovou strategii. Jedná se o dlouhodobě sledovaný a řízený proces, 

kterým se zabývá investiční controlling. 

Investování do určitého aktiva by mělo vlastníkovi přinést jistý prospěch, který lze vyjádřit 

v peněžních jednotkách přímo či nepřímo, nebo investice přinese jiný efekt. Přímé 

vyjádření přínosu představuji například dividendy, úroky, nájemné či jiné výnosy plynoucí 

z vlastnictví investice. Nepřímý přínos může investice vlastníkovi přinést formou 

synergického efektu (úspora nákladů, zvýšení obratu, zlepšení informačních toků...) nebo 

prostřednictvím konkurenční výhody (pořízení nové technologie, získání nové databáze 

klientů). Ve veřejném sektoru se setkáváme spíše s prospěchem přinášejícím tzv. jiný 

efekt, který může spočívat v poskytnutí služby pro občana, zajištění bezpečnosti občana 

(protipovodňová hráz). 

1.2 Klasifikace investic 

Investiční projekty klasifikujeme do různých skupin. Správné zařazení investičního 

projektu je základem stanovení metody hodnocení efektivnosti konkrétní investice. Podle 

klasifikace také určujeme kompetentní řídící úroveň, která o investici rozhoduje. 

Z hlediska účetnictví uvádí Scholleová [7] tři základní skupiny investic na pořízení: 

 dlouhodobého hmotného majetku (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní 

prostředky..), 

 dlouhodobého nehmotného majetku (licence, software, ..), 

 dlouhodobého finančního majetku (vklady do investičních společností, dlouhodobé 

půjčky). 

Investice rozlišujeme podle jejich vztahu k rozvoji podniku [8] na: 

 Obnovovací – jedná se o vynaložení prostředků za účelem náhrady zastaralých 

výrobních zařízení, při zachování výrobní kapacity. Tyto investice jsou nutné pro 

dlouhodobou stabilitu podniku. 

 Rozvojové – jejich záměrem je zajištění budoucího rozvoje firmy. 

 Regulatorní – musí být vynakládány, aby mohl podnik bez problému dále 

fungovat. Většinou závisí na vzniku nové legislativní úpravy (předpisy z oblasti 

bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí). 
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Podle věcné náplně klasifikujeme investice následujícími kategoriemi [7]: 

 Nové výrobní zařízení – náhrada opotřebovaného zařízení. 

 Nový produkt – realizace nového výrobku nebo služby. 

 Nová organizace – typ organizační změny, která není přímo spojena s produkcí. 

Jejím výsledkem je zkvalitnění vztahů, zlepšení informovanosti (např. inovace 

IC/IT), apod. 

 Nové trhy – aktivity s cílem proniknout na nový trh. 

 Nové okolí – cílem je přizpůsobení se změnám okolí vyvolanými novou 

legislativou (ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, záruční doba, ochrana 

zdraví) či společenskými změnami (změny spotřebitelských preferencí – bio 

výrobky, úspornost spotřebičů). 

 Nová firma – rozšíření aktivit pomocí projektu koupě firmy. 

Podle charakteru peněžního toku dělíme investice na: 

 Konvenční – jsou charakteristické kapitálovými výdaji jen v počátečních obdobích. 

V následujících obdobích převládají kapitálové příjmy. 

 Nekonvenční – vyznačují se změnami (střídáním) kladných a záporných peněžních 

toků (např. po určitém období je nutná údržba zařízení, způsobující snížení 

peněžních příjmů). 
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2 INVESTIČNÍ CONTROLLING 

Investiční controlling pokrývá celý proces plánování, kontroly a řízení investic se 

zaměřením na jejich rentabilitu. Součástí jsou aktivity spojené s rozhodováním o realizaci 

jednotlivých investičních akcí. Úkolem investičního controllingu je zajištění likvidity a 

určení krátkodobé a dlouhodobé potřeby kapitálu. 

Hlavní úkoly investičního controllingu podle Scholleové [7] jsou: 

 rozhodování o investici (investování nebo neinvestování prostředků), 

 posouzení vhodného načasování investice, 

 volba investice s různými cíli, 

 volba investice se stejným cílem, 

 rozhodování o pokračování investice v případě problémů. 

Do oblasti investičního controllingu patří také podnikové projekty, které znamenají 

kapitálový výdaj a mají dlouhodobě zvýšit hodnotu podnikových aktiv nebo přinést 

finanční efekt v delším časovém období. Samotné rozhodování o investicích je především 

v kompetenci vlastníků podniku. Nutné provozní investice řeší přímo management. Pro 

všechna investiční rozhodnutí je třeba připravit náležité podklady. Controllingové nebo 

finanční oddělení zajišťuje tyto potřebné informace: 

 Kvantifikace finančních nároků projektu.  

 Vyhodnocení možných zdrojů financování. 

 Vypracování kapitálového rozpočtu včetně peněžního toku. 

 Přehled vlivů provedených investic na budoucnost podniku. 

2.1 Základní cíle investičního controllingu 

Každé rozhodování o investici je z větší části nevratné. Pracuje se s očekávanými 

hodnotami, je třeba brát v úvahu riziko a faktor času. Přijetí nevhodné investice může 

zvrátit prosperitu celé firmy.  

Vlastní rozhodování o investici neprovádí nikdy controller, ale je plně v rukou vlastníka či 

pověřeného manažera. Tito nesou za rozhodnutí plnou zodpovědnost. Controller se podílí 

na rozhodování kvalitou informací a jejich zpracováním. [7] 
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Hlavní cíl investičního controllingu je dle Scholleové [7] „podpora procesů řízení a 

rozhodování na všech hierarchických úrovních podniku v průběhu celého investičního 

procesu.“ Jedná se o procesy inicializační, plánovací, prováděcí, řídící, ukončovací. 

2.2 Funkce investičního controllingu 

Pro správné fungování investičního controllingu je nezbytné, aby controllingové oddělení 

plnilo funkce metodické, koordinační a servis pro rozhodování. Tyto jednotlivé oblasti 

popisuje Scholleová [7] následovně: 

Metodická oblast: 

 Výstavba směrnic a postupů při rozhodovacím procesu.  

o Rámcové vymezení schémat a postupů pro opakované činnosti.  

o Definice a doporučení používaných metod. 

o Nastavení systémů včasného varování. 

Koordinační oblast: 

 Organizace a koordinace procesů ve všech fázích s důrazem na fázi přípravnou. 

 Zajištění komplexního průběžného sběru dat potřebných pro další zpracování při 

přípravě podkladů určených k rozhodování. 

Oblast servisu pro rozhodování: 

 Při plánování (probíhá především v předinvestiční fázi) se controlling zabývá:  

o tvorbou plánů, rozpracováním dílčích plánů a jejich koordinací, 

o korekcí plánů na základě zjištění nových skutečností, 

o rozpočtováním a kontrolou vázanosti kapitálu (i v průběhu investice). 

 Zpracování výstupů pro podporu rozhodování managementu nebo vlastníka o 

dalším postupu ( v předinvestiční fázi). 

 Kontrola (zejména v provozní a postinvestiční fázi): 

o Stanovení rozsahu a typu kontroly plánů. 

o Identifikace klíčových sledovaných veličin. 

o Vyhodnocení odchylek těchto veličin. 

o Označení příčin odchylek. 

o Opatření k prevenci odchylek. 

 Postaudit 
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2.3 Reporting 

Reporting (výkaznictví) vychází z podnikových plánů, které číselně vyjadřují cíle podniku 

pro každou oblast odpovědnosti. Neopomenutelným zdrojem dat by měl být samozřejmě 

informační systém podniku. Tento v  ideálním případě obsahuje nástavbu  

controllingového informačního systému, který umožňuje vytvářet různé pohledy na 

ekonomickou skutečnost se zobrazením výsledků a zodpovědnosti za výsledky. 

Každý efektivní management vyžaduje pravidelné vyhodnocování dosažených výsledků. 

Controller má v rámci reportingu za úkol sestavení písemných, popř. ústních informací 

poskytujících stručnou zprávu o plnění plánovaných cílů jednotlivými odpovědnostními 

úseky. Pro srovnání plánovaných a skutečných hodnot daného ukazatele se provádí tzv. 

analýza odchylek. Na základě analýzy výsledků by měla být realizována příslušná 

opatření. Zjištěné odchylky se však nemají stát důkazním materiálem o pochybení nebo 

nedbalosti jednotlivých pracovníků, nýbrž slouží pouze jako doklad pro další opatření a 

měly by vést k úvahám co a jak zlepšit či jak přizpůsobit cíle změněným podmínkám. 

Forma reportingu a konkrétní úprava závisí na organizační struktuře a potřebách 

managementu daného podniku. 

2.3.1 Zpráva controllera 

Správně fungující controllingové oddělení podává oprávněným osobám tzv. zprávu 

controllera. Jedná se o pravidelné měsíční, případně mimořádné hlášení, jehož obsahem je 

měsíční porovnání plánu se skutečně dosaženými hodnotami sledovaných ukazatelů. Toto 

hlášení obsahuje například tržby, náklady, výsledek hospodaření, ukazatele likvidity či jiné 

finanční ukazatele a také investice. 

2.3.2 Reporting v oblasti investic 

Reporting v oblasti podnikových investic představuje jeden z nástrojů finančního řízení 

investičních projektů. Controller sestavuje jako výstup evidence nákladů a investičních 

výdajů souhrnný finanční report, jehož účelem je kontrola výdajů a následné zhodnocení 

realizovaných projektů. Landa [5] uvádí informace, které zpravidla report o stavu investic 

obsahuje: 

 Identifikace projektu a určení časového období, za které je report sestavován. 

 Označení fází projektu nebo pracovních balíků. 

 Celkové plánované náklady za dobu trvání projektu. 
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 Údaj o stavu rozpracovanosti jednotlivých fází ( v %). 

 Přepočtené plánované náklady vypočtené podle vzorce : Celkové plánované 

náklady x % rozpracovanosti. 

 Skutečně vynaložené náklady za vykazované období. 

 Odchylka – rozdíl mezi přepočtenými plánovanými náklady a skutečnými náklady. 

 Návrh opatření v případě identifikace podstatné odchylky. 

Další položkou v reportu by mohla být také kumulativní hodnota vynaložených nákladů 

k danému období. 

Hodnocení výsledné efektivnosti projektu a závěrečná zpráva 

K dalším reportům využívaným v rámci investičního controllingu by měla patřit také 

výsledná kalkulace projektu sloužící k závěrečnému posouzení hospodárnosti. Základem 

výsledné kalkulace je porovnání plánovaného rozpočtu a skutečnosti. Výsledná kalkulace 

může vypadat následovně [1]: 

Tabulka 1 – Formulář pro výslednou kalkulaci projektu 

Výsledná kalkulace projektu 

Popis projektových výkonů 

Pracovní 
balík 

Plán 
nákladů 
(rozpočet) 

Zvýšení 
výkonů 

Snížení 
výkonů 

Revidovaný 
rozpočet 

Skutečné 
náklady 

Odchylka Zdůvodnění 

                

Součet               

Poznatky 

Vedoucí projektu: Zadavatel: 
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3 INVESTIČNÍ PROCES 

Činnosti investičního controllingu se prolínají a zasahují do všech etap investičního 

procesu. Investiční procesy probíhají ve čtyřech fázích: 

 Předinvestiční fáze - identifikace projektů, příprava. 

 Investiční - vlastní rozhodování a realizace (pořízení). 

 Provozní fáze – zabezpečení provozu investice. 

 Postinvestiční audit. 

Jednotlivé fáze jsou popsány v následujících kapitolách. 

3.1 Předinvestiční fáze 

V rámci předinvestiční fáze dochází k identifikaci investičních záměrů, shromáždění a 

analýze podkladů a vypracování tzv. feasibility study (studie proveditelnosti). Realizace 

konkrétní investice by měla být v souladu s cíli podniku. 

Předběžný výběr 

Existuje-li více investičních alternativ a vypracování podrobné studie proveditelnosti pro 

každou z nich by bylo příliš nákladné, lze jako mezistupeň mezi studií podnikatelských 

příležitostí a studií proveditelnosti doporučit zpracování tzv. předběžné studie 

proveditelnosti (pre-feasibility study), která zhodnotí základní alternativy a parametry 

záměru a pomůže projekt lépe specifikovat. 

3.1.1 Technicko – ekonomická studie proveditelnosti ( Feasibility Study) 

Technicko – ekonomická studie má sloužit k souhrnnému popisu všech významných 

hledisek týkajících se investičního záměru. Účelem dokumentu je zhodnocení technických, 

ekonomických a organizačních stránek projektu, vyhodnocení údajů o trhu a ostaním 

prostředí. Díky této studii získává manažer celkový přehled a zdůvodnění záměru projektů. 

Čím nákladnější investice, tím by měl být  kladen větší důraz na preciznost provedení. 

Hlavní části fesiability study [4]: 

 Analýza trhů 

 Marketingová strategie 

 Analýza výrobních vstupů 

 Analýza výrobního zařízení a technologie 
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 Analýza lidských zdrojů 

 Analýza lokalizace projektu 

 Analýza organizace a řízení 

 Analýza rizika 

 Finanční analýza a hodnocení  

 Plán realizace 

Zpracování komplexní feasibility study je týmovou prací odborníků z různých oblastí jako 

je technologie, oblast řízení lidských zdrojů, znalec legislativy pro podmínky v daném 

oboru podnikání, analytik trhu. Funkci koordinátora vykonává investiční controller, který 

nese odpovědnost za vyjádření všech důsledků a doporučení v ekonomicko-finanční 

rovině. [7] 

Konečné rozhodnutí o investici určuje vlastník, jeho názory nemusí být ve shodě 

s controllerem. Pokud byla při zpracování studie dodržena pravidla racionálního 

rozhodování a všchny materiály důsledně zpracovány, neměly by se názory controllera a 

vlastníka zásadně lišit. 

3.1.2 Plánovací činnost v investičním procesu 

Plánováním investic se většina firem zabývá při sestavování rozpočtu (Budget)  na 

následující období. Stanoví se celkový objem prostředků, který je následně rozdělen na 

konkrétní investice. Controllingové oddělení shromažďuje požadavky na investice 

z různých oddělení podniku. Všechny investiční záměry je nutné sladit s finančními 

možnostmi a podmínkami na trhu. Vychází se z marketingových informací, následně je 

sestaven plán prodejů. Z něj vychází provozní plán, který rozvádí náklady na spotřebu 

výrobních faktorů (práce, materiálu a kapitálu). 

Prostředky mohou být v rámci sestavovaného investičního plánu členěny na investice 

strategické a obnovovací (do stávajícího majetku). Investiční plán by měl zachycovat 

všechny finanční dopady a to ve všech fázích investičního procesu. Důležité je správné 

rozpracování cash flow (viz kap.4.2. – Odhad budoucích peněžních příjmů). 
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3.2 Realizační část investičního procesu 

Zákadem úspěšné realizace investičního zámeru je kvalitní zpracování plánu a dobře 

zvládnutá koordinace řízení projektu. Projektový tým zabezpečuje všechny klíčové 

aktivity, organizuje realizaci, uzavírá smlouvy. 

Realizační (investiční) fáze obnáší zejména tyto aktivity [7]: 

 vytvoření právní, finanční a organizační základny, 

 získání technologie a dokumentace, 

 výběrové řízení – dodavatelé, 

 nákup majetku,  

 zajištění personální stránky, 

 zkušební a záběhový provoz. 

V investiční fázi projektu hraje významnou roli kontrola harmonogramu, časové 

dodržování následností jednotlivých aktivit a včasné zajištění celého projektu zdrojem 

financování. K řízení projektů se v praxi využívají různé nástroje a metody, které slouží 

jako nezbytná podpora pro implementaci projektu. Metody zobrazující jednotlivé etapy 

procesu mohou být napříklady tyto: 

 CPM  (metoda kritické cesty) – metoda je založena na deterministickém určení dob 

trvání činnosti použítím tzv. kritické cesty; používá se u projektů, kde lze doby 

trvání odhladnout s velkou přesností (stavební průmysl). 

 PERT – slouží k řešení problémů stochastické povahy, vstupní údaje jsou 

stanoveny pomocí pravděpodobnosti; používá se v případě, kdy nelze přesně 

stanovit dobu trvání činnosti. 

 Ganttův diagram – umožňuje prezentovat plánované termíny a manažeři jej 

využívají jako kontrolní nástroj, jehož pomocí lze průběžně sledovat, jak probíhá 

realizace projektu. 

3.3 Provozní fáze investičního projektu 

Úspěch provozu investičního projektu závisí na kvalitě provedení předinvestiční a 

investiční fáze. „Úkolem controllera v provozní fázi je nejen sledovat a vyhodnocovat 

probíhající procesy, ale i dávat na základě monitoringu investice a signálů 

z technologického i tržního okolí doporučení ke korekci plánu nebo ke změnám 
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v realizaci.“ [7] Během provozní fáze jsou realizovány výrobky nebo služby a generovány 

finanční toky. Mohou však nastat různé, více či méně předvídatelné, okolnosti, které 

vyvolají problémy s krátkodobým nebo dlouhodobým dopadem na investiční projekt. 

Krátkodobé problémy se týkají většinou výrobního programu a dopadají do nákladové 

oblasti. Jde například o nevyřešení všech problémů zkušebního či záběhového provozu, 

které se týkají lidských zdrojů a organizačního zabezpečení. Negativní vliv má 

nedostatečně vyškolený personál jak na úrovni obsluhy tak i v řídicích funkcích. 

Krátkodobé problémy způsobuje také špatné řízení pracovního kapitálu. 

Dlouhodobé problémy souvisejí většinou s celkovou strategií a účelem, pro který byl 

projekt založen. Dopady těchto problému jsou často spojeny s očekávanými výnosy.  

Hlavní činností controllera v provozní fázi je nepřetržité sledování  investice, průběžná 

kontrola výsledků a identifikace odchylek od zamýšleného plánu. Rozbor a vyhodnocení 

odchylek lze provést vyjádřením : 

 absolutním – prostý rozdíl očekávané a skutečné hodnoty veličin, 

 procentním – podíl absolutní odchylky a očekávané hodnoty ( v %), 

 indexem změny – jako poměr mezi skutečnou a očekávanou hodnotou. 

Základní sledovanou veličinou bývá obvykle cash flow. Její vyhodnocování by měl 

controller provádět nejen v celkové hodnotě, ale i s ohledem na dílčí vlivy odchylek. Tyto 

dílčí vlivy vznikají ve třech oblastech: 

 Výrobní část (dále dělíme na výnosovou a nákladovu část). 

 Finanční část – týká se aktivit řízení zásobování a obchodní politiky (pohledávky, 

závazky). 

 Část daňové úspory – souvisí s daňovými efekty odpisové politiky. 

Zjištění a kvantifikaci odchylek je nutné doplnit nalezením odpovídajícího řešení či 

eliminace odchylky v příštím období. 

3.4 Postinvestiční audit 

Smyslem postinvestičního auditu není jen retrospektivní analýza a vyhodnocení investiční 

akce po uplynutí určitého období. Tento postaudit, postavený na controllingových 

principech, má být orientován na budoucnost. Jeho výsledky mohou být významným 
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zdrojem poučení a zdokonalení pro další investiční projekty. Dobře řízené společnosti 

využívají systematického způsobu učení z minulých chyb a neúspěchů. 

Náplň postinvestičního auditu 

Zpětnou analýzu investiční akce je vhodné zaměřit na zhodnocení jistných oblastí. Fotr a 

Souček v knize Podnikatelský záměr a investiční rozhodování [2] uvádějí tyto okruhy: 

 Shody základních přepokladů. 

 Shody předpokládaných hospodářských výsledků. 

 Shody hodnot ukazatelů efektivnosti. 

 Faktory, které vyvolaly v různých investičních fázích problémy. 

 Způsob řešení případných krizových situací v průběhu fungování projektu. 

 Faktory, které přispěly nejvíce k úspěchu. 

 Přínos projektu k realizaci celkové strategie společnosti. 

Doporučení a závěry vyplývající z postinvestičního auditu shrunuje Sholleová [7] do 

tabulky (Tabulka 2). Uvádí zde doporučení pro jednotlivé fáze investičního procesu, které 

se týkají oblastí informační, metodické a procesní. 

Tabulka 2 – Typy doporučení z postauditu [7] 

 Fáze 

Doporučení předinvestiční investiční provozní 

informační 

 klíčové faktory: 

o výběr 

o hodnoty  

o citlivost 

 dokumentace dat  průběžná data 

metodické 

 práce s info. zdroji 

 metodika volby hodnocení 

 metodika práce s rizikem 

 volba inventárního 

majetku 

 volba kapitálové 

struktury 

 odchylková 

analýza 

 včasná výstraha 

procesní 
 návaznost přípravy 

 preciznost přípravy 

 tvorba systémů varování 

 časování zavedení 

 návaznost procesů 

pořízení 

 krizová opatření 

 korekce plánu 

 včasný zásah 
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4 POSTUP HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Jádrem hodnocení investice je identifikace základních veličin, které se využívají při 

výpočtech pomocí různých metod hodnocení ekonomické efektivnosti (tyto jsou popsány 

v následujících kapitolách). 

Postup hodnocení efektivnosti investic shrnuje Synek do následujících kroků [10]: 

1. „Určení kapitálových výdajů na investici (akci, projekt). 

2. Odhad budoucích čistých peněžních příjmů (cash flow), které investice přinese, a 

spojeného rizika. 

3. Určení tzv. nákladů na kapitál podniku – podnikové diskontní míry, o které budou 

příjmy diskontovány. 

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) a její 

porovnání s kapitálovými výdaji na investici.“ 

4.1 Určení kapitálových výdajů 

Kapitálovým výdajem rozumíme vynaložení peněžních prostředků na pořízení 

dlouhodobého majetku a výdaje na trvalý přírustek čistého pracovního kapitálu (oběžný 

majetek snížený o krátkodobá pasiva). Jedná se o kupní cenu zařízení plus doprava, 

náklady na instalaci, přeškolení pracovníků případně ocenění majetku ve vlastní režii. 

Přírustkem čistého pracovního kapitálu rozumíme zvýšení zásob, materiálu či surovin 

spojených s novou investicí. Dále je potřeba kapitálový výdaj upravit o výdaje spojené 

s případným prodejem a likvidací stávajícího zařízení. 

Výpočet lze zobrazit pomocí vzorce: 

K = I + O – P +/- D, 

kde  K = kapitálový výdaj, 

I = výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku, 

D = daňové efekty z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku. 
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4.2 Odhad budoucích peněžních příjmů 

Zjišťování a odhad budoucích cash flow se v praxi provádí velmi obtížně a často dochází 

k přeceňování. V průběhu času působí na peněžní tok mnoho různých faktorů a vlivů 

(inflace, změna tržních podmínek...) 

Při zjišťování ročního cash flow se vychází ze zisku (po zdanění), který projekt přináší. 

Zisk dále upravujeme o roční odpisy (nejsou peněžním výdajem), o změny čistého 

pracovního kapitálu v průběhu roku spojeného s investicí. Na konci doby životnosti se do 

ročního cash flow zahrnuje také příjem z prodeje dlouhodobého majetku upravený o daň. 

Výpočet lze zobrazit pomocí vzorce: 

P = Z + A + O +P +/- D, 

kde  P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

Z = roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší, 

A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investování, 

O = změna čistého pracovního kapitálu (úbytek +, přírůstek -), 

P = příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

D = daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. 

Tabulka 3 - Položky ovlivňující CF v jednotlivých fázích investičního procesu [7] 

Investiční fáze  Provozní fáze  Ukončení a dezinvestice 
+ -  + -  + - 

odprodej 
starých 
zařízení 

nákup 
potřebného 
zařízení 

 tržby spotřeba na 
provoz 

 likvidace 
dlouhodobého 
majetku 

rekultivace 
ekologických 
škod 

  
 

 

 - náklady 
záběhového 
provozu             
- získání a 
zaškolení 
pracovníků     
- vytvoření 
nezbytných 
zásob 

 prodeje 
(úspory) 

 - spotřební  
- osobní          
- režijní          
- odpisové 

 likvidace 
oběžného 
majetku 
(zásoby, 
vymáhání nebo 
odprodej 
pohledávek, 
závazky) 

  

↓  ↓  ↓ 

Plán počátečních výdajů  Plán provozního zisku  Plán dezinvestičního zisku 
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4.3 Určení podnikové diskontní míry 

Podniková diskontní míra vyjadřuje výši rizika, které nesou vlastníci a věřitelé. Lze ji 

ztotožnit  s firemními náklady kapitálu. Závisí na velikosti podniku, závislosti odvětví na 

hospodářském cyklu, složení kapitálu (rostoucí zadluženost - větší riziko), minulém 

průběhu hospodaření firmy (dobré výsledky – méně rizikové).  

Výpočet podnikové diskontní míry: 

W퐴퐶퐶 = i ∗ (1 − T) ∗
 

 + r ∗   +  rp , 

 kde WACC ( Weighted Aerage Cost of Capital) – průměrné náklady na kapitál, 

i úrok placený za cizí kapitál, 

T sazba daně z příjmů, 

CK cizí kapitál, 

VK vlastní kapitál, 

K celkový kapitál, 

r požadováná rentabilita vlastního kapitálu, 

rp riziková přirážka. 

4.3.1 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představuje úroková sazba veškerých půjček a úvěrů. Jestliže 

potřebujeme odhadnout náklady na budoucí dluh (i = rd ), využívá se následujícího modelu: 

푟  = 푟 +  푟   , 

kde 푟  - bezriziková úroková míra, 푟  - riziková přirážka. 

Z bezrizikové úrokové míry vycházejí banky při stanovování úroku, za který půjčují 

kapitál. Tuto sazbu stanovuje ČNB a nazává se PRIBOR. Aktuálně (k. 15.4. 2010)1 je 

PRIBOR v ČR 1,95%. K bezrizikové úrokové míře připočítáváme rizikovou přirážku 

odhadnutou například pomocí ratingu či zjednodušeně (EBIT/úroky). Doporučené hodnoty 

rizikové přirážky lze nalézt na www.damodaran.com. 
                                                

 

1 http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp?date=15.04.2010 
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4.3.2 Náklady na vlastní kapitál 

Tyto náklady se odvíjejí od rizika podnikatelské činnosti firmy. Představují výnosnost, 

kterou vlastník očekává za podstoupené riziko. K určení nákladů na vlastní kapitál re se 

využívá modelu CAPM.  Pro výpočet je nutné znát bezrizikovou úrokovou míru, hodnotu 

koeficientu β a rizikovou prémii. 

Bezriziková úroková míra byla zmíněna v předchozí kapitole 

Koeficient β je určován na základě údajů kaitálového trhu. Vzhledem k tomu, že většina 

firem v českém prostředí není obchodována na trhu. Využívají se k výpočtu údaje o 

koeficientech β ze známých informací amerických nebo evropských trhů. Údaje lze nalézt 

na www.damodaran.com. Odvětví strojírenství je zde například přiřazena hodnota 2,29 

(nezadlužená beta). Výpočet koeficientu odpovídající kapitálové struktuře firmy se provádí 

podle vzorce: 

훽 =  훽 ž á × 1 +  (1 − 푡) × , 

kde CK – cizí kapitál, VK – vlastní kapitál. 

Prémie za riziko (rm – rf) vychází z dlouhodobého vývoje výnosnosti na kapitálovém 

trhu. I v tomto případě je jednou z možností jejího stanovení použití ratingu agentury 

Mody´s. Prémie za riziko uvedená pro Českou Republiku činila pro rok 2009 hodnotu 

7,10%. [7] 
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5 KRITÉRIA HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

Na celkovou efektivnost investičního projektu působí mnoho faktorů, např.: vývoj cen 

výrobků, požadavky technické a technologické, ekologická a bezpečnostní omezení, 

náklady na získání kapitálu a kapitálové zdroje, které má podnik vyhrazeny na investici. 

„Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak přispívají 

k hlavnímu cíli podnikání firmy – tj. k maximalizaci její tržní hodnoty pro vlastníky.“ [13] 

Smyslem hodnocení investičních projektů je analýza a výběr konkrétní vhodné alternativy. 

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu však není výhradně spojeno jen s 

předinvestiční fází projektu, ale poskytuje zpětnou vazbu vedení podniku i v průběhu 

životnosti investice nebo po jejím ukončení. V praxi se používají různé druhy metod 

hodnocení efektivnosti. Tyto metody využívají různá kritéria, podle kterých se investice 

posuzují. Je nutné identifikovat patřičné posuzovací kritérium. 

Z finančního hlediska lze rozlišovat tato cílová kritéria jak shrnuje Landa [5]: 

 „ snížení nákladů / zefektivnění produkčního procesu - nákladové kritérium, 

 zvýšení výnosů a zisku – ziskové kritérium, 

 peněžní toky – kritérium cash flow“. 

Pomocí nákladových kritérií určujeme efekty z úspory investičních nákladů a zároveň 

nákladů spojených s pozdějším fungováním investice – provozních nákladů. Obě tyto 

kategorie se slučují do tzv. ročních průměrných nákladů, přičemž jednorázové investiční 

náklady jsou vyjadřovány formou úroků z těchto nákladů. Nákladová kritéria nelze použít 

vždy, jelikož nevyjadřují efektivnost investice úplně. Jsou vhodná jen pro hodnocení 

investice poskytující stejný obsah produkce při stejných realizačních cenách. Těmito 

metodami můžeme vyjádřit pouze tzv. srovnatelnou efektivnost. [13] 

 U ziskových kritérií lze efektivnost vyjádřit úplněji, protože zahrnují výši zisku, která je 

dosažena objemem výkonů jednotlivých variant. Zisk však závisí na použitých účetních 

metodách (odpisové metody) a nezobrazuje reálné finanční příjmy z investice. 

Nejreálnější pohled na efektivnost investice podávají metody založené na kritériu 

peněžních toků. Většina moderních metod s tímto kritériem pracuje (viz. Kapitoa 4.1). 

Prognózování peněžních toků na období několika let však patří k obtížným činnostem 

finančního managementu, protože jsou ovlivňovány mnoha faktory (vývoj cen, poptávky, 

úrokových sazeb, kurzů měn atd.). 
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Metody hodnocení investic můžeme rozdělit také podle toho, zda přihlížejí k faktoru času 

nebo jej neborou v úvahu: 

 Statické metody – neberou v úvahu riziko a faktor času jen omezeně (doba 

návratnosti, průměrné roční cash flow...) 

 Dynamické metody – počítají s faktorem času, rizika a peněžním tokem (NPV, 

IRR, PI) 

5.1 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti ziskových investic 

5.1.1 Metoda výnosnosti investic -  ROI (Return on Investment) 

Metodou výnosnoti investic měříme podíl průměrného ročního zisku a nákladů na 

investici (celkový vložený kapitál) 

푅푂퐼 =  , 

kde  Zr průměrný roční zisk plynoucí z investice, 

 IN náklady na investici. 

Tato metoda však nezohledňuje dobu trvání projektu, tedy nebere v úvahu časové hledisko 

ani podnikatelské riziko. 

5.1.2 Metoda doby návratnosti (Payback Method) 

Dobu návratnosti počítáme jako investiční výdaj dělený průměrným ročním cash flow. 

Pomocí této metody zjišťujeme, za jakou dobu dojde k úhradě vložených prostředků na 

investici.  

푡 =  
∅

, 

kde t - doba splacení, 

I - investiční výdaj, 

 ∅퐶퐹 - průměrné roční cash flow (∅퐶퐹 =  ∑   ; kde n je počet let, CFi je 

peněžní tok v i-tém roce). 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

Tento výpočet je však zkreslující, jelikož v prvních letech bývají příjmy záporné nebo 

hodně nízké. Pro větší přesnost se používá postupné kumulování očekávaných příjmů po 

jednotlivých letech. Příklad2 je uveden v Tabulce 3. 

Tabulka 4 – Výpočet kumulovaného CF [7] 

Rok Cash flow (tis. Kč) Kumulovaná cash flow (tis. Kč) 

0 -410   - 410 

1 -95 -410 –   95 =  - 505 

2 96 -505 +   96 = - 409 

3 181 -409 + 181 = - 228 

4 266 -228 + 266 =     38 

5 266     38 + 266 =   304 

6 181   304 + 181 =   485 

 

Očekávané peněžní příjmy můžeme pro zohlednění časového hlediska diskontovat na 

současnou hodnotu. Počítáme pak diskontovanou dobu návratnosti.  

Valach v knize Investiční rozhodování a dlouhodobé financování [13] upozorňuje: „Doba 

návratnosi vyjadřuje pouze dobu, která je nutná pro pokrytí kapitálového výdaje peněžními 

příjmy z investice, není měřítkem efektivnosti projektu, ale měřítkem očekávané likvidity 

projetku.“ Nedostatkem metody je také to, že nepočítá s příjmy plynoucími z investice po 

době návratnosti, tedy využívá pouze kritéria rychlé návratnosti projektu.  

5.1.3 Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment) 

Čistá současná hodnota je častým hodnotícím kritériem při rozhodování  v oblasti investic. 

Základem této výpočtové metody je porovnání diskontovaných peněžních příjmů a výdajů 

z investice. Počítáme se součanými hodnotami. K tomu potřebujeme znát podnikovou 

diskontní míru, kterou lze nejlépe odhadnout pomocí WACC (průměrných vážených 

nákladů na kapitál) viz kapitola 4.3. 

                                                

 

2 Scholleová H. (2009) – Investiční Controlling str. 112 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 

 

Výpočet čisté součané hodnoty 

푁푃푉 =  − 퐼푁 +
(  )

 +
(  )

 + ⋯ +
(  )

 =  − 퐼푁 +  ∑
(  )

 , 

kde  IN - počáteční výdaj na investici, 

CFi - cash flow v roce i, 

n - počet let, 

WACC - vážené náklady na kapitál, 

NPV- udává, kolik peněz podniku zůstane navíc při realizaci investice. 

Je-li čistá současná hodnota investice kladná, pak ji můžeme přijmout. Z více možných 

investic vybereme tu s nejvyšší čistou současnou hodnotou. 

5.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta – IRR (Internal Rate of Return) 

Scholleová [8] charakterizuje vnitřní výnosové procento jako : „Relativní procentní výnos, 

který investice poskytuje během svého provozu. Slovo „relativní“ znamená, že je vztažen 

k investovanému výdaji a respektuje časovou hodnotu peněz.“ Vnitřní výnosové procento 

se rovná takové diskontní sazbě, při které je NPV = 0.  

− 퐼푁 +  ∑
( )

 =  0  

Nevýhodou této metody je, že ji lze použít pouze pro tzv. konvenční peněžní toky (při 

pořízení investice proběhne jeden nebo více záporných peněžních toků a dále jsou již 

peněžní toky kladné). V některých případech tato podmínka není během investičního 

procesu dodržena, jelikož si investiční projekt žádá další výdaje dalších období.  

K výpočtu této metody však nepotřebujeme znát diskontní sazbu. Vnitřní výnosové 

procento hledáme pomocí lineární interpolace. Jako pomocníka k výpočtu můžeme využít 

MS Excel a funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI. 

5.2 Metody hodnocení projektů tzv. neziskového typu 

Ne všechny investice přinášejí měřitelný výnos v peněžních jednotkách. V případech 

investic tzv. neziskového typu hodnotíme efektivnost pomocí nákladové metody, metody 

nákladů a užitku (Cost-Benefit Analysis) a metody hodnocení přínosů projektu. 
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5.2.1 Nákladové metody [7] 

Základem nákladových metod je porovnání nákladové části peněžních toků z investice. 

Používá se u projektů, jejichž realizace by vedla ke stejným příjmům při uvedení produkce 

na trh. Mohou to být také alternativní investice do obnovy zařízení nebo regulatorní 

investice. 

Metoda ročních průměrných nákladů 

Matematicky vyjádříme roční průměrné náklady (R)  následovně: 

R = N + k * IN, 

kde N – průměrné provozní náklady v průběhu období, 

 k – požadovaná výnosnost podniku, 

 IN – počáteční investiční výdaj, 

Metoda vyrovnávání investičních a provozních nákladů 

K vyrovnávání nákladů využíváme celkové kumulované náklady (bez ohledu na časovou 

hodnotu peněz a jejich požadovanou výnosnost. Rozhodování podle této metody je 

vhodné, pokud volíme mezi dvěma variantami, z nichž jedna má vyšší vstupní výdaje IN1, 

ale nižší roční provozní N1, a s druhou variantou realizace souvisejí nižší vstupní IN2, ale 

vyšší provozní N2.  

IN1 > IN2 a N1<N2 

 Je tedy jasné, že při delší době využívání dojde k tzv. bodu vyrovnání. Bod vyrovnání 

(zlomovou dobu)  n počítáme pomocí vzorce: 

푛 =   –  . 

V modelovém příkladu3 [7] jsou srovnány dvě alternativní možnosti při nákupu 

technologie. IN1 vyžaduje počáteční investici 2000 tis. Kč a výdaje na provoz N1 činí 100 

tis.Kč. Jiná technologie vyžaduje k pořízení počáteční výdaj IN2 1400 tis. Kč, ale roční 

náklady provozu N2 300 tis. Kč. Na obrázku (Obr.2) je znázorněna doba vyrovnání 

                                                

 

3 Scholleová H. (2009)– Investiční Controlling str.46 
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kumulovaných výdajů ve třetím roce provozu. Náročnější investiční varianta IN2 bude pro 

delší období provozu výhodnější. 

 

Obr. 1 – Kumulované výdaje na investici [7] 

Metoda diskontovaných nákladů 

Do metody diskontovaných nákladů zahrnujeme kromě vynaložených nákladů v průběhu 

časového období také riziko vyjádřené podnikovou diskontní mírou. 

NPVC =  IN +  
( )

 +
( )

 + ⋯ +
( )

 =  IN +  ∑
(  )

 , 

kde  N – provozní náklady za období, 

 k – požadovaná výnosnost podniku, 

 IN – počáteční investiční výdaj, 

 i – rok provozu investice, 

 n – doba životnosti investice. 

Při výběru vhodné varianty volíme vždy tu s nižší hodnotou diskontovaných nákladů – 

NPVC ( Net Present Value Cost). 

5.2.2 Metoda nákladů a užitku (Cost-Benefit Analysis) 

Cost – Benefit analysis (CBA) je metodickým nástrojem, který se využívá k hodnocení 

projektů, u kterých nelze snadno identifikovat příjmové toky. Jedná se například o 

podnikové investice do softwarového informačního systému, projekty na změny systému 
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řízení související se zefektivněním organizační struktury či zavedení systému řízení 

jakosti. 

Základem metody je převedení efektů z investice na číselné vyjádření v peněžních 

jednotkách. Po kvantifikaci efektů akce na peněžní jednotky se s nimi zachází jako s 

hotovostními toky a využívá se kriteriálních ukazatelů Čisté současné hodnoty, Vnitřního 

výnosového procenta a případně i Doby návratnosti podobně jako u klasických investic. 

Základní pojmy související s metodou: 

Benefits („Přínosy“) – veškeré pozitivní dopady, které nastanou v důsledku investice. 

Costs („Újmy“) -  veškeré negativní efekty, které nastanou v důsledku investice. 

Beneficient – jakýkoliv subjekt, na něhož dopadnou důsledky projektu. 

Možný postup při použití metody CBA [5] : 

 Definování  a popis podstaty projektu (technické, marketingové a organizační 

hlediska). 

 Sestavení finančního plánu. 

 Určení beneficientů – subjektů, na které dopadnou důsledky projektu v případě 

realizace. 

 Popis rozdílů při realizaci investiční varianty a nulové varianty (situace, kdy projekt 

nebude realizován). 

 Definování maxima všech možných Costs a Benefits pro dané subjekty ve všech 

fázích projektu. 

 Rozdělení efektů na kvantifikovatelné a nekvantifikovatlené. 

 Převedení kvantifikovatelných Costs a Benefits na hotovostní toky. 

 Stanovení diskontní sazby. 

 Výpočet kriteriálních ukazatelů. 

 Interpretace ukazatele, posouzení projektu na základě vypočítaných kriteriálních 

ukazatelů a neocenitelných efektů. 

 Rozhodnutí o přijatelnosti projektu. 

5.2.3 Metody analýzy užitné hodnoty 

Metoda se využívá v případech, kdy investiční projekt je charakterizován různými  

technickými, obtížně souměřitelnými charakteristikami, u nichž by bylo převedení na 
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finanční efekty nevypovídající. Uplatnění metod analýzy užitku dochází v případech,  

kdy [7]: 

 užitek můžeme hodnotit podle různých vzájemně nesrovnatelných kritérií, 

 jedno nebo více z kritérií lze jen složitě převádět na peněžní jednotky, 

 v rámci jednotlivých kritérií jsou varianty srovnatelné. 

Nejdříve popíšeme všechny alternativní varianty a vybereme kritéria v souladu s cíli 

investice. Kritéria upravíme do jednotného charakteru (např. minimalizační převedeme na 

maximalizační). Stanovíme váhy a provedeme výpočet podle některé z metod 

vícekriteriálního rozhodování (metoda pořadí, bodovací či normovaných proměnných). 

Metoda hodnocení přínosů 

Pro různé „neziskové“ výzkumné a vývojové projekty se využívá metoda hodnocení 

přínosů projektů. Tato metoda je zjednodušenou variantou metody CBA. 

Základem metody je vyjádření užitku jako přidané hodnoty, která plyne podniku po 

uvedení investice do provozu. Užitek neboli užitná hodnota vyjadřuje výsledný výnos 

projektu očištěný o vynaložené náklady. Při hodnocení výnosů rozlišujeme přímé projevy 

(zvýšení produktivity práce, úspora času, ekologické dopady, zlepšení kvality produkce...) 

a nepřímé projevy (změna podnikové kultury, posílení motivace zaměstnanců) realizace 

investičního projektu. [5]   

Metoda prostého pořadí 

Tato metoda vychází z prostého oznámkování kritérií každého zvlášť a následného 

vyhodnocení celkového pořadí varianty.  

K dalším metodám užitné hodnoty patří také Metoda bodovací a metoda normované 

proměnné. Tyto metody však nebudou detailněji popsány, jelikož nejsou využity 

v praktické části. 
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6 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

V rámci přípravy podkladů pro investiční rozhodování by měl controller provést rozbor 

možností financování investičního projektu. Prostředky lze zajistit externě nebo z vlastních 

zdrojů (kritériem je původ finančních zdrojů). Z hlediska časového je možné využít 

prostředků financování krátkodobých a dlouhodobých (kritérium je doba splatnosti). 

Rozhodnutím o způsobu financování ovlivňují manažeři budoucí kapitálovu strukturu 

podniku, která se promítá do výše diskontní sazby. 

Tabulka 5 – Zdroje financování investic [4]  

Pů
vo

d 
zd

ro
jů

 

Vlastnictví zdrojů 
  vlastní cizí 

interní  - zisk                                                 
- odpisy 

 - podniková banka                                        
- rezervy 

externí  - vklady vlastníků                             
- dotace a dary                   
- venture capital 

 - úvěry finančních institucí                 
- dluhopisy                                                    
- finanční leasing                                                                    
- obchodní úvěry                                     
- ostatní závazky 

6.1 Vlastní zdroje financování 

Vlastními interními zdroji financuje podnik svoje projekty ze zisku a odpisů, což souvisí 

s jeho předešlou ekonomickou činností. Tento způsob financování z interních zdojů bývá 

v ekonomické literatuře označován jako samofinancování. Hlavní přednosti 

samofinancování [12]: 

 neroste objem závazků, tedy se snižuje riziko vyplývající ze zadlužení, 

 financování ze zisku není spojeno s pravidelnými splátkami úroků a dlužné částky, 

  umožňuje realizovat investice s vyšším rizikem, na které by bylo obtížné zajistit 

externí zdroje, 

 nevyžaduje emisní náklady. 

Nevýhodou nerozděleného zisku může být jeho nestabilita. Oproti tomu odpisy jsou 

podniku k dispozici i při nulovém zisku a do doby obnovy dlouhodobého majetku mohou 

být využity jako volný finanční zdroj, použitelný k jakémukoliv účelu. 

Vlastní externí zdroje navyšují základní kapitál podniku, patří sem především vklady 

vlastníků. Financování vlastními zdroji je považováno za dražší, jelikož vlastníci vložením 
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kapitálu nesou větší riziko (náklady na vlastní kapitál), které by měla výnosnost investice 

pokrýt. 

6.2 Cizí zdroje financování 

K nejpoužívanějším cizím zdrojům financování řadíme především úvěr. Využívá se 

obchodní a bankovní úvěr za cenu, kterou představuje úrok. Financování úvěrem je za 

určitých podmínek pro firmu výhodné. Dochází k posunu části výdajů do budoucna. Úroky 

z úvěru snižují daňový základ a tím vzniká nižší daňová povinnost (působení daňového 

štítu). Cizí kapitál nese menší riziko, proto bývá většinou levnější než vlastní. Při 

finančních potížích firmy je však třeba dále hradit smluvní úvěrové závazky, zatímco při 

financování vlastním kapitálem lze omezit výplatu podílu na zisku (dividendy). Proto může 

být financování cizím kapitálem příčinou snižování stability. [7]  

Splácení dluhu může probíhat různými způsoby: 

 Anuitní spátka: 

푎 =  퐷 × 
푖 × (1 + 푖)
(1 + 푖)  − 1, 

kde  a – zaplacená částka, 

 D – počáteční stav dluhu, 

 i  –  úroková sazba dluhu, 

 n – počet let, na který byl dluh poskytnut. 

Tabulka 6 – Anuitní splácení dluhu [7] 

Na konci každého roku obdrží věřitel vždy stejnou částku. Mění se pouze úrok, který klesá 

v důsledku klesající dlužné částky a současně roste podíl splátky dluhu. 

 Splácení stejnou částkou: 

Tabulka 7 – Splácení dluhu stejnou částkou [7] 

Rok Dlužná částka Zaplaceno Úrok Splátka Zůstatek dluhu 
20xx D a i*D a - i*D D – splátka 
      

Rok Dlužná částka Zaplaceno Úrok Splátka Zůstatek dluhu 
20xx D D/n + i*D i*D D/n D – splátka 
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V tomto případě naopak zůstává stejná splátka dluhu po celou dobu a částka, kterou obdrží 

věřitel, postupně klesá. 

 Uhrazení dluhu na konci období 

Tabulka 8 – Uhrazení dluhu na konci období [7] 

Další možností plateb dluhu je uhrazení dlužné částky až na konci období. V průběhu let 

dochází pouze k platbám úroků (z celé částky). 

Různé druhy splácení dluhu mají vliv na výkaz zisku a ztráty, jelikož úrok snižuje daňový 

základ pro odvod daňové povinnosti podle velikosti placeného úroku v daném období. 

Mezi hlavní výhody využití bankovních úvěrů patří [12]: 

 bankovní úvěr je dostupný i pro podniky, které nemohou emitovat a umístit vlastní 

akcie a nejsou schopny vydat podnikové dluhopisy na kapitálovém trhu, 

 podmínky bankovního úvěru lze sjednat individuálně, podle konkrétních podmínek 

a situace firmy, 

 akcionáři neztrácí kontrolu nad částí podniku jako při emisi akcií, s úvěrem nejsou 

spojeny vysoké emisní náklady, 

 v důsledku závaznosti splátek úroků a dlužných částek dochází k vyjasnění pohledu 

manažerů na výnosnost jednotlivých investic. 

Nevýhody bankovních úvěrů jsou v ekonomické praxi především v následujících 

skutečnostech: 

 Přijetí bankovního úvěru bývá často spojeno s jištěním ve formě zástavy majetku. 

 Úhrady úroků a splátek musí být hrazeny včas, bez ohledu na to, zda podnik 

dosahuje zisku. 

 K přijetí bankovního úvěru je třeba, aby měl dlužník k dispozici určité množství 

vlastních finančních prostředků. 

6.3 Leasing 

Jako další alternativu pro získání prostředků na financování investic mohou firmy využít 

finančního leasingu. Jedná se o dlouhodobý pronájem majetku, při kterém se nájemce stará 

Rok Dlužná částka Zaplaceno Úrok Splátka Zůstatek dluhu 
20xx D D/n + i*D i*D 0 D – splátka 
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o servis a údržbu. Po skončení sjednané leasingové doby přebírá nájemce majetek do svého 

vlastnictví. Jelikož pořizované zařízení zůstává v rozvaze pronajímatele (leasingové 

společnosti) a ten jej odepisuje, nemůže firma do svého propočtu cash flow odpisy tohoto 

majetku zahrnout. 

6.3.1 Posouzení nákladů na pořízení  

Při posuzování vhodnosti pořízení majetku na leasing by manažeři neměli opomenout 

všechny související výdaje. Jsou to následující: 

 Poplatky za uzavření leasingové smlouvy. 

 První navýšená splátka – akontace. 

 Souhrn všech pravidelných splátek nájmu. 

 Zůstatková cena při odkupu majetku (může být i pouze symbolická). 

6.3.2 Metoda čisté výhodnosti leasingu (NLA) [Investiční controlling] 

Ke zjištění výhodnosti či nevýhodnosti leasingového a úvěrového financování se nabízí 

controllerovi metoda čisté výhodnosti leasingu (Net Leasing Advantage - NLA). Jádrem 

vyhodnocení relativní výhodnosti je porovnání celkové současné hodnoty (diskontované)  

leasingu s velikostí úvěru.  

Výpočet NLA: 

푁퐿퐴 =  퐼푁 – ∑ ×( )
(  ×( ))   − ∑ ×

(  ×( ))   − (  )
 , 

kde  IN – počáteční kapitálový výdaj na pořízení investice, 

 퐿  – splátka leasingu v roce i, 

 t – sazba daně z příjmu, 

 n – počet let leasingu, 

 푟  – úrokové náklady úvěru, 

 푂  – odpisy v roce i, 

 P – odkupní cena majetku pořízeného na leasing. 

Uvažujeme-li při rozhodování že NLA > 0, pak je finanční leasing výhodnější než úvěr. 

Naopak je-li NLA< 0, pak je finančně výhodnější pořídit majetek na úvěr. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 40 

 

Jestliže vezmeme v úvahu akontaci jako mimořádnou splátku ve výši M, započteme platbu 

ihned, ale daňově odčítáme poměrnou část po celou dobu trvání leasingu.  

Výpočet NLA s akontací: 

푁퐿퐴 =  퐼푁 – ∑ ×( )
(  ×( ))   − ∑ ×

(  ×( ))   − 푀 + ∑ +
(  ×( ))  −

(  )
 . 

Další možnost vzájemného hodnocení leasingu a úvěru objasňuje Scholleová [7]. Počítáme 

skutečný procentní výnos plateb za celé období, kdy pro každý rok vyčíslíme výhodu 

leasingu (leasing advantage – LA) jako: 

LA = - splátka po zdanění – daňová úspora z odpisů + daňová úspora z mimořádné splátky 

퐿퐴 =  − 퐿  × (1 − 푡)  − 푂 × 푡 + × 푡 . 

Následně počítáme vnitřní výnosové procento IRR ze všech efektů leasingu. Realizace 

s vyšší úrokovou mírou  je pro podnik relativně méně výhodná. K výpočtu můžeme využít 

funkci v MS Excel – MIRA.VYNOSNOSTI. 

Leasingové platby jsou za určitých podmínek součástí daňově uznatelných nákladů, 

zatímco splátky úvěrů do nákladů zahrnout nelze. Obecně je považován leasing za dražší 

zdroj financování, ale záleží vždy na konkrétních podmínkách.  

6.4 Řízení rizika 

Při plánování investic vycházíme z očekávaných budoucích efektů, které nastanou s 

určitou pravděpodobností. V průběhu investičního procesu působí na projekt různé faktory  

rizika, které mohou způsobovat nežádoucí odchylky.  

Významné faktory rizika jsou: 

 změny v poptávce vedoucí k poklesu prodejů, 

 změny v prodejních cenách vyráběných produktů, 

 změny cen vstupů (materiál, energie, pracovní síla, kapitál), 

 výše investičních nákladů, 

 nedosažení předpokládané výrobní kapacity, 

 změna techniky a technologie, 

 makroekonomické a politické změny. 
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Součástí každého projektu by měla být provedena analýza rizik s cílem zjistit, které 

faktory mohou mít vliv na úspěšnost projektu a jaká je jejich významnost. Výsledkem 

analýzy by měly být návrhy na snížení možných rizik, kterými lze potlačit případný 

neúspěch. S naprostou jistotou většinou výsledky investiční akce určit nelze. Proto se 

v praxi využívá kombinace zkušenosti a předpovědi ke snížení nejistoty.  Při větším riziku 

požadují investoři vyšší výnos. 

Zohlednění nejistoty můžeme provést několika způsoby: 

 Přímé zahrnutí rizika 

 Nepřímé zahrnutí rizika 

Riziko promítneme do výpočtu např. očekávaného zisku přímo určením pravděpodobnosti 

výskytu (součet pravděpodobností musí být vždy 100%). [10]  

푍 = ∑ 푍  × 푝  , 

kde 푍  – zisk dosažený s pravděpodobností 푝 , 

     푝  – pravděpodobnost výskytu určité výše zisku 푍 , 

 n – počet možných velikostí zisku. 

 Nepřímé promítnutí rizika v investičním rozhodování se provádí pomocí úpravy diskontní 

sazby. Obecně platí:  

Očekávaná výnosnost = bezriziková úroková míra + inflační prémie + riziková prémie 

Pro zmapování očekávaných odchylek v jednotlivých fázích investičního procesu slouží 

analýza citlivosti. Úkolem této analýzy je označit konkrétní veličiny, které mohou mít na 

výsledek investiční akce zásadní dopad. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Společnost NTS PROMETAL MACHINING, s.r.o. je součástí holandské skupiny NTS 

Group. Sídlí ve městě Slavičín ve Zlínském kraji. Firma provádí komplexní řešení 

požadavků zákazníka v procesu CNC obrábění kovových materiálů, zpracování 

plechových dílů, povrchové ochrany a montáže sestav. 

 

Obr. 2 – Sídlo společnosti NTS Prometal 

Machining ve Slavičíně [14] 

7.1 Historie a vývoj společnosti  

 1997 - vznik firmy Prometal, s.r.o. jako dceřiná společnost dvou holandských firem 

TEGEMA a NEBATO.  

 2000 -  společnost NEBATO BEHEER B.V. odkoupila od svého společníka jeho 

podíl a stala se tak stoprocentním vlastníkem Prometalu. 

 2006 - došlo ke kompletní reorganizaci struktury mateřské společnosti NEBATO 

včetně její fúze s firmou TE STRAKE a vznikla nová společnost NTS GROUP. 

Tato reorganizace se dotkla formálně také Prometalu a firma dostala nový název 

s označením skupiny - NTS Prometal Machining, s.r.o. 

 2007 - dostavba nové haly a její uvedení do provozu, zvýšení kapacit pro výrobu 

plechových dílů a zavedení nové aktivity -  povrchové úpravy. NTS Prometal tak 

nyní disponuje všemi potřebnými technologiemi k výrobě strojů a strojních 

zařízení. Dále  firma  začíná využívat vlastní kompletní technologickou linku pro 

nanášení práškových plastů a pracoviště pro nanášení kapalných nátěrových hmot. 
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Skupina NTS 

Holding NTS Group patří ve svém oboru k největším v Nizozemí. Stejné pracovní postupy 

a stejně vysoká úroveň kvality jsou pilířem spolupráce mezi NTS Prometal a dalšími 

dceřinými společnostmi v rámci NTS Group. Cílem skupiny NTS je realizace a 

optimalizace mechatronických systémů pro mezinárodně působící výrobce strojů a zařízení 

(OEM - Original Equipment Manufacturer). Většina firem skupiny sídlí v Holandsku. 

Dceřiné společnosti NTS Group mimo Holandsko jsou umístěny také v Šanghaji a 

v Izraeli. 

 

Obr. 3 – Přehled firem ve skupině NTS GROUP [15] 

Základní kapitál 

Základní kapitál firmy NTS PROMETAL MACHINING, s.r.o. činí 23 000 000,- Kč a je 

splacen. 

Počet zaměstnanců  

Rostoucí trend počtu zaměstnanců, který korespondoval s rozvojem firemních aktivit a 

výkonů byl koncem roku 2008 zbrzděn světovou hospodářskou krizí. Během první 

poloviny roku 2009 byla přijata úsporná opatření k zachování stability firmy a došlo 

k poklesu zaměstnanců napříč všemi profesemi firmy zhruba o 30%. Stav počtu 

zaměstnanců zůstal od léta stabilizovaný bez zásadních změn. Jako protiopatření 

hromadného propouštění byl po konzultaci s úřadem práce zaveden 3,5 denní pracovní 
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týden a snížení mezd režijních pracovníků. V současnosti společnost zaměstnává 85 

pracovníků. 

 

Obr. 4 - Počet zaměstnanců v průběhu let 2001-2009 vlastní zpracování 

7.2 Předmět podnikání  

Firma se zaměřuje na strojní výrobu přesných dílů soustružením, frézováním a broušením, 

zhotovení plechových výrobků a svařování, provádí montáže strojů a zařízení pro 

strojírenský, reprografický, elektronický a automobilový průmysl, pro aplikace ve 

zdravotnictví a dalších oborech.  

K hlavním aktivitám firmy patří zakázková výroba obráběných nebo plechových dílů a 

jejich případná montáž.    

Dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) spadají aktivity firmy do třídy 

28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) 
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7.3 Cíle společnosti  

Firemní strategie v jednotlivých oblastech společnosti: 

 V oblasti finálního produktu společnosti  

Vedle tradičního produktu, strojních dílů, nabízet i výrobně náročnější produkty - 

podsestavy strojů , moduly, kompletní stroje. Pokračovat v započatém trendu zvyšování 

technické úrovně výrobků.  

 V oblasti vývoje a konstrukce výrobků  

Přejít ze systému nákupu služeb v oblasti zajišťování vývoje a konstrukce výrobku na 

budování vlastních konstruktérských kapacit. Mít fungující konstrukční a realizační 

skupinu, která bude schopná vyvíjet vlastní výrobky na základě zadání zákazníka.  

 V oblasti technologie  

Sledovat nové trendy v technologii a udržovat vysoký standard v úrovni technologického 

vybavení.  

 V oblasti lidských zdrojů  

Pečovat o neustálé zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců, věnovat zvýšenou 

pozornost výběru a vzdělání nově přijímaných zaměstnanců.  

 V oblasti ekonomické  

Mít vlastní kontrolní skupinu odpovídající za neustálé technicko-ekonomické sledování a 

vyhodnocování procesů ve společnosti a jejich optimalizaci. Zvyšovat podíl duševní práce 

na celkové přidané hodnotě.  

 V oblasti řízení společnosti  

Důsledně přizpůsobovat systém řízení nově vznikajícím podmínkám s cílem zachovat 

především jeho pružnost a účinnost. 

 V oblasti spolupráce se zákazníky 

Vybudovat si silnou pozici u zákazníků - stát se "nepostradatelným" dodavatelem. 

 V oblasti trvalého zlepšování 

Udržovat trend minulých let. Zaměřit se na zkvalitnění technické a organizační stránky 

firmy. Zvyšovat celkovou úroveň firemní kultury. 
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7.4 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura odpovídá technologickým procesům firmy, které jsou vzájemně 

provázány. S nástupem nového ředitele, byly prosazeny snahy k vyjasnění kompetencí 

v organizační struktuře. Od 2009 se organizace rozrostla o jasně definované oddělení 

nákupu a logistiky a pracovníci TPV byly převedeni z jednotlivých výrobních jednotek pod 

společného vedoucího do oddělení technologie. 

Obr. 5 – Organizační struktura NTS Prometal vlastní zpracování 
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8 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

8.1 Majetková a finanční struktura  

Změny provedené v majetkové a finanční struktuře se nejvíce projevily v položce zásob na 

straně aktiv a v položce vlastní kapitál na straně pasiv.  

Tabulka 9 – Majetková struktura NTS Prometal k 31. 12. 2009 vlastní zpracování 

V aktivech firmy došlo k velké redukci objemu zásob (meziročně o 12 mil. Kč – 32%). 

Dřívější strategie předzásobení a rozpracovanosti výroby kvůli velkým projektům byla 

nahrazena orientací na udržení vyrovnaného cash flow. Přesto tvoří zásoby ve struktuře 

aktiv nejvýznamnější položku (téměř 40%). Stálá aktiva vykazuje firma v aktivech zhruba 

s třicetiprocentním zastoupením. Stálá aktiva budou v majetkové struktuře vždy tvořit 

podstatnou část vzhledem k výrobnímu zaměření firmy, která je ke svým aktivitám 

vybavena strojním parkem. 

 

Obr. 6 – Majetková struktura NTS Prometal vlastní zpracování 
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V oblasti pasiv došlo oproti minulým letem k velkému snížení vlastního kapitál. Toto bylo 

zapříčiněno vykázanou ztrátou za rok 2009. Nejvýznamnější zastoupení ve struktuře pasiv 

mají závazky (50%). V této oblasti jsou zahrnuty půjčky od mateřských společností v 

hodnotě celkem 19,2 mil. Kč  

 

Obr. 7 – Finanční struktura NTS Prometal vlastní zpracování 

8.2 Vývoj výsledku hospodaření  

V důsledku oslabení světové ekonomiky hospodářskou krizí došlo k poklesu odbytu firmy 

a s tím souvisejícímu propadu tržeb v roce 2009 na téměř polovinu dosaženého objemu 

tržeb roku 2008. Firmy v dodavatelském řetězci omezily v období krize své investice, na 

kterých je společnost NTS Prometal závislá. V tak krátkém období se nepodařilo nízkým 

tržbám přizpůsobit náklady, a proto se společnost dostala do ztráty. Provozní hospodářský 

výsledek k 31. 12. 2009 činil -20 713 tis. Kč. Ve výhledu na rok 2010 se však již počítá 

s vyrovnaným hospodařením. 

 

Obr. 8 – Vývoj tržeb NTS Prometal v letech 2003 – 2009 
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8.3 Zákazníci a výrobky  

Společnost NTS Prometal nabízí výrobu částí strojů a technologických zařízení podle 

výkresové dokumentace a požadavků dodaných zákazníkem. Činnost firmy je zaměřena na 

CNC obrábění kovových a nekovových materiálů, výrobu plechových dílů, povrchovou 

úpravu kovů, práškové lakování a montáž. 

Převážnou část produkce (90%) firma exportuje do zahraničí zákazníkům z Holandska, 

Belgie, Německa a Skandinávie. Největší zákazníci dle objemu prodeje za rok 2009 jsou 

uvedeni v tabulce: 

Tabulka 10 – Největší zákazníci dle objemu prodeje za rok 2009 vlastní zpracování 

Zákazník Země Obor 

Vanderlande Industries 

Ned.B.V 
Holandsko transportní systémy 

FEI, Electron Optics B.V. Holandsko optické přístroje 

VMI EPE HOLLAND BV Holandsko stroje pro gumárenský 

průmysl 

FEI Czech Republic s.r.o. Česká Republika optické přístroje 

NTS MECHATRONICS Holandsko mechatronika, 
elektrotechnika, 

reprografie 
Bosch Packaging 

Technology B.V 
Holandsko balící stroje 

AZD Praha, s.r.o. Česká Republika optické přístroje 

Robert-Bosch PA-VF, Holandsko balící stroje 

Protool s.r.o. Česká Republika průmyslová nářadí 

KraussMaffei Technologies 

GmbH 
Německo strojní zařízení 
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9 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FINANČNÍHO 

CONTROLLINGU 

Ve společnosti NTS Prometal Machining v současné době není založeno samostatné 

controllingové oddělení. Jednotlivé controllingové činnosti vznikají na základě aktuálních 

potřeb a převážně se jedná o aktivity spadající do operativního controllingu. S výhledem 

do budoucnosti se se zavedením controllingu ve společnosti počítá. Jeho místo je navrženo 

do organizační struktury a pro post pracovníka controllingu byl sestaven manuál 

kompetencí a odpovědností. 

Všechny momentálně využívané controllingové nástroje spravuje ekonomický ředitel, 

který realizuje jejich vývoj, zavádění do praxe a stará se o zapojení dalších pracovníků 

firmy do procesu zpracovávání dat využitelných pro controlling. Dále poskytuje odborné 

poradenství, koordinuje aktivity, vypracovává metodiku a sestavuje plány. 

9.1 Reporting 

Interní report vyplňuje finanční ředitel jednou týdně. Obsahuje zjednodušený výkaz 

výsledku hospodaření (dále výsledovka) a je veden v angličtině, protože anglický jazyk je 

preferován novým ředitelem, který trvale žije v Holandsku. Do výsledovky jsou týdně 

zaznamenávány hodnoty výnosů a nákladů. Report má následující strukturu: Tržby, 

náklady na realizaci tržeb, marže absolutní, marže vyčíslená v procentech, výsledek 

nákupu, výrobní výsledek, ostatní náklady (personální, režie, odpisy.) 

Smyslem hlášení je každotýdenní přehled o nejdůležitějších výnosech a nákladech firmy. 

Na základě znalostí údajů v krátkém časovém intervalu může firma rychleji reagovat na 

vývoj a učinit případná opatření. Report je prezentován každý týden na poradě 

managementu společnosti. 

Vedení společnosti nevyžaduje hlášení o výsledcích a situace ve firmě formou jednotného 

reportu. Vůči mateřské společnosti je firma povinna podávat pravidelná hlášení, která 

vyplňuje finanční ředitel. Metodiku k vyplňování dostává společnost od finančního vedení 

NTS Group, které je NTS Prometal členem. 

9.2 Finanční plánování firmy 

Detailní rozpočet patří do skupiny reportů odesílaných na NTS Holding. Report je tvořen 

jednou ročně. Za jeho vyplnění je zodpovědný finanční ředitel, který patřičné oblasti 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52 

 

rozpočtu konzultuje s kompetentními osobami. Strukturu celého reportu Budget můžeme 

vidět na obrázku (Obr. 9). Základem je rozvaha a výsledovka. Samostatné listy tvoří tržby, 

personální náklady, náklady na provoz budov, výrobní náklady, odpisy, náklady na 

dopravu, režijní náklady, náklady na služby poskytované skupinou, finanční náklady. 

Sestavený rozpočet je závazný pro NTS Prometal a vychází se z něj při plánování. Pro 

účely této diplomové práce se budu dále věnovat plánovaným investicím. 

 

Obr. 9 – Struktura plánovaného rozpočtu firmy interní 

dokumenty firmy] 

9.3 Plánování investic v NTS Prometal  

Plánování v NTS Prometal obecně vychází z firemní strategie. Tato strategie udává, které 

aktivity chce firma rozvíjet s ohledem na vývoj prostředí, interní situace, konkurenci a 

jiných ovlivňujících faktorů. Následně jsou ve firmě definovány potřeby a předpoklady, jež 
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vedou k naplnění stanovené strategie. K alternativám rozvoje firemní strategie 

neodmyslitelně patří investice. 

Požadavky a návrhy vycházejí od jednotlivých výrobních jednotek firmy a jsou 

shromažďovány u ředitele výroby. Zde dochází ke zhodnocení a výběru alternativ více 

méně na základě intuice a k určitému propočtu výhodnosti či návratnosti. Ředitel výroby 

tyto návrhy dále předá finančnímu řediteli, který je zapracuje podle aktuálních finančních 

možností společnosti do již zmíněného rozpočtu firmy (Badget NTS Prometal). Badget 

schvalují majitelé firmy, přičemž všechny položky včetně navrhovaných investic musí 

finanční ředitel vysvětlit a obhájit jejich účel (viz.Obr. 10). Schválení plánovaných investic 

probíhá na základě ústního podání o potřebě a důvodech firemního rozvoje. 

Ve fázi realizace využívá výrobní ředitel pro výběr konkrétního dodavatele klasického 

poptávkového řízení. Tyto poptávky vyhodnocuje podle požadovaných kritérií (servis, 

záruční doba, náhradní díly, apod.).  

 

Obr. 10 – Plán investic NTS Prometal [interní dokumenty firmy] 
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9.4 Přehled investičních akcí  

Nejvýznamnější rok v investičních rozhodnutích firmy byl rok 2007. Tehdy došlo k 

nákupu náročných investičných celků. Tyto investice byly pořízeny na leasing. Splátky 

z leasingových smluv skončí po pěti letech od pořízení, tj. v roce 2012. 

Tabulka 11 – Významné investice roku 2007 vlastní zpracování 

Období Popis investice Částka 

2007 

Variaxis 750-5XII 12 400 000 Kč 

Soubor strojů 12 400 000 Kč 

Ohraňovací lis 2 600 00 Kč 

Lakovací linka 15 200 000 Kč 

 

Pro uvedené investice nemá finanční ředitel k dispozici hodnocení efektivnosti. Podle 

požadavků holandských majitelů bylo účetnictví lakovny vedeno v odděleném účetním 

systému. Finanční ředitel proto sledoval vývoj tržeb generovaných novou lakovací linkou. 

Koncem roku 2009 došlo ke sloučení účetního systému lakovny a celé firmy, proto již 

nelze třzby lakovny spolehlivě určit. 

Tabulka 12 – Významné investice roku 2008 vlastní zpracování 

Období Popis investice Částka 

2008 

Program EDGE CAM 230 000 Kč 

Paletové regály 321 500 Kč 

Plátěná hala - sklad 371 800 Kč 

 

V Tabulce 6 jsou uvedeny významné investice realizované v průběhu roku 2008. Můžeme 

konstatovat, že se v tomto roce firma do žádných větších investičních akcí nepouštěla.   

9.4.1 Investice pro rok 2010 

Rok 2009 byl pro plánování a realizace specifický následujícími okolnostmi. Po 

schváleném rozpočtu a plánu investic došlo ke změně ředitele společnosti a počátkem roku 

2009 se ve výsledcích firmy projevily dopady ekonomické krize. Proto došlo k 
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úplnému přehodnocení plánovaných investičních akcí. Finanční ředitel obdržel od vedení 

společnosti nový seznam investic, který schválila mateřská společnost. Původně plánované 

pořízení nového strojního vybavení (viz.Obr. 10) bylo nahrazeno nákupem regálového 

vybavení, softwarového programu pro oddělení technologie (TPV), přebudováním podlahy 

ve výrobní hale a vynucenou ekologickou investicí do přípojky k síti odpadních vod. Další 

položkou v investičním rozpočtu firmy jsou ostatní investice, do nichž spadají různé 

nákupy drobnějších zařízení. Pro rok 2010 jsou do ostatních investic zahrnuty: jeřáb pro 

montáže (250 000 Kč), svářečka (350 000 Kč), vylepšení obráběcího stroje Okuma 

(200 000 Kč) a rezerva na drobné investice výrobní jednotky Plechy (200 000 Kč). 

Plán investic pro rok 2010 obsahuje následující údaje: 

Tabulka 13 – Plánované investice 2010 vlastní zpracování 

Období Popis investice Plánovaná částka 

2009 

Omílací stroj 1 000 000 Kč 

Měřící přístroj nástrojů  450 000 Kč 

Upínáky Lang  450 000 Kč 

Ostatní investice do DHM  1 000 000 Kč 

CELKEM 2 900 000 Kč 

 

9.4.2 Výhled pro následující období 

Současná situace firmy vypovídá o pozvolném překonání obtíží spojených se světovou 

finanční krizí. Výsledky firmy za měsíce únor a březen 2010 avizují, že již byl nastartován 

růst. Poprvé od října 2008 bylo dosaženo zisku. Dle informací z obchodního oddělení roste 

objem zakázek. Firma řeší otázky: Jak pokrýt požadavky zákazníků svými výrobními 

kapacitami? Kolik práce je třeba vyvézt do kooperace? 

Ve výhledu nejbližších tří let firma plánuje obnovit strojní park. Cílem je zvýšení výrobní 

produktivity a posílení technologické specializace firmy v rámci skupiny NTS Group. 

Tento krok má přispět k získání nových zakázek. Detailní měsíční plán je sestaven do roku 

2012. Mezi významné investice pro toto období jsou zařazeny 3 CNC obráběcí stroje, 

soustruh, ohraňovací lis. Toto zařízení nahradí původní vybavení firmy.  
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Tabulka 14 – Plán významných investic firmy NTS Prometal na období 2010 – 2012 

vlastní zpracování 

9.5 Zdroje financování investic v NTS Prometal 

K financování investičních akcí v posledních letech firma převážně využívala vlastní 

vytvořené zdroje. Pro velkou investici – stavbu nové výrobní haly v roce 2007 použila 

firma leasing, který stále splácí. V minulém roce poskytla mateřská společnost firmě NTS 

Prometal půjčku na novou podlahu ve výrobní hale. V předchozích letech firma také 

jedenkrát využila investiční úvěr (8 mil. Kč), který zaplatila v polovině minulého roku. 

Při financování investičního plánu pro období 2010-2012 (viz. Kapitoly 9.4.1-2) firma 

uvažuje následujícím způsobem: 

2010 – Firma bude financovat bez dodatečných půjček. 

2011 – Polovinu investic zajistí firma z vlastního CF, zbytek je potřeba profinancovat 

externími zdroji. 

2012 – Firma zajistí polovinu investic mimo laseru. Celkově bude potřebovat 80% 

externích zdrojů. 

9.6 Současné fungování hodnocení investic 

Jak již bylo popsáno v kapitole 9.2., ve společnosti NTS Prometal není zaveden ucelený 

systém pro investiční procesy. Výběr investičních akcí se odehrává na úrovni výrobního 

Období Popis investice Plánovaná částka 

Leden 2011 CNC obráběcí stroj  3 500 000 Kč 

Květen 2011 CNC obráběcí stroj  3 500 000 Kč 

Září 2011 CNC obráběcí stroj  3 500 000 Kč 

Květen 2012 Soustruh  3 000 000 Kč 

Srpen 2012 Laser 15 000 000 Kč 

Září 2012 Ohraňovací lis 2 500 000 Kč 

 CELKEM 31 000 000 Kč 
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ředitele. Ten posuzuje dle subjektivně stanovených kritérií efektivnost jednotlivých 

alternativ. V případě položky z plánu na rok 2010 (Obr. 10) – upínáky (Clamping 

elements) se jedná o kritérium nákladové. S využitím nového upínáku mohou pracovníci 

připravit dílec k obrábění mimo CNC obráběcí stroj a využít tak dobu, po kterou čekají na 

dokončení probíhajíce operace. Dílec pak umístí rovnou do stroje a dochází k zrychlení 

přenastavení stroje (přípravy práce) a díky tomu k úspoře času. Ve výrobním oddělením 

bylo stanoveno, že tímto způsobem lze dosáhnout 8 % úspory času. Tento čas ředitel 

výroby přepočítá na peněžní jednotky.  

Výpočet úspory při pořízení měřáku nástrojů a upínacích prvků 

Při pořízení měřicího přístroje nástojů a upínacích prvků k obráběcím strojům dojde při 

zachování kvality výroby ke zvýšení využití strojů a to o 8% z plánované kapacity. Firma 

vlastní pět strojů s plánovanou kapacitou (14,4hod denně x 5 strojů), tj. 72 hodin denně. Při 

zvýšení běhu stroje v „záběru“ o 8% z plánované kapacity, uspoří firma 5,76 hodiny denně 

kapacity stroje. Při průměrné ceně normohodiny 1000 Kč pak dosáhne 5760 Kč denně 

v přidané hodnotě. 

Rozhodovací kritéria při pořízení měřáku nástrojů a upínacích prvků 

Na rozhodování výrobního ředitele o výběru konkrétních strojních doplňků měly vliv 

následující kritéria: 

 jednoduchost instalace 

 předpoklad přijetí pracovníky 

 flexibilita zařízení (není pevně spojeno se stávajícím majetkem) 

 standardizace práce (pracovních postupů) 

Ve firmě NTS Prometal nedochází k vyhotovení oficiální zprávy o propočtu, vytvoření 

dostatečných materiálů pro rozhodování. Není prováděno průběžné sledování odchylek ve 

všech fázích investičního procesu a schází zpětná vazba.  

Pro holandské majitele je na konci období důležité, zda byla dodržena celková plánovaná 

částka z investiční oblasti. 

9.7 Pravidla pro investice a desinvestice v NTS Group 

Controller skupiny NTS Group, který z Holandska komunikuje s finančními řediteli 

jednotlivých firem skupiny NTS, předložil teprve nedávno základní pravidla pro investice 
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a desinvestice. Tyto pravidla určují jisté jednotné zásady pro investiční činnosti podniků 

NTS Group. Jejich stručný obsah je uveden v následujících odstavcích. 

Odpovědnosti a schvalování 

Ředitel firmy dává souhlas k investičním požadavkům do výše 10 000,- EUR. Investice 

přesahující 10 000,- EUR schvaluje kromě ředitele firmy také vedení skupiny NTS. 

Finanční oddělení je odpovědné za kontrolu a správnost investičních čísel. Ředitel firmy 

odpovídá za registraci majetku. Controller je odpovědný za vyplnění a kontrolu formuláře 

určeného pro investiční požadavky. 

Pracovní metody 

Roční rozpočet investic schvaluje dozorčí rada (NTS Group). Investiční žádosti mohou 

řediteli firmy předkládat pouze oprávněné osoby. Požadavky  na investice do stálých aktiv 

překračující objem 1 500 EUR s dobou použitelnosti větší než 1 rok jsou podávány pomocí 

formuláře pro investiční požadavky (viz Příloha II). Výdaje, které nepřekračují 1 500 EUR, 

jsou předány nákupnímu oddělení firmy. Výjimky z limitu 1 500 EUR jsou počítače, 

tiskárny apod. Ty musí vždy projít procesem žádosti o investice. 

Kontrola 

Jestliže investiční požadavek podaný pomocí formuláře převyšuje částku 50 000 EUR, 

musí být doložen patřičnými podklady a kalkulací rentability. Tuto kalkulaci musí vždy 

posoudit a schválit controller (NTS Group). 

Evidence 

Po definitivním schválení investičních částek je formulář předán finančnímu oddělení, 

které vede registr schválených investičních žádostí. K investiční objednávce jsou 

přiřazovány všechny související náklady. Při uvedení do provozu jsou takto vytvořené 

náklady amortizovány. Formulář pro investiční požadavky je uložen ve zvláštní složce. 

Nákup 

Jakmile nákupní oddělení obdrží kopii s kompletně vyplněným formulářem nebo interní 

objednávkou od žádající osoby, objednávka je realizována. 

Převzetí 

Investice je fyzicky přijata na oddělení expedice s patřičnými dokumenty a informuje 

nákupní oddělení o převzetí. 
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Evidence faktury  

Faktury související s investicí jsou kopírovány finančním oddělením a založeny do 

investiční složky. 

Desinvestice 

Pro desinvestice se používá stejný formulář jako pro investice. Uvádějí se zde podrobnosti 

o objektu jako inventární číslo apod. Dále je nutné uvést motivy. Schválení je 

v kompetenci vedoucího výrobní jednotky. Za administraci zodpovídá controllingové 

oddělení. 

9.8 Závěry analýzy 

Na základě provedené analýzy bych ráda shrnula následující zjištění a nedostatky: 

 Samostatné controllingové oddělení ve společnosti zatím nebylo zřízeno, ale v 

blízké budoucnosti společnost se zavedením počítá. Většinu controllingových 

aktivit má v kompetenci finanční ředitel. 

 Nejsou připravovány odpovídající materiály pro objektivní rozhodování o 

investicích, které by měl k dispozici finanční ředitel. 

 Plánování investic vychází z firemní strategie, ale souběžně není prováděna analýza 

vývoje okolí podniku. Chybí údaje o vývoji trhu, marketingové informace, ze 

kterých by byl následně sestaven plán prodejů. Teprve na tyto možnosti trhu může 

výroba efektivně zareagovat podporou účelných investic. 

 V předinvestiční fázi není vypracovávána písemná studie o návratnosti a 

efektivnosti investice.  

 Ve firmě nejsou zpracována pravidla pro volbu metody hodnocení investic. 

 V provozní fázi nejsou sledovány a vyhodnocovány odchylky. 

 Chybí jasné vymezení kompetencí pro řízení a rozhodování v oblasti firemních 

investic. 

 Činnosti nenavazjí na pravidla daná controllingovým oddělením NTS Group. 
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10 NÁVRH ZAVEDENÍ INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU DO 

FIRMY NTS PROMETAL  

Na základě zjištěných skutečností a závěrů z analýzy řízení investic ve firmě NTS 

Prometal navrhuji následující: 

 zavedení investičního controllingu jako dílčí oblasti controllingových aktivit ve 

firmě, 

 vytvoření metodiky formou směrnice pro plánování, realizaci a kontrolu investic, 

 zpracování jednotné formy reportingu v investiční oblasti, 

 určení činností a kompetencí pro pozici controllera,  

 zavedení jasně definovaného centralizovaného řízení firemních investic. 

10.1 Úkoly controllera v oblasti investic 

Se zavedením funkce controllera se ve firmě NTS Prometal počítá v následujících letech, 

v závislosti na personálním rozšiřování firmy. Je pro něj již vytvořen tzv. Manuál na post 

pracovníka controllingu, ve kterém jsou uvedeny kompetence, povinnosti a specifikovány 

činnosti. Dle organizačního zařazení bude controller spadat pod finančního ředitele. 

Navrhuji, aby do firemního dokumentu – Manuál na post pracovníka controllingu byly 

doplněny činnosti související s procesem řízení investic. Jedná se o tyto: vedení investiční 

agendy, hodnocení efektivnosti investic a vypracování finančního plánu pro investice, 

reporting v průběhu provozu investice a sestavení závěrečné zprávy hodnocení investice.  

10.2 Návrh metodiky investičního procesu 

Jak již bylo popsáno v kapitole 9.7 Pravidla pro investice a desinvestice v NTS Group, 

finanční ředitel NTS Prometal má k dispozici pokyny od controllingového oddělení 

hodlingu NTS týkající se investic. Proto jakákoliv pravidla pro investiční proces, 

využívaná ve firmě, musí vycházet z těchto rámcových pravidel závazných v celém 

holdingu NTS Group.  

 Metodika investičního procesu ve firmě NTS Prometal bude popisovat činnosti a postupy, 

které jsou jeho součástí. Celý proces bude být rozdělen do jednotlivých fází. V rámci každé 

fáze budou jasně definovány prováděné činnosti, aby došlo k určité standardizaci v rámci 

plánování realizace a kontroly investic. Navrhuji následující strukturu metodiky 

investičního procesu: 
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1. Předinvestiční přípravná fáze 

A. Vznik potřeby investice  

B. Předběžný výběr záměru a jeho variant 

C. Hodnocení ekonomické efektivnosti 

D. Zahrnutí vybraných záměrů do finančního rozpočtu pro následující období 

E. Finanční plán investice 

2. Realizační fáze investičního procesu 

F. Investiční plán, vypracování projektu 

G. Výběr zdrojů pro zajištění investice 

H.  Reporting v průběhu provozu investice 

3. Postaudit 

I. Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu 

Podrobnější obsah jednotlivých bodů navržené metodiky bude uveden v následujících 

kapitolách. 

10.2.1 Předinvestiční přípravná fáze  

V předinvestiční přípravné fázi je pro firmu důležité obstarání a dostatečné zpracování 

informací. Tyto pak slouží jako podklady pro zařazení konkrétních projektů do firemních 

plánů. 

A. Vznik potřeby investice  

Potřeba investic ve společnosti je iniciována zástupci jednotlivých úseků firemních aktivit 

(Výroba, Logistika, TPV...), kteří je předkládají finančnímu řediteli (výhledově 

controllerovi). Kompetentní osoby předkládají investiční potřeby za dílčí výrobní útvary 

výrobnímu řediteli. 

Investiční potřeby je vhodné vést v písemné podobě, která má jednotný formát a obsahuje:  

 Název a stručnou specifikaci investice 

 Zdůvodnění potřeby investice 

Dle pravidel předložených controllingovým oddělením holdingu musí být investiční 

požadavky přesahující objem 1500 EUR (cca 40 000 Kč) vedeny na zvláštním formuláři 

viz příloha II. 
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B. Předběžný výběr investičního záměru a jeho variant 

Předběžný výběr investičních záměrů provádí management firmy ze shromážděných 

návrhů. Management firmy vyhodnotí, které návrhy jsou v souladu s firemními cíli a 

strategií. Při výběru dále zohlední aktuální ekonomickou situaci firmy a vývoj trhu. 

Pro nákladnější projekty je vhodné provést v této fázi technicko-ekonomickou studii 

proveditelnosti (tzv. Feasibility study). Popis obsahu této studie je uveden v kapitole 3.1.1.  

C. Hodnocení ekonomické efektovnosti 

Finanční vyhodnocení dopadů realizace na hodnotu podniku je nezbytným podkladem pro 

investiční rozhodování. Výpočet ekonomické efektivnost bude uveden v písemné formě a 

předložen finančnímu řediteli. Výhledově by jej měl v analyzované společnosti provádět 

controller.  

V návaznosti na investiční pravidla holdingu musí být k formuláři pro investiční 

požadavky (viz. Příloha II) přiložena dokumentace o kalkulaci rentability, kterou schválí a 

posoudí controller holdingu. Tato dokumentace se týká především investic přesahujících 

částky 50 000 EUR (cca 1 250 000 Kč). 

Doporučuji, aby alespoň písemný propočet např. úspor vedla firma v interní evidenci ke 

konkrétní investici i pro nákupy nepřesahující limit 50 000 EUR. I k méně náročným 

investicím by měl mít finanční ředitel firmy (controller) podklady o návratnosti, ač ve 

zjednodušené formě. 

Písemný podklad o předběžném hodnocení ekonomické efektivnosti bude obsahovat: 

1.  

Stanovení kritérií pro hodnocenou investiční akci podle tupu projektu 

(např. požadovaná výnosnost, úspora nákladů, limit vstupních nákladů, 

zvolené ekonomické ukazatele) 

2.  Určení vstupních veličin 

3.  Výpočet 

4.  Komentář 
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Na tomto místě uvádím příklad hodnocení ekonomické efektivnosti u investic zamýšlených 

v roce 2010. (viz kapitola 9.7) – upínáky + měřicí přístroje nástrojů 

1. Stanovení kritérií 

Firma vlastní 5 CNC strojů, které pracují 14,4 hod denně. Celková kapacita běhu všech 

strojů činí 72 hodin denně. Investicí dojde k úspoře o 8% z plánované kapacity tj. 5,76 

hodiny denně kapacity stroje. Při průměrné ceně normohodiny 1000 Kč pak dosáhne 5760 

Kč denně v přidané hodnotě4.  

Jako výpočtové kritérium byla zvolena úspora času a převedena na peněžní jednotky. 

2. Určení vstupních veličin 

Výše investice: 900 000 Kč. 

Počet strojů: 5.  

Pracovní fond stroje 14,4 hod/den.  

Stroje jsou v provozu 200 dní v roce.  

Úspora denního pracovního fondu strojů činí 8%. 

Cena normohodiny činí 1000 Kč za den. 

3.  Výpočet 

Hodinová denní úspora 8% z časového fondu strojů:  

5 (strojů) x 14,4 hod/den = 72 hod/den x 0,08 =5,76 hod/den 

Denní úspora nákladů:  5,76 hod x 1000 Kč  = 5760 Kč 

Úspora nákladů za rok: 5760 Kč/den x 200dní = 1 152 000 Kč 

Průměrný měsíční příjem z investice 200 dní/12 = 16,69 x 5760 Kč= 96 000 Kč 

Jelikož se jedná o čistě provozní oblast, není do výpočtu cash flow zahrnut daňový efekt.  

Doba návratnosti investice je kratší než jeden rok. Průběh návratnosti investice je možné 

zachytit v tabulce (Tabulka 15). Jako výpočtová metoda je použita doba návratnosti.  

                                                

 

4 Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba 
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Tabulka 15 – Výpočet doby návratnosti s v průběhu měsíců v roce [vlastní zpracování] 

Měsíc Toky 

peněz 

CF v Kč. Celkový příjem  

(v tis. Kč) 

Čistý příjem 

(výpočet) 

Čistý příjem 

0 - IN -900 0 -900 -900 

1 CF1 96  + 96  -900 +96 -804 

2 CF2 96 + 96 + 96 = 192  -900 + 192 -708 

3 CF3 96 + 96 +192 = 288 -900 +288 -612 

4 CF4 96  + 96 + 288 = 384 -900 + 384 -516 

5 CF5 96 + 96 + 384 = 480 -900 + 480 -420 

6 CF6 96 + 96 + 480 = 576 -900 + 576 -324 

7 CF7 96 + 96 + 576 = 672 -900 + 672  -228 

8 CF8 96  + 96 +672 = 768 -900 + 768 -132 

9 CF9 96 + 96 +768 = 864 -900 +864  -36 

10 CF10 96 + 96 + 864 = 960  -900 + 960 +60 

 

4. Komentář 

Každý měsíc provozu firma průměrně uspoří  96 000 Kč. V desátém měsíci zapojení výše 

uvedených investic do výroby dojde k pokrytí vstupních výdajů. Sloupec čistý příjem 

představuje hodnotu, kterou získáme, pokud by investice sloužila jen daný počet měsíců. 

Při úspěšném provozu (průměrně 16,69 dnů / měsíc) se bude ztráta postupně snižovat. 

V provozní fázi investičního procesu bude vhodné sledovat vývoj požadované úspory času 

pomocí průběžných reportů. Za nezměněných podmínek (nedojde–li k úpravám času 

v technologickém postupu výroby) bude investicí dosaženo kladných tzv. výsledků výroby. 

Tento výsledek představuje porovnání skutečného času výroby s časem uvedeným 

v technologickém postupu. 

Hodnocení výpočtové metody: 

Doba návratnosti patří do skupiny statických metod a nerespektuje faktor času. Její použití 

je snadné a využívá se u projektů méně významných, s nižší finanční náročností a nízkým 
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stupněm rizika. V případě, že by controller vyhodnocoval rozsáhlejší investiční projekt, 

doporučuji využít některou z metod dynamických, které počítají s diskontovanými 

peněžními toky. 

D. Zahrnutí vybraných záměrů do finančního rozpočtu pro následující období 

Finanční rozpočet sestavuje NTS Prometal v období září – listopad. O investicích, které 

budou zahrnuty do rozpočtu rozhoduje finanční ředitel. Rozpočet investic je součástí 

firemního rozpočtu na následující hospodářský rok. Do rozpočtu budou zahrnuty pouze 

investice finančně proveditelné. 

E. Finanční plán investice 

Finanční plán investice podává detailní informace o průběhu nákladů a výnosů, popisuje 

plánované stavy majetku a zdrojů krytí a jeho součástí je také plán cash flow (příjmů a 

výdajů). Návrh struktury plánu peněžního toku investice je uveden v tabulce (Tabulka 16). 

Tabulka 16 – Plán peněžního toku investice  [vlastní zpracování] 

Peněžní tok projektu  Období 

Položka 0 1 2 3 4 5 
 Příjmy 
Výnosy             
Likvidační hodnota             
CELKEM Příjmy             
 Výdaje 
Přírůstek dlouhodobého majetku             
Přírůstek čistého pracovního kapitálu             
Investiční výdaje             
Náklady bez odpisů             
Daň z příjmů             
CELKEM Výdaje             
Čistý peněžní tok             

10.2.2 Shrnutí pravidel předinvestiční fáze 

Pro lepší orientaci ve firemních pravidlech v oblasti investic doporučuji finančnímu řediteli 

(controllerovi) sestavit následující přehled. V přehledu budou investice rozděleny dle 

úrovně náročnosti, která reprezentuje určitou výši investovaných prostředků. Ke každé 

úrovni budou jasně vymezeny požadované podklady a specifikovaný typ hodnocení 
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ekonomické efektivnosti. Dále je nezbytné přiřadit každé úrovni osoby kompetentní za 

schválení či rozhodnutí o investici.  

Tabulka 17 – Přehled pravidel předinvestiční fáze [vlastní zpracování] 

Úroveň 

náročnosti 

Výše 

investice      

(v Kč) 

Podklady Typ hodnocení 

ekonomické 

efektivnosti 

Osoba 

kompetentní za 

schválení 

I 0 -39 999  Posouzení 

konkurenčních 

nabídek 

Pověřený nákupce 

II 40 000 –  

399 999 

Formulář pro 

investiční požadavky 

(zjednodušená forma) 

Čistý příjem / Doba 

návratnosti  

Finanční ředitel 

III 400 000 -

1 250 000 

Formulář pro 

investiční požadavky 

/ Kalkulace rentability 

Doba návrantnosti/ 

Čistá současná 

hodnota /Vnitřní 

výnosové procento 

Finanční ředitel, 

ředitel firmy 

IV 1 250 000    

a výše  

Formulář pro 

investiční požadavky/ 

Studie proveditelnosti 

/Kalkulace rentability 

Doba návratnosti 

/Čistá současná 

hodnota / Vnitřní 

výnosové procento 

Ředitel firmy, 

controller  NTS 

Group 

 

Formulář pro investiční požadavky 

Součástí investičních pravidel předložených controllingovým oddělením NTS Group je 

formulář pro investiční požadavky (Příloha II), který je veden v angličtině. Je proto 

vhodné,  přizpůsobit jej českému prostředí. Navrhuji zachovat jednotný formát a přeložit 

do českého jazyka. Návrh obsahuje Příloha III. Domnívám se, že v případě jeho využití 

k investicím zařazeným do úrovně náročnosti IV (Tabulka 17), které schvaluje controller 

NTS Group bude nezbytné vést podklady také v původní anglické formě. 
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10.2.3 Realizační fáze investičního procesu 

F. Investiční plán, vypracování projektu 

Časový průběh náročnějších investičních akcí se obvykle shrnuje pomocí harmonogramu 

realizace projektu. Tuto činnost bude mít v kompetenci projektový manažer firmy. 

V harmonogramu budou uvedeny důležité milníky – termín započetí realizační fáze a 

ukončení projektu. Jednotlivé etapy investičního projektu navrhuji zaznamenat do tabulky: 

Tabulka 18 – Rozpis fází investičního projektu [vlastní zpracování] 

Č. Název projektové části Datum zahájení Datum ukončení 

    

 

G. Výběr zdrojů pro zajištění investice 

Typ použitých zdrojů závisí na náročnosti investičních výdajů. Celý návrh financování by 

měl vycházet z aktuální kapitálové struktury podniku, kterou nalezneme na straně pasiv, a 

z aktuálního stavu peněžních prostředků na straně aktiv. Dále musí návrh reflektovat reálné 

možnosti získání dodatečných finančních zdrojů a dále specifické požadavky a vlastnosti 

investice. 

Za výběr zdrojů pro zajištění investice je zodpovědný finanční ředitel. Pro porovnání 

relativní výhodnosti úvěrového financování s finančním leasingem doporučuji využívat 

metodu čisté výhodnosti leasingu (Net Leasing Advantage – NLA) nebo atlernativní 

možnost srovnání výhody leasingu (LA – leasing advantage). Tohoto srovnání se dosáhne 

pomocí propočtu skutečného procentního výnosu plateb za celé období a následné 

vyčíslení vnitřního výnosového procenta z investované hodnoty snížené o první 

mimořádnou splátku. 

V plánu investic pro rok 2011 je například uveden záměr pořízení nového CNC obráběcího 

stroje za 3 500 000 Kč. Pokud by firma zvažovala pořídit tento stroj na leasing, může 

finanční ředitel (controller) provést porovnání relativních nákladů leasingu (úrokové míry) 

s náklady na úvěr, tj. porovnat se zdaněnou úrokovou mírou (úroková sazba x (1-sazba 

daně)) pomocí tzv. výhody leasingu (LA – leasing advantage) [7]. 
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Nejprve je třeba provést kalkulaci odpisů a vyjádřit daňovou výhodu z odpisů. Sazba daně 

z příjmu činí 20 %. Rozpis odpisů pomocí rovnoměrného a zrychleného odepisování je 

uveden v tabulce (Tabulka 19). 

Tabulka 19 – Rozpis odpisů v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 
Rok Koeficient Odpisy Daňová 

výhoda 
Koeficitent ZC Odpisy Daňová 

výhoda 

1 11% 385 77 5 3 500 700 140 
2 22,25% 779 156 6 2 800 1 120 224 
3 22,25% 779 156 6 1 680 840 168 
4 22,25% 779 156 6 840 560 112 
5 22,25% 779 156 6 280 280 56 

v tis. Kč CELKEM 3 500 700  CELKEM   3 500 700 

  

Daňová výhoda vychází v obou případech stejně. Dle časového hlediska je výhodnější 

použít zrychlené odpisy. Pro každý rok vyčíslíme výhodu z leasingu (LA – leasing 

advantage) pomocí vzorce5: 

퐿퐴 =  − 퐿  ×  (1 − 푡)  − 푂 × 푡 +
푀
푛 × 푡 

Výpočet lze slovně vyjádřit jako : mínus splátka po zdanění mínus daňová úspora z odpisů 

+ daňová úspora z mimořádné splátky. LA pro jednotlivé roky, kdy by byla sjednána 

leasingová platba v hodnotě 640 000 Kč,  jsou uvedeny v následující tabulce ( 

Tabulka 20). 

Tabulka 20 – Výpočet LA (leasing advantage) [vlastní zpracování] 

Rok  - Li (v 
tis. Kč) 

(1-t)  - Li* 
(1-t) 

Odpis i  - Oi*t Mimořádná 
splátka 

n (5 
let) 

(M/N) 
*t 

LA 

1 -640 0,8 -512 700 140 350 5 14 -638 
2 -640 0,8 -512 1 120 224 350 5 14 -722 
3 -640 0,8 -512 840 168 350 5 14 -666 
4 -640 0,8 -512 560 112 350 5 14 -610 
5 -640 0,8 -512 280 56 350 5 14 -554 

                                                

 

5 Podrobněji kapitola 6.3.2 
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Dále provedeme výpočet vnitřního výnosového procenta ze všech efektů leasingu. 

Počáteční hodnotu v roce 0 snížíme o akontaci 10% (350 000 Kč). Výpočet relativních 

nákladů leasingu shrnuje tabulka (Tabulka 21). Úroková míra byla vypočtena pomocí 

funkce MIRA.VYNOSNOSTI v MS Excel. 

Tabulka 21 – Výpočet průměrné hodnoty úrokové míry leasingu [vlastní zpracování] 

Rok 0 1 2 3 4 5 Úroková 
míra 

Platba tis. Kč 3150 -638 -722 -666 -610 -554 0,43% 
 

Takto vypočtená průměrná hodnota úrokové míry slouží ke srovnání se zdaněnou 

úrokovou mírou úvěru. Relativní výhodnost se určuje podle nižší úrokové míry. 

V uvedeném případě investice do CNC stroje by úvěr se sazbou vyšší než 0,43% byl pro 

firmu relativně nevýhodný. 

H. Reporting v průběhu provozu investice 

Rozsah a četnost investičních reportů během realizace závisí na významu jednotlivých 

investičních akcí. Předpokladem reportingu je správné stanovení kontrolních měřítek 

v předinvestiční fázi. V průběhu provozu investice pak dochází k evidenci dosažených 

skutečných hodnot, stanovení odchylek od plánovaných veličin a zjištění příčin. Úkolem 

controllera je v této fázi provedení analýzy odchylek doplněné o návrhy korigujících 

opatření či úprav, které vedou k dosažení cíle. Jde nejen o průběžnou zpětnou vazbu, ale 

také o controllingový pohled tzv. dopřednou vazbu. 

Navrhuji využívat formulář, ve kterém budou uvedeny plánované veličiny, skutečně 

dosažené hodnoty a zjištěné odchylky v absolutním i procentním vyjádření. Dále by měly 

být ve formuláři popsány příčiny vzniku odchylek a schválená opatření. K navrženým 

opatřením je vhodné vždy uvést odpovědnou osobu a termín splnění opatření. 

Tabulka 22 – Návrh formuláře pro zjištění odchylek [vlastní zpracování] 

Název investice: 
Datum:  
Období: 
Veličina Plán Skutečnost Absolutní 

odchylka 
Změna 
(%) 

Příčina Odpovídá Opatření 
/ termín 

Odpovídá 
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10.2.4 Postaudit 

Postinvestiční audit obsahuje hodnocení úspěšnosti projektu z hlediska cílů celkové 

strategie společnosti. Provádí se zde revize shody základních předpokladů a stanovených 

kritérií se skutečnostmi po realizaci projektu. Dále je vyhodnocena shoda předpokládaných 

hospodářských výsledků a identifikovány příčiny neúspěchu. 

Výstupem analýzy je shrnutí výsledků a doporučení, které jsou zdrojem cenných informací 

pro přípravu a realizaci dalších investičních akcí. Poznatky a zkušenosti z minulých chyb 

či dosažených úspěchů přispívají ke zvýšení výkonnosti společnosti. 

I. Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu 

V podmínkách firmy NTS Prometal doporučuji provádět zpětné vyhodnocení investičních 

akcí minimálně pro investice zařazené dle úrovně náročnosti do skupiny III a IV (viz 

Tabulka 17). Vyhodnocení investic zařazených do skupiny II by mělo být vypracováno 

podle rozhodnutí finančního ředitele, který určí potřebnost těchto informací. 

Závěrečná zpráva o proběhnuté investiční akci bude shrnovat všehny důležité parametry 

investice. K těmto patří účel, celkové cíle, termíny, stanovená dílčí kritéria a finanční 

ukazatele. Jednotlivé kategorie budou uvedeny v plánovaných hodnotách a v hodnotách 

skutečně dosažených. Dílčí kritéria musí být vždy v předinvestiční fázi správně definovaná 

a jejich zjištění musí být s přiměřenou náročností proveditelné. Samozřejmou součástí 

ekonomického vyhodnocení je vyčíslení odchylek a formulace příčin. V poslední části 

formuláře závěrečné zprávy budou popsány návrhy a doporučení, které mohou přispět 

k větší efektivnosti příštích investičních akcí. Formulář bude následně zařazen do příslušné 

složky investiční ageny, kterou povede controller. 
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Tabulka 23 – Návrh závěrečné zprávy o investiční akci [vlastní zpracování] 

Závěrečná zpráva o investiční akci 

Název investice   Číslo:   

Zadavatel:   Datum:  

Odpovědná osoba:   

  

očekávání splněno - 
ANO /NE 

popis 
skutečného 

stavu 
příčiny poznámka 

Účel: 
     

Celkové cíle: 
     

Termíny: 
     

  
     

  
     

Stanovená dílčí kritéria / 
finanční ukazatelé plán skutečnost ochylka příčiny  

Náklady 
     

Výkony  
     

 Cash flow 
     

  
     

Doba návratnosti 
     

Čistá současná hodnota 
     

  
     

  
     

  
     

Návrhy opatření / Doporučení      

        

        

        

 Zpracoval: 
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10.3 Závěrečná doporučení 

Ke zefektivnění řízení investic doporučuji zavedení investičního controllingu jako dílčí 

oblasti controllingových aktivit ve firmě. Úkoly nezbytné pro správné fungování 

investičního controllingu jsou: 

 Začlenění funkce controllera do organizační struktury. 

 Stanovení povinností a kompetencí controllera pro investiční oblast. 

 Stanovení odpovědných pracovníků jednotlivých oddělení zpracovávat a předávat 

controllerovi informace a podklady v danné struktuře a v požadovaných termínech. 

 Vytvoření metodiky formou směrnice pro plánování, realizaci a kontrolu investic. 

 Určení jednotné formy reportingu.  

 Navázání investičních pravidel firmy na pravidla NTS Group. 

 Zavedení jasně definovaného centralizovaného řízení firemních investic. 

 Vedení standardizované dokumentace k investicím. 
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11 ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Předpokládané náklady 

Projekt zavedení investičního controllingu s sebou nese náklady, které leze vyjádřit spíše 

v teoretické rovině. První oblast předpokládaných nákladů se týká personálních nákladů 

spojených s funkcí controllera. Momentálně je ve firmě pozice finančního ředitele 

kumulována s úkoly controllera. Výhledově by mělo dojít k vyčlenění samostatného 

pracovního místa pro funkci controllera. Controller by kromě činností již ve firmě 

popsaných v manuálu pracovníka controllingu, zastával také úkoly spadající do 

investičního controllingu.  

Druhou případnou oblastí nákladů obecně spojených se zavedením controllingu jsou 

náklady na pořízení software určeného na podporu controllingu. 

Předpokládané přínosy 

Přínosy projektu lze obtížně převést na finanční efekty. Realizace však bezesporu může 

přinést firmě určité formy užitků. Pomocí kvalitnějšího řízení investic se firma lépe vyhne 

neefektivnímu vynakládání zdrojů na investiční akce. Výběr vhodné investiční alternativy 

se stane průhlednějším. Bude snadnější zpětně dohledat dokumentaci. Ta se stane 

srozumitená i pro osoby, které se původně do investičního procesu nevstupovaly. Při 

správném fungování zpětné vazby dojde k lepší kontrole vynaložených prostředků a 

ověření jejich účelného použití. Přínos projektu se může projevit také ve zlepšení kvality 

rozhodování tím, že bude vybráno vždy to nejlepší řešení. Postupy řízení investic budou 

účinnější díky jasným cílům a definici zodpovědných osob. 

Předpokládaná rizika 

Rizika předkládaného projektu spatřuji především v motivaci všech zúčastněných osob 

v investičním procesu. Obecnou vlastností lidí je totiž nedůvěra k novým postupům a 

praktikám. Aktivní využívání metodiky investičního procesu vyžaduje dosti radikální 

změnu přístupu pracovníků NTS Prometal k řízení investic.  

Konkrétní bariérou postinvestičního auditu může být nedostatečná informační základna ve 

smyslu zpětného vyhledávání informací. Dále se může při postauditu projevovat neochota 

lidí spolupracovat a analyzovat minulé chyby. 
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Z organizačního hlediska je v podmínkách firmy rizikem kumulovaná funkce finančního 

ředitele a controllera. Nové úkoly mohou vést k přetížení jeho pracovní náplně. Řešení by 

přineslo oddělení části jeho pracovních povinností zřízením samostatné pozice controllera.  

Obecným rizikem pro controlling je nadbytek či nedostatek informací, které jsou podávány 

ve špatné formě či struktuře. V případě investičního controllingu se tak může stát u 

reportingu v průběhu provozu investice. 
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ZÁVĚR 

Období posledních tří let bylo pro mnoho firem velkou zkouškou způsobenou světovou 

hospodářskou krizí. Nejvíce se s jejími následky potýkaly výrobní firmy a společnosti 

navázané na dodavatelské řetězce, jejichž produkty si žádaly investiční výdaje. V období 

krize došlo k investičnímu útlumu a to pocítila také firma NTS Prometal díky 

významnému poklesu zakázek. Výsledky z roku 2010 naznačují startující oživení. 

Úkolem firmy je udržet a rozvíjet svoji konkurenceschopnost a posílení technologické 

specializace vrámci skupiny NTS Group a snížení závislosti na kooperujících firmách. 

Efektivní řízení investic tuto konkurenceschopnost jednoznačně podoruje.  

Hlavním podnětem diplomové práce bylo navrhnout způsob řízení firemních investic a to 

zavedením investičního controllingu. V teoretické části práce byly popsány a vysvětleny 

podstatné pojmy z investiční oblasti a investičního controllingu. V praktické části byla 

představena firma NTS Prometal Machining, s.r.o. a analyzován stav současného řízení 

podnikových investic a prováděných činností spadajících do investičního controllingu. 

Závěr této části obsahuje stručné zjištění a závěry za analýzy. Řešící část práce je 

zaměřena na návrhy a doporučení, které jsou rozvedeny v popisu jednotlivých fází 

investičního procesu.  

Cílem investičního controllingu ve společnosti NTS Prometal Machining je kontrola a 

řízení důležitých aktivit investičního procesu ve firmě. Jelikož doposud nebyla tato 

problematika ve firmě komplexně řešena, bude třeba vyvinout jisté úsilí k osvojení 

navrhovaných postupů a aktivit. Východiskem pro vytvoření metodiky procesu řízení 

investic se staly také podklady předložené controllingovým oddělením holdingu NTS 

Group. V předinvestiční fázi je nezbytné určit správná měřitelná kritéria, aby následně bylo 

možné sledování a závěrečné vyhodnocení úspěchu investice. Smyslem reportingu 

v průběhu provozu investice je včasné odhalení odchylek a zajištění reakce či nápravných 

opatření. Postinvestiční audit umožní firmě získávání výsledků a doporučení, které budou 

zdrojem cenných informací pro přípravu a realizaci dalších investičních akcí. Poznatky a 

zkušenosti z minulých dosažených chyb i úspěchů přispějí ke zvýšení výkonnosti 

společnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CAPM  Model oceňování kapitálových aktiv. 

CPM  Critical Path Method - metoda kritické cesty. 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek. 

NLA  Net Leasing Advantage - metoda čisté výhodnosti leasingu. 

PERT  analytická metoda, která zkoumá úlohy v projektu. 

PRIBOR  Prague InterBank Offered Rate - průměrná sazba, za kterou si banky navzájem 

jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze. 

TPV  Technologická příprava výroby – technologické oddělení. 

WACC  Weighted Average Cost of Capital - vážený průměr nákladů na kapitál. 
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Předmět: 
  
  
  

    
Nákladové 
středisko   

    Rozpočet ANO/NE 

    
Položka 
rozpočtu č.   

    Důvod *   
Popis a specifikace 
 
         
          
Specifikace investované 
částky 

  
  
  
  

Porovnání nákladů a 
přínosů   Před investicí Po investici Odchylka 
    

   

          

Doba životnosti     
Doba 
návratnosti:   

          
Souhlas Jméno   Podpis Datum 
          
Žadatel 
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Controller skupiny         
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Doba odepisování     Středisko   
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