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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu výstavby kulturního domu v městysi Vranov 

nad Dyjí, který má významně přispět k rozvoji kulturního vyžití v dané oblasti. Každý 

územně samosprávný celek má se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře. Tato 

zásada se vztahuje i na nemovitost v majetku městyse Vranov nad Dyjí, která je 

v havarijním stavu. Neutěšený stav objektu místní knihovny dává příležitost místní samo-

správě k realizaci její revitalizace a to způsobem, který umožní stavbu zrekonstruovat tak, 

aby plnila jak funkci knihovny, tak kulturního domu, který v městysi chybí. Absenci objek-

tu se sálem a technickým zázemím pro pořádání kulturních akcí, o které je v městysi zá-

jem, pociťují občané Vranova nad Dyjí mnoho let. Naléhavost zajistit vhodné prostory pro 

konání společenských akcí je rozebírána v praktické části, kde je na základě socioekono-

mické analýzy vypracován projekt. V teoretické části jsou pomocí literární rešerše roze-

brány pojmy týkající se veřejné správy, dotací a zpracování projektů. 

 

Klíčová slova: projekt, nemovitost, kulturní akce, kulturní dům, knihovna, dotace, městys 

Vranov nad Dyjí. 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the Project Proposal for Construction of the Cultural House in the 

Vranov nad Dyjí Municipality, which is intended to contribute significantly to the devel-

opment of cultural activities in the area. Each local authority is to treat its property with the 

care of a proper householder. This principle also applies to real estate owned by the town 

of Vranov nad Dyjí, which is in a state of emergency. The dismal state of the local library 

building gives the opportunity for the local self-administration to implement its revitaliza-

tion in a way that will allow the building to be reconstructed to fulfil both the function of 

the library and the cultural house that is missing in the city. The absence of the object with 

the hall and technical facilities for organizing cultural events, which meets the interest in 

the town, has been requested by the citizens of Vranov nad Dyjí for many years. The ur-

gency to provide suitable spaces for social events is discussed in the practical part where 



the project is drawn up on the basis of socio-economic analysis. In the theoretical part, the 

terms relating to public administration, grant and project processing are discussed through 

literary research. 

Keywords: project, estate, cultural action, cultural house, library, grant, Vranov nad Dyjí 

municipality. 
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ÚVOD 

Obec je základní jednotkou státu, která poskytuje svým obyvatelům statky a služby pro 

zajištění jejich potřeb a uspokojení. Pro občany je důležité, aby jim obec zajistila bezpečné 

a atraktivní zázemí s rozvíjející se kulturou a dobrými vztahy mezi lidmi v obci. Pro oby-

vatele obce je podstatné, aby obec, tedy územní samosprávní celek sdružující občany na 

vyhrazeném prostranství, se postarala o fungování obce jako celku a zajistila pro své obča-

ny možnost participace na výkonu samosprávy za účelem dosažení jejich blaha. Pro obča-

ny je kulturní dění v obci důležitou součástí jejich komunity, která jim nejenže poskytuje 

uvolnění po psychické stránce, ale také lidi stmeluje a sbližuje. 

Rozvoj místní kultury je rozsáhlé téma, pod kterým si lze představit vzdělávání, sociální 

služby, tradice, cestovní ruch, přírodní dědictví a kulturní a společenské akce, a mnoho 

dalšího. Jelikož v mé rodné obci, ve Vranově nad Dyjí, tento ucelující prvek je zanedbá-

ván, bude tato práce věnovaná právě na pomoci k návrhu výstavby kulturního domu v dané 

obci. Pro obec je do budoucnosti pro místní kulturu prioritní vybudovat stálé zázemí pro 

společenské akce. Stavba kulturní domu bude řešit i stávající problémy s pronájmem sálu 

v Zámeckém hotelu na obecní účely. 

Městys Vranov nad Dyjí je mým rodištěm a ve svých letech už mohu říci, že i mým dlou-

holetým domovem. Mimo osobní vztah k této lokalitě jsem s touto oblastí spjatá i výko-

nem funkce jako zastupitel místní samosprávy. Diplomová práce se zabývá návrhem pro-

jektu výstavby kulturního domu v městysi Vranov nad Dyjí, který má významně přispět 

k rozvoji kulturního vyžití v dané oblasti. Každý územně samosprávný celek má se svým 

majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře. Tato zásada se vztahuje i na nemovitost 

v majetku městyse Vranov nad Dyjí, která je v havarijním stavu. Neutěšený stav objektu 

místní knihovny dává příležitost místní samosprávě k realizaci její revitalizace a to způso-

bem, který umožní stavbu zrekonstruovat tak, aby plnila jak funkci knihovny, tak kulturní-

ho domu, který v městysi chybí. Absenci objektu se sálem a technickým zázemím pro po-

řádání kulturních akcí, o které je v městysi zájem, pociťují občané Vranova nad Dyjí mno-

ho let. Naléhavost zajistit vhodné prostory pro konání společenských akcí je rozebírána 

v praktické části, kde je na základě socioekonomické analýzy vypracován projekt. 

V teoretické části jsou pomocí literární rešerše rozebrány pojmy týkající se veřejné správy, 

dotací a zpracování projektů. 
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V období koronavirové krize může přispět městys svou investicí do výstavby kulturního 

domu k oživení lokální ekonomiky, a to realizací veřejné zakázky v oblasti stavební výro-

by. 

V mikroregionu Vranovsko, který jako příhraniční patří tradičně k méně rozvinutým, zna-

mená každý obdobný projekt příležitost pro další rozvoj. Toto je umocněno v případě in-

vestičního projektu pracovní příležitostí pro místní podnikatele a občany. 

Obezřetnost je však na místě, při realizaci výběrových řízení, která jako otevřená dávají 

příležitost „nedomácím“ firmám, které mohou být více konkurenceschopné. Kritéria výbě-

rového řízení, která by umožnila zadat zakázku „domácí“ společnosti, musí být plně v sou-

ladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nesmí být v rozporu se 

zásadami: transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cíle práce: 

Hlavní cílem diplomové práce je zpracování návrhu projektu výstavby kulturního domu 

v městysi Vranov nad Dyjí. Pilířem hlavního cíle jsou související dílčí cíle jako je průzkum 

hospodaření územního celku a kulturního vyžití. Součástí praktické části mimo provedené 

socioekonomické analýzy bude také návrh samotného projektu včetně jeho rizikové, časo-

vé a nákladové analýzy. Praktické části bude předcházet část teoretická, kde budou roze-

brány základní charakteristiky pojmů souvisejících s problematikou financování projektů, 

dotačními tituly a samotným zpracováním projektu, přičemž úvod bude tvořit představení 

veřejné správy. V teoretické části bude popsáno financování, rozpočet obce, smysl kohezní 

politiky na programovém období a význam kultury v obci. V druhé polovině teoretické 

části bude definován projektový management a jeho skupiny pro vytvoření projektu. Ke 

konci bude uvedena studie proveditelnosti, její význam a struktura pro vytvoření sofistiko-

vanosti projektu. 

Praktická část bude věnována informacím o analyzované obci Vranov nad Dyjí, a to včetně 

SWOT analýzy. Bude popsána rozpočtová skladba a financování obce. Pro analýzu hospo-

daření budou vypočítány základní finanční ukazatelé. Dále bude přiblížena situace o hos-

podářském prostředí, podnikatelských činností a struktura obyvatel v obci. Bude popsán 

kulturní život v obci, jak se obec angažuje při společenských akcí pro své místní obyvatele 

a jak pro turisty. Na závěr bude prezentován návrh na výstavbu kulturního domu a její eta-

py. Projekt bude zpracován pro městys Vranov nad Dyjí a jeho specifikace nedovoluje být 

obecným východiskem i pro ostatní územně samosprávné celky, avšak z postupu zpraco-

vání projektu obecně lze pro účely jiných účetních jednotek vycházet. 

Metody zpracování práce: 

V teoretické části bude provedena literární rešerše týkající se problematiky veřejné správy 

a budou vymezeny základní pojmy související se zpracováním projektu a potřebných ana-

lýz. Dále budou podrobně charakterizovány vhodné dotační tituly, ze kterých by bylo 

možné částečně projekt financovat.  Teoretická část bude východiskem ke kvalitnímu 

zpracování praktické části. V praktické části budou uvedeny základní informace o územní 

samosprávě, předmět její činnosti a cíle organizace. Následně budou analyzovány účetní 

výkazy včetně rozpočtu městyse a vyhodnocení pomocí poměrových ukazatelů finanční 

analýzy. Dále budou zpracovány analýzy k projektu – časová, riziková a nákladová. Vý-
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sledný projekt bude také obsahovat analýzu financování projektu, jejímž výsledkem bude 

zjištění nutnosti krytí úvěrem či použití pouze vlastních zdrojů účetní jednotky. 

Pro sběr informací bude využita metoda kvalitativního výzkumu a použity její techniky 

jako nestandardizovaný rozhovor, pozorování, analýza dat a dokumentů. Rozhovor bude 

prováděn s hlavní účetní a starostou městyse Vranova nad Dyjí a také se zkušeným dotač-

ním pracovníkem z Městského úřadu Znojmo. Cílem kvantitativního výzkumu je vhodné 

navržení projektu výstavby kulturního domu a ke splnění tohoto cíle bude nutné provést 

analýzu dokumentů, především úředních jako jsou účetní závěrka a závěrečné účty obsahu-

jící zprávy z přezkumu hospodaření. Typy analýz těchto dat budou vyhotoveny především 

formou finanční analýzy, SWOT analýzy a socioekonomické analýzy. Ve výsledném pro-

jektu bude použita syntéza. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VEŘEJNÁ SPRÁVA

Základní členění veřejné správy 

Obrázek 1: Schéma veřejné správy (Nahodil et al., 2014, s. 38)

Pod pojmem veřejná správa se skrývá koncept správní činnosti a úřady, prostřednictvím 

kterých se uskutečňuje veřejná politika a zajišťuje veřejný zájem. Zahrnuje výkon státní 

správy a samosprávy. Cílem je zajistit veřejné blaho. Výkon státní správy stát obstarává 

organizačními složkami, jež jsou označovány jako vykonavatelé státní správy. Veřejná 

správa je prováděna státem přímo anebo zprostředkovaně územní samosprávou. Plněním 

svých úkolů provádí a zabezpečuje mocí výkonnou, jde tedy o výkonný charakter státní 

správy. Organizace státní správy je vybudována na principu hierarchie příslušných státních 

orgánů, které zaopatřují funkční státní správu. Samospráva prezentuje veřejnou správu 

vykonávanou veřejnoprávními subjekty. Nad činnostmi místní samosprávy má dozor spr

va státní. Veřejná moc je uskutečňována pomocí samosprávných subjektů. Veřejná správa 

z hlediska materiálního je souhrnem správních činností ve veřejném zájmu na úrovni 

ústřední, regionální a místní. Veřejná správa je pojímaná jako činnost státních orgánů v

řejné moci nebo subjektů, na které byl výkon stanovených činností delegován. Z

formálního prezentuje veřejná správa činnost organizačních jednotek a klade důraz na o

ganizace, jímž je svěřena pravomoc k

notlivých správních úřadů či orgánů samosprávy jako vykonavatelů veřejné správ

hodil et al., 2014, s. 38–40

Státní správa

Ústřední
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SPRÁVA 

Základní členění veřejné správy zobrazuje následující schéma: 

: Schéma veřejné správy (Nahodil et al., 2014, s. 38) 

Pod pojmem veřejná správa se skrývá koncept správní činnosti a úřady, prostřednictvím 

uskutečňuje veřejná politika a zajišťuje veřejný zájem. Zahrnuje výkon státní 

správy a samosprávy. Cílem je zajistit veřejné blaho. Výkon státní správy stát obstarává 

organizačními složkami, jež jsou označovány jako vykonavatelé státní správy. Veřejná 

áva je prováděna státem přímo anebo zprostředkovaně územní samosprávou. Plněním 

svých úkolů provádí a zabezpečuje mocí výkonnou, jde tedy o výkonný charakter státní 

správy. Organizace státní správy je vybudována na principu hierarchie příslušných státních 

orgánů, které zaopatřují funkční státní správu. Samospráva prezentuje veřejnou správu 

vykonávanou veřejnoprávními subjekty. Nad činnostmi místní samosprávy má dozor spr

va státní. Veřejná moc je uskutečňována pomocí samosprávných subjektů. Veřejná správa 

hlediska materiálního je souhrnem správních činností ve veřejném zájmu na úrovni 

ústřední, regionální a místní. Veřejná správa je pojímaná jako činnost státních orgánů v

řejné moci nebo subjektů, na které byl výkon stanovených činností delegován. Z

formálního prezentuje veřejná správa činnost organizačních jednotek a klade důraz na o

ganizace, jímž je svěřena pravomoc k řešení veřejných úkolů. V zásadě jde o soustavu je

notlivých správních úřadů či orgánů samosprávy jako vykonavatelů veřejné správ

40) 

Veřejná správa

Státní správa

Územní

Samospráva

Územní
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Pod pojmem veřejná správa se skrývá koncept správní činnosti a úřady, prostřednictvím 

uskutečňuje veřejná politika a zajišťuje veřejný zájem. Zahrnuje výkon státní 

správy a samosprávy. Cílem je zajistit veřejné blaho. Výkon státní správy stát obstarává 

organizačními složkami, jež jsou označovány jako vykonavatelé státní správy. Veřejná 

áva je prováděna státem přímo anebo zprostředkovaně územní samosprávou. Plněním 

svých úkolů provádí a zabezpečuje mocí výkonnou, jde tedy o výkonný charakter státní 

správy. Organizace státní správy je vybudována na principu hierarchie příslušných státních 

orgánů, které zaopatřují funkční státní správu. Samospráva prezentuje veřejnou správu 

vykonávanou veřejnoprávními subjekty. Nad činnostmi místní samosprávy má dozor sprá-

va státní. Veřejná moc je uskutečňována pomocí samosprávných subjektů. Veřejná správa 

hlediska materiálního je souhrnem správních činností ve veřejném zájmu na úrovni 

ústřední, regionální a místní. Veřejná správa je pojímaná jako činnost státních orgánů ve-

řejné moci nebo subjektů, na které byl výkon stanovených činností delegován. Z hlediska 

formálního prezentuje veřejná správa činnost organizačních jednotek a klade důraz na or-

zásadě jde o soustavu jed-

notlivých správních úřadů či orgánů samosprávy jako vykonavatelů veřejné správy. (Na-

Samospráva

Zájmová
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Veřejná správa prošla řadou reforem. Po celém světě se měnily způsoby poskytování ve-

řejných služeb. Proto vznikla potřeba tyto změny, které s sebou reformy přinášejí, popsat  

a zhodnotit. Z toho důvodu byly nástroje „nové veřejné správy“ rozsáhle charakterizovány 

jako zpochybňující předpoklady a postupy tradiční veřejné správy. Přechod od vlády ke 

„správě“ se používá k mapování „prohloubení“ státu a nárůstu stále roztříštěnějších sítí 

organizací poskytujících veřejné služby. Reformy pro zavedení „nové veřejné správy“ mají 

vést ke zlepšování veřejných služeb. Zkvalitnění veřejných služeb slibuje například posíle-

ní veřejného blaha, snížení veřejných výdajů, podporu hospodářského růstu. (Ashworth, 

Boyne, Entwistle, 2010, s. 7-8) 

1.1 Územní samospráva 

Dle Ústavy České republiky (Zákon č. 1/1993 Sb.) se Česká republika člení na obce, které 

jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky. 

 Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají prá-

vo na samosprávu. 

 Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. 

 Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít 

vlastní majetek a hospodaří dle vlastního rozpočtu. 

S touto tématikou souvisejí i další pojmy. Například označení Ministerstva financí pro ob-

ce 

 jako municipální účetní jednotky, jež jsou účetní jednotky napojené na územní rozpočty. 

Hlavní pojmem je tedy i rozpočet, což je základní nástroj finančního hospodaření všech 

činností obce. 

1.1.1 Obec 

Obec je nejzákladnější, nejnižší, správní jednotkou k realizování územní samosprávy. Mezi 

její funkce patří zabezpečování potřeb občanů a péče o všeobecný rozvoj území obce. 

Obec má právo vydávat obecně závazné vyhlášky k úpravě záležitostí místního zájmu. 

Nahodil a kolektiv (2014, s. 24) dále charakterizuje obec jako základní územní jednotku 

státu, jejíž území je vymezeno hranicemi, které společně užívá její obyvatelstvo  

a které má právo na samosprávu vymezenou Ústavou. Obec je rovněž veřejnoprávní kor-
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porací, která vlastní majetek. Z toho plyne, že vystupuje v právních vztazích svým jménem 

a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Dále má za úkol starat se o všeobecný 

rozvoj daného území a o potřeby svých občanů. Nedílnou součástí územní samosprávy 

obce je rozpočet. Rozpočet obce tvoří příjmy a výdaje a lze ho charakterizovat jako: 

 účetní bilanci, kde by se měly příjmy a výdaje sobě rovnat, 

 rozpočtový plán na rozpočtové období, 

 nástroj obecní a regionální politiky, který slouží ke splnění plánů obce. 

1.2 Financování obcí 

Rozpočet obce je finanční plán hospodaření v příslušném rozpočtovém (kalendářním) roce, 

kterým se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, má stanovit jaké zdro-

je bude mít obec k dispozici. Je to nástroj veřejné politiky, jelikož veřejné statky jsou zajiš-

ťovány prostřednictvím rozpočtu. Obec sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědo-

bý výhled rozpočtu a na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a údajů 

z rozpisu rozpočtového provizoria. V rámci rozpočtu se bilancují příjmy a výdaje. Součástí 

rozpočtu jsou peněžní fondy. Rozpočet se sestavuje v třídění dle platné rozpočtové skladby 

dle platné vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. (Vojtíško-

vá, 2018, s. 9) 

Obsahem rozpočtu obce jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby  

a použití peněžních fondů. Realizuje-li obec projekt (akci) spolufinancovaný z rozpočtu 

Evropské unie, musí rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat objem finančních pro-

středků účelově určených na spolufinancování projektu či programu z Evropské unie.  

Do rozpočtu spadají: 

1. příjmy obce: 

- příjmy, které vyplývají z vlastnických majetkových práv a hospodářské činnosti 

právnických osob zřízených či založených obcí; 

- příjmy z vlastní správní činnosti, správní poplatky, pokuty; 

- výnosy na daních a podíly na daních dle zákona č. 243/2000 Sb.; 

- dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, z kraje či z fondů EU; 

- podíly na příjmech z poplatků, odvodů a pokut; 

- přijaté peněžní dary a příspěvky; 

2. výdaje rozpočtu obce: 
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- výdaje na úhradu vlastní činnosti obce v samostatné působnosti a spojené s péčí 

o vlastní majetek obce; 

- výdaje spojené se zajištěním výkonu státní správy v přenesené působnosti; 

- výdaje ze závazků pro obec vyplývajících ze smluvních vztahů; 

- výdaje vyplývající ze závazků v rámci spolupráce s jinými obcemi; 

- výdaje, které vznikají rozhodnutím obce jako zřizovatele a zakladatele organi-

zací a právnických osob; 

- výdaje na úhradu úroků z přijatých půjček a úvěrů; výdaje na emise vlastních 

dluhopisů; 

- výdaje na veřejně prospěšnou činnost obce, na dotace, dary a příspěvky na soci-

ální účely. (Vojtíšková, 2018, s. 10) 

Obec hospodaří v souladu se Zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v zájmu 

zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 

60 % průměru jejích příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh obce 60 % 

průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, obec je povinna v následujícím kalendář-

ním roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % svých příjmů 

za poslední 4 rozpočtové roky. (Vojtíšková, 2018, s. 7) 

Dluh územně samosprávného celku – obce tvoří nesplacené závazky z: 

- vydaných dluhopisů; 

- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí; 

- realizace plnění ze záruk; 

- vystavených směnek. (Matej, 2019) 

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi hlavní zdroje financování obcí patří příjmy daňové, 

nedaňové, kapitálové a transfery. Daňové příjmy obcí tvoří: 

- daň z přidané hodnoty, 

- daň z příjmů fyzických a právnických osob, 

- daň z nemovitých věcí, 

- daň z hazardu a 

- různé typy poplatků, zejména místní a správní poplatky. (Matej, 2017) 

Nedaňové příjmy se odvíjí od velikosti majetku a rozsahu vlastní činnosti obce (pronájem, 

příjmy z poskytování služeb či prodeje zboží). Část těchto příjmů také tvoří přijaté sankční 

platby, splátky půjček, výnosy z finančního majetku a příjmy z prodeje neinvestičního ma-
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jetku. Kapitálové příjmy jsou doplňkovým zdrojem příjmů a jsou tvořeny především pro-

dejem dlouhodobého majetku. (Matej, 2017) 

Transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů obecních rozpočtů. Mohou po-

cházet jak ze státního rozpočtu, tak i ze státních fondů a z rozpočtů krajů. Transfery ze 

státního rozpočtu lze rozdělit na dva hlavní typy: příspěvek na výkon státní správy a ostatní 

dotace. (Matej, 2017) 

1.2.1 Dotace 

Dotací se rozumí finanční prostředky státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, státních či evrop-

ských fondů poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Dotace 

jsou svým charakterem nevratnou formou podpory, a to za předpokladu splnění všech po-

žadavků na použití dotace. Proces poskytnutí dotace začíná vyhlášením výzvy k podání 

žádosti o poskytnutí dotace. Výsledkem řízení o poskytnutí dotace je rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace, kde by mělo být uvedeno, jakým způsobem budou prostředky příjemci poskyt-

nuty. Financování může probíhat formou ex ante či ex post (možná je i jejich kombinace). 

Okamžikem, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace nabude právní moci, vzniká příjemci ná-

rok na čerpání dotace. Předpokladem je dodržení podmínek a povinností, které jsou pro 

použití této dotace stanovené. (Strnadová, 2019, s. 11, 14, 36-37) 

1.3 Teoretické aspekty rozvoje místní kultury v obcích 

Rozvoj kultury je jeden z pilířů, který řeší kohezní politika. Smyls Kohezní politiky EU je 

podpořit vyvážený a harmonický rozvoj, a to především snížením sociálních a ekonomic-

kých disparit mezi regiony. Jde o rozvojovou politiku zaměřenou na podporu dlouhodobé-

ho udržitelného růstu a prosperity v regionech pomocí odstraňování bariér rozvoje  

a usnadnění procesů strukturálního přizpůsobování. Kohezní politika má tři cíle: 

 naplnit rozvojový potenciál zaostávajícím regionům, 

 přizpůsobování na regionální úrovni v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti 

a zaměstnanosti v kontextu nízkouhlíkové ekonomiky, 

 orientovat se na odstranění přeshraničních bariér a překážek integrace. (Zahradník, 

2017, s. 4-5) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 

 

1.3.1 Programové období 2014-2020 

Programové období 2014-2020 je zaměřeno na vstřebávání dopadů ekonomické krize za 

uplynulé dekády a orientuje se na výkonnost, úspornost a efektivitu. Kohezní politika neu-

stále intenzivně cílí na nejméně rozvinuté regiony, ale míra solidarity a množství uvolně-

ných prostředků je podmíněna splněním řady kvalitativně náročných předběžných, průběž-

ných a následných podmínek. Hlavními prostředky, které Kohezní politika EU využívá 

k naplnění cílů, jsou Evropské strukturální a investiční fondy. V rámci tohoto programové-

ho období Kohezní politika alokuje prostředky z Evropských strukturálních a investičních 

fondů především pro aktivity uvedené níže. V tomto programovém období byl vymezen 

objem prostředků na 325 mld. EUR. (Zahradník, 2017, 70-71) 

Pro představu jsou dále uvedeny okruhy, podokruhy a programy Kohezní politiky v pro-

gramovém období 2014-2020, přičemž jde o detailní strukturu výdajů Víceletého finanční-

ho rámce 2014-2020 uvedenou v publicitě Kohezní politika Evropské unie (Zahradník, 

2017, s. 104-106): 
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1) „Inteligentní růst podporující začlenění 

a) Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost 

i) Nástroj pro propojení Evropy 

ii) Copernicus 

iii) Konkurenceschopnost podniků a 

malých a středních podniků 

iv) Erasmus+ 

v) Clo 2020 a Fiscalis 

vi) Galileo 

vii) Horizon 2020 

viii) ITER 

ix) Program pomoci na vyřazování 

jaderných zařízení 

x) Sociální změny a inovace 

b) Hospodářská, sociální a územní ko-

heze 

i) Kohezní fond 

ii) Konkurenceschopnost 

iii) Nejvzdálenější a řídce osídlené 

regiony 

iv) Regionální konvergence 

v) Územní spolupráce 

vi) Tranzitní regiony 

vii) Iniciativa zaměstnanosti mláde-

že 

2) Udržitelný růst: přírodní zdroje 

a) Společná zemědělská politika 

b) Evropský námořní a rybářský fond 

c) Životní prostředí a oblast klimatu 

d) Evropský zemědělský fond pro roz-

voj venkova 

3) Bezpečnost a občanství 

a) Azylový a migrační fond 

b) Mechanismus civilní obrany 

c) Program Spotřebitelé 

d) Program Tvůrčí Evropa 

e) Evropa pro občany 

f) Bezpečnost potravin 

g) Zdraví pro růst 

h) Fond pro vnitřní bezpečnost 

i) IT systémy 

j) Spravedlnost 

k) Práva a občanství 

4) Globální Evropa 

a) Finanční nástroj civilní ochrany, 

Centrum pro naléhavé situace 

b) Nástroj pro rozvojovou spolupráci 

c) Evropský nástroj pro demokracii a 

lidská práva 

d) Evropský nástroj sousedství 

e) Evropský dobrovolnický sbor huma-

nitární pomoci 

f) Záruční fond pro vnější akce 

g) Humanitární pomoc 

h) Nástroj pro jadernou bezpečnost 

i) Nástroj předvstupní pomoci 

j) Makrofinanční asistence 

k) Partnerství 

l) Bezpečnost 

m) Nástroj pro stabilitu 

5) Správa 

6) Náhrady“ 
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Tabulka 1: Provázanost mezi tematickými cíli Kohezní politiky EU, příslušnými fondy 

a operačními programy v České republice v období 2014-2020 

Tematické cíle EU 
Příslušné 
ESIF 

Operační 
program 

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
EFRR 
EZFRV 

OP PIK     
OP VVV   
OP PPR   
PRV 

2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a ko-
munikačních technologií (ICT) 

EFRR 
OP PIK    
IROP 

3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
EFRR 
ENRF 
EZFRV 

OP PIK    
IROP       
OP R       
PRV 

4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 
odvětvích 

EFRR        
KF        
EZFRV 

OP PIK     
OP ŽP     
IROP        
OP PPR        
PRV 

5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizi-
kům 

EFRR        
KF        
EZFRV 

OP ŽP     
IROP     
PRV 

6. Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využí-
vání zdrojů 

EFRR        
KF        
ENRF 
EZFRV    

OP ŽP     
IROP     
OP R       
PRV 

7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klí-
čových síťových infrastrukturách 

EFRR        
KF 

OP D      
IROP 

8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních 
míst a mobility pracovních sil 

ESF          
EFRR 
EZFRV 

OP Z      
IROP      
OP R       
PRV 

9. Podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a jaké-
koliv diskriminaci 

ESF          
EFRR 
EZFRV 

OP Z      
OP VVV   
IROP      
OP PPR      
PRV  

10. Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy k 
získávání dovedností a do celoživotního učení 

ESF          
EFRR 
EZFRV 

OP VVV    
IROP      
OP PPR      
PRV 

11. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy 
a zúčastněných stran a účinné veřejné správy 

EFRR      
ESF 

OP Z 

Zdroj: Kohezní politika EU (Zahradník, 2017, s. 170) 
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V programovém období 2014-2020 bylo stanoveno 11 tematických cílů. Každý cíl je fi-

nancován příslušným fondem či fondy, a to v rámci daného operačního programu. Jejich 

vzájemnou provázanost blíže specifikuje předcházející schéma. 

Operační programy a jejich řídící instituce: 

 Program rozvoje venkova – Ministerstvo zemědělství 

 Operační program Rybářství – Ministerstvo zemědělství 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

 Operační program Zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Operační program Doprava – Ministerstvo dopravy 

 Operační program Životní prostředí – Ministerstvo životního prostředí 

 Integrovaný regionální operační program – Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Operační program Praha – pól růstu České republiky – Magistrát hlavního města 

Prahy 

 Operační program Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Operační programy přeshraniční, národní a meziregionální spolupráce – Minister-

stvo pro místní rozvoj (Zahradník, 2017, s. 321-323) 

V teoretické rovině je na místě si blíže specifikovat dva vybrané operační programy, které 

souvisí s tématem projektu, což může být Integrovaný regionální operační program a Ope-

rační program Životní prostředí. Pan Ing. Petr Zahradník, MSc. (2017, s. 329-334) ve své 

publicitě uvádí, že Integrovaný regionální operační program se rozkládá na pět prioritních 

os a čtrnáct strategických cílů. Projektu se může týkat druhá prioritní osa Zkvalitnění ve-

řejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, která se soustředí na odstraňová-

ní sociálních disparit, podporu sociálního podnikání, rozvoj infrastruktury pro zajišťování 

zdravotních služeb, zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživot-

ní učení, snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a nakonec se soustřeďuje na 

podporu rozvoje komunitních sociálních služeb, kde podporováno je i vybudování zázemí 

pro víceúčelová komunitní centra pro kulturní aktivity. V IROP je zakomponován podpůr-

ný prostředek v rámci čtvrté prioritní osy Komunitně vedeného místního rozvoje, jež usilu-

je o motivaci rozvojových prvků na úrovni nejmenších územních jednotek opírající se  
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o znalost příslušného specifického území a tím umožňuje lepší zacílení a volbu nástrojů 

podpory se znalostí místních podmínek. V rámci toho zde fungují jako prostředníci místní 

akční skupiny (MAS). MAS jsou předány kompetence týkající se udržitelných forem do-

pravy, kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, vzniku nových či rozvoji 

podnikatelských aktivit na bázi sociálního podnikání, infrastruktury zdravotních služeb  

a vzdělávání a posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví i pořizování dokumentů 

územního rozvoje. 

Druhou eventualitou pro částečné financování projektu z ESIF je Operační program Život-

ní prostředí. Jeho pátá prioritní osa Energetické úspory se zaměřuje na snižování energe-

tické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a dosaže-

ní vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Tyto strategické cíle jsou 

splnitelné prostřednictvím energeticky úsporných renovací veřejných budov či aplikací 

postupů směřujících k energetickým úsporám nových staveb – zateplení budov, výmě-

na/renovace otvorových výplní, opatření s pozitivním vlivem na energetickou náročnost 

budov a zlepšení kvality vnitřního prostředí, instalace systémů větrání s rekuperací tepla, 

systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla. (Zahradník, 2017, s. 344, 350) 

1.3.2 Význam kultury v obcích 

V publicitě Cities, cultural policy and governance (Anheier, Isar, Hoelscher, 2012, s. 18) se 

uvádí, že studium kultury jako předmětu politiky je vnímáno převážně jako národní záleži-

tost. Bylo přistupováno k městům a kulturní politice ve vztahu k národním parametrům 

moci, plánování a vyjednávání a toto téma je chápáno jako kulturní politika ve městě. Malá 

pozornost se však věnuje úloze některých měst, která se stala ústředními geopolitickými 

prostory konfigurovanými pro vytváření globální kulturní politiky. Určitě žádné město 

nemůže fungovat jako takový prostor, ani kultura jako předmět politiky není pevně přede-

psanou jednotkou. Autor tvrdí, že na jedné straně kulturní správa na národní úrovni do 

značné míry podléhá normám globální politiky, a zadruhé, že principy globální kulturní 

politiky jsou navrženy mezi aktéry, kteří jsou geoprostorově organizováni tak, aby spolu-

pracovali s tvůrci politik. Autoři knihy nachází kulturu v celé řadě oblastí, z nichž většinu 

nespojujeme s jedním z několika zavedených / konvenčních významů kultury. V tomto 

smyslu zapojují kulturu jako obecnou podmínku, která se nachází v rámcích správy věcí 

veřejných a práva. Z těchto tvrzení vyplývá, že zabezpečení kulturního dění je v dikci měs-

ta a je klíčovou aktivitou, jež má zajistit kulturní vyžití občanů. Při sestavení strategie má 
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město s tímto aspektem počítat a zkoumat kulturní potřeby občanů, které se posléze zavádí 

do městské politiky. 

Pojem kultura souvisí s udržitelným rozvojem. Udržitelný rozvoj znamená především rov-

nováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a 

životním prostředím. Principy udržitelného rozvoje na regionální úrovni se snaží uplatňo-

vat program Místní agenda 21. Věnuje se místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivi-

ty obyvatel a zájmu o kulturní život obcí. Jedná se zejména například o aktivity: obnova 

památek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, péče o krajinu, vý-

sadba stromů, údržba parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), ekologické 

vytápění, třídění komunálního odpadu, nákupy respektujícím udržitelnost spotřeby a mno-

ho dalších aktivit. (Vojtíšková, 2018, s. 44) 
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2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

Management je komplexní soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení  

a metod, jež uplatňují vedoucí pracovníci pro usměrnění specifických činností, které jsou 

nutné k dosažení cílů organizace. Pojem management v sobě zahrnuje činnosti jako jsou 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016,  

s. 15) 

Tyto koordinované činnosti s daty zahájení a ukončení prováděné pro dosažení předem 

stanoveného cíle zaštiťují proces označovaný pojem projekt. Každý projekt má své předem 

definované, specifické požadavky, je omezený časem, náklady a zdroji. Jedná se o výsle-

dek managementu, aktivit či úkonů s daným specifickým a jasným cílem, s předem stano-

veným začátkem a koncem, finančními limity a spotřebou. (Kuncová, Novotný, Stolín  

a kol., 2016, s. 15-16) 

2.1 Životní cyklus projektu 

Projekt se skládá z pěti hlavních skupin procesů: 

 Zahájení (iniciace) projektu, 

 Plánování projektu, 

 Realizace, 

 Monitoring a kontrola, 

 Ukončení projektu. (Kuncová, Novotný, Stolín, 2016, s. 18) 

2.1.1 Zahájení projektu 

Iniciace projektu proces, při kterém se má nadefinovat nový projekt. Skládá se ze sestavení 

zadávací listiny projektu a identifikace zainteresovaných stran. Zadávací listina pomáhá 

udržet kompaktnost projektu, jelikož předem definuje po formální stránce projekt a jejím 

sestavením se projekt schvaluje. Zadávací listina projektu dokumentuje původní požadav-

ky a očekávání zadavatele či zainteresovaných stran. Nutností je stanovit projektového 

manažera a projektový tým, a především rozpočet projektu. Tento dokument mimo jiné 

přiděluje autoritu projektovému manažerovi v oblasti využití zdrojů k naplnění požadavků 

souvisejících s realizací projektu. V souhrnu by měl dokument obsahovat: 

 Cíl projektu, 

 O jaký projekt jde, 
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 Stanovení pověřené osoby pro realizaci projektu, 

 Rozsah pravomocí pověřené osoby, 

 Omezující kritéria pro realizaci. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 20-21) 

2.1.2 Plánování projektu 

Výstupem plánování projektu je definovat a upřesnit cíle a stanovit postup, který je ne-

zbytný pro realizaci projektu. Výstupem je projektový plán včetně dokumentace, jenž má 

sloužit jako podklad k uskutečňování daného projektu. Řízení těchto procesů je na bedrech 

projektového manažera, který nejen v počátcích projektu, ale i v průběhu a na jeho konci 

vede a podporuje účast klíčových členů projektového týmu i příslušné zainteresované stra-

ny. Správné naplánování a doba plánování se odvíjí od povahy projektu, jeho limitů či 

omezení, prostředí a také nutné kontrolní činností. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, 

s. 22) 

Vytvořením projektového plánu je míněno shromáždění integrující dokumentace všech 

aktivit k definici a koordinaci druhotných plánů. Je zdrojem informací o projektu jako cel-

ku a slouží k nastavení komunikace uvnitř projektového týmu a také jím a managementem. 

V této fázi již známe cíl či cíle projektu a začínáme se sběrem požadavků od zainteresova-

ných stran pro plnění daných cílů a definování rozsahu projektu, čímž je myšleno popiso-

vání výstupu projektu – výsledků. Výstupy projektu a projektové práce je vhodné rozložit 

na menší, lépe zvládnutelné komponenty, čímž vzniká hierarchická struktura činností ob-

sahující podrobný rozpis jednotlivých činností. Následuje proces určování konkrétních 

aktivit neboli definování činností, přičemž je nutné stanovit posloupnost těchto činností 

(která činnost navazuje na další). K provedení každé činnosti se nejprve stanoví odhad 

kvanta lidí a jejich potřebné specializace, vybavení a surovin nezbytných k provedení na-

definovaných aktivit. Po odhadu zdrojů činností se odhaduje doba trvání činností, která 

směřuje ke stanovení přibližného množství pracovní doby a strojového času. Načrtnutím 

těchto vstupů můžeme odhadovat náklady projektu pro dokončení všech jeho aktivit. Tím 

pádem můžeme stanovit rozpočet projektu, což je proces celkového odhadu nákladů v po-

ložkovém členění. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 23) 

Během plánování projektu se musí stanovit harmonogram spočívající v analýze posloup-

nosti činností, doby trvání těchto činností, požadavků na zdroje a plánování omezujících 

předpokladů k vytvoření finálního časového průběhu. Jde o časový plán zachycující jed-

notlivé činnosti a vazby mezi nimi. Dalším procesem při plánování projektu je identifikace 
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požadavků na jakost, kvalitu výstupů. Nadcházejícím krokem je stanovit personální plán 

řízení, jež je procesem označení a dokumentace lidských zdrojů včetně personálních rolí 

v projektu, jde hlavně o stanovení odpovědnosti a požadovaných dovedností a mimo jiné 

také o definování komunikačního přístupu. Identifikací výše popsaných plánů lze určit 

potřebu zakázky a také příslušný režim veřejné zakázky či potenciální dodavatele. (Kunco-

vá, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 24) 

Každý projekt má svá rizika a během procesu plánování je nutné rizika identifikovat a ří-

dit. Identifikace rizik je proces vymezující rizika, která mohou ovlivnit projekt, a jejich 

charakteristika. Je vhodné provést analýzu jak kvantitativních, tak kvalitativních rizik. 

První analýza je početní analýza dopadu identifikovaných rizik na celkové cíle projektu. 

Oproti tomu kvalitativní analýza má za cíl stanovení pravděpodobnosti výskytu rizik a do-

padů na projekt. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 24) 

2.1.3 Realizace projektu 

Realizace projektu je proces koordinace lidských zdrojů, surovin a činností vedoucí ke 

splnění všech aktivit projektu. V průběhu realizace není neobvyklé, že nastávají změny. Ty 

však vyžadují aktualizaci plánu či zadání projektu. Tím mohou nastat i změny v očekávané 

délce průběhu činností, či v nutnosti změny výše zdrojů a také rizik. Pro dosažení cíle je 

nutné neustále řídit prováděné práce (dříve definované aktivity). Dále kontrolovat poža-

davky na kvalitu a zpětnou vazbu z této kontroly, aby se kvalita zajistila. Pro plynulý prů-

běh a zdárné dokončení projektových úkolů se zajišťuje neustálá dostupnost lidských zdro-

jů a týmová interakce pro posílení výkonu projektového týmu, zde je zahrnut i proces zlep-

šování dovedností. Během řízení projektového týmu se sledují výkony členů týmu, posky-

tované zpětné vazby, nastalé problémy a jejich řešení s cílem optimalizovat plnění projek-

tu. Realizace projektu zahrnuje proces zpřístupňování příslušných informací směrem 

k zainteresovaným stranám, řízení komunikace a práce s těmito stranami (nejen v případě 

řešení vzniklého problému). Posledním procesem realizace je provedení obstarávání zaká-

zek až po samotný výběr dodavatelů a ocenění jednotlivých kontraktů. (Kuncová, Novot-

ný, Stolín a kol., 2016, s. 26) 

2.1.4 Monitoring a kontrola 

Monitoring a kontrola obsahuje sledování, posuzování a regulaci postupu projektu a jeho 

provádění. Realizace projektu by měla být pravidelně sledována a měřena. Měly by se 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29 

 

identifikovat odchylky skutečného časového sledu a nákladů oproti plánu. Monitoring za-

hrnuje reporting o nynějším stavu projektu a také měření a předvídání. Reporty mají po-

skytovat informace o výkonu projektu s ohledem na rozsah, harmonogram, náklady, kvali-

tu i rizika. Případné nastalé změny se během monitoringu přezkoumávají. Přezkum se pro-

vádí v žádosti o změnu, schvalování změn a změny v projektovém plánu. (Kuncová, No-

votný, Stolín a kol., 2016, s. 27) 

V této fázi je počátečním krokem odsouhlasení dokončených výstupů projektu. Nyní jsou 

známy skutečnosti, které lze srovnat s původním plánem. V tom případě lze provést kont-

rolu rozsahu, harmonogramu, nákladů a kvality. Kontrolou rozsahu je sledování stavu vý-

stupů a řízení změn. Kontrola harmonogramu je proces pozorování aktuálního stavu pro-

jektu vůči plánu s následkem změn. Kontrola nákladů spočívá ve sledování aktuálního čer-

pání nákladů vůči plánovanému rozpočtu a provádění kontroly kvality je proces zazname-

návání výsledků realizovaných kontrolních činností, posouzení výkonnosti a doporučování 

potřebných změn. Výsledkem těchto kontrol je sestavení zprávy o výkonu, přičemž jde  

o shromáždění a postoupení informací o výkonu a zpráv o stavu a průběžného měření vý-

stupů projektu. Poslední kontrola se týká rizik, jde o proces implementace plánu rizik – 

sledování, reakce na působící rizika, monitorování rizik, identifikace nových rizik a jejich 

hodnocení. Jsou-li výstupy projektu řešeny zakázkami, je nutné řídit tímto způsobem 

vzniklé smluvní vztahy, sledovat výkony v oblasti zakázek a provádět případné změny 

nutné k naplnění cíle. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 27) 

2.1.5 Ukončení projektu 

Fáze uzavření projektu je souhrn procesů, jež směřují k dokončení všech činností projektu. 

To znamená, že jednotlivé procesy projektu byly ověřeny a jsou kompletní. Tato fáze se 

skládá ze dvou dílčích procesů: vlastní uzavření projektu a uzavření kontraktu. Finální pro-

ces všech aktivit včetně vytvoření závěrečných a hodnotících dokumentů, rozpuštění pro-

jektového týmu, administrativní i účetní vypořádání projektu je vlastním uzavřením pro-

jektu. Nahlížíme-li na projekt jako zakázku realizovanou pro zadavatele projektu, pro 

ukončení projektu je nutné uzavřít kontrakt. Uzavření zakázky zahrnuje závěrečnou ak-

ceptaci výstupů projektu, transfer výstupů projektu do dalšího provozu a závěrečnou faktu-

raci. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 28) 
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3 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Důležitým krokem během plánování projektu je zpracování studie proveditelnosti, kde jsou 

shromážděny vstupní a výstupní informace potřebné k úspěšné realizaci projektu – efek-

tivnost a udržitelnost projektu včetně jeho výstupů a vyhodnocení proveditelnosti. 

V publicitě Techniky projektového řízení a finanční analýza projektu nejen pro ekonomy 

(Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 29) je podrobně pospána studie proveditelnosti. 

Tento dokument rozšiřuje podklady plánovací etapy projektu o hodnocení efektivnosti pro-

jektu jako celku, poskytuje ekonomické a technické informace o projektu pro jeho vyhod-

nocení, na základě výsledků se provádí aktualizace předchozích částí – iterativní proces. 

Zpravidla se studie proveditelnosti zpracovává u rozpočtově náročnějších projektů. Avšak 

rozhodnutí, zda studii zpracovat je na investorovi, jelikož není stanovena hranice či dopo-

ručení, kdy studii zpracovávat. U těch opravdu rozsáhlejších či rizikovějších projektů se 

vedle studie proveditelnost doporučuje zpracovat ještě studii příležitostí či předběžnou 

studii proveditelnosti. První analytický dokument se zaměřuje na zmapování trhu pro za-

mýšlený výstup projektu. Zde se stanovují globální cíle, hlavní předpoklady a rizika pro 

rámcové vymezení projektu. Jeho součástí je především analýza současného stavu, SWOT 

analýza, rámcový obsah projektu a hrubý odhad nákladů. Vypracovaná studie příležitostí 

má investora navést k rozhodnutí, zda pokračovat v projektu či od něho upustit, je-li pro 

investora projekt perspektivní nebo ne. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 29) 

3.1 Struktura studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti obsahuje kompaktní informace o projektu, především co se týče 

relevance, technické i ekonomické proveditelnosti, udržitelnosti a ekonomické efektivnos-

ti. Pevně daná struktura neexistuje, liší se podle účelu zpracování či oboru. Obecně lze 

strukturu studie proveditelnosti vypracovávat níže uvedeným způsobem. (Kuncová, No-

votný, Stolín a kol., 2016, s. 30) 

3.1.1 Manažerské shrnutí 

Úvodem je souhrn celé studie. V rozsahu několika stran je vhodné popsat hlavní poznatky 

a zejména analytické výsledky studie. Tato část slouží pro rychlé seznámení s obsahem  

a snadnější orientaci v dokumentu. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 30) 
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3.1.2 Základní informace o projektu a jeho kontext 

Doktorka Kuncová a kolektiv (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 30-31) ve své 

publikaci popisují: „Tato část obsahuje podrobné vymezení projektu. Obsahuje dále stáva-

jící stav příprav projektu a jeho historii včetně podstatných, souvisejících aktivit. Kostra 

může být následující: 

 Popis základní ideje projektu: 

o Základní parametry projektu. 

o Cíle projektu. 

o Lokalizace projektu. 

o Výstupy projektu. 

o Přehled interních i externích strategií a politik, které projekt naplňuje. 

o Geografické úrovně projektu. 

 Charakteristika předkladatele či realizátora projektu: 

o Název a sídlo. 

o Možnosti z hlediska financování projektu. 

o Role v projektu. 

o Další relevantní informace. 

 Historie projektu: 

o Dosavadní vývoj projektu. 

o Přehled dosud zpracovaných studií, analýz a technické dokumentace. 

o Výsledky dosavadních studií a dokumentace. 

 Studie proveditelnosti: 

o Důvod zpracování a označení zadavatele. 

o Autorský tým. 

 Náklady přípravných studií a dosavadní dokumentace: 

o Předinvestiční studie. 

o Studie příležitostí. 

o Studie proveditelnosti. 

o Dílčí studie. 

o Náklady na expertní posudky. 

o Náklady na další nutnou dokumentaci.“ 
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3.1.3 Analýza trhu a koncepce marketingu 

U projektů, jejichž cílem je produkce určitého výstupu, který má být následně předmětem 

směny na trhu, je nutné provést analýzu trhu obsahující zejména průzkum trhu. Smyslem 

této analýzy je stanovit objem produktu či služby na daný trh a cenovou strategii (i s ohle-

dem na návratnost investice). Má dvě části, analýzu nabídky (tržní možnosti a konkurence) 

a poptávky (zájem spotřebitelů). Součástí analýzy je i prokázání schopnosti budoucího 

provozovatele zajistit plánované dodávky a zamýšlená ucelená marketingová strategie. 

(Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 31) 

Podstatou projektu této diplomové práce není produkt či služba jako výstup, a proto nebu-

de v praktické části tato analýza dále rozebírána ani využita. 

3.1.4 Základní materiálové vstupy a dodávky 

Další část studie proveditelnosti zahrnuje informace o materiálových vstupech nutných pro 

projektovou, investiční část, ale hlavně pro následný provoz výstupu projektu. Stanovuje 

požadavky na množství a kvalitu daných vstupů, údaje o jejich dostupnosti a cenách. Zpra-

vidla obsahuje souhrn nákladů na materiálové vstupy všech fází. Podle typu projektu se 

klasifikují materiálové dodávky s danou kvalitou, zkoumá se dostupnost materiálových 

dodávek a náklady na tyto dodávky. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 31) 

3.1.5 Lokalita projektu 

Tato kapitola popisuje místo realizace projektu z různých pohledů. Jde o analýzu sociální-

ho a ekonomického prostředí, stávající infrastruktury v dané lokalitě, popis staveniště  

a výčet nákladů na pozemky a zařízení staveniště. Postup je: 

1. detailně analyzovat lokalitu, 

2. charakterizovat životní prostředí a popsat vliv projektu na životní prostředí, 

3. charakterizovat socio-ekonomické prostředí a infrastrukturu, 

4. vybrat lokalitu (bylo-li uvažováno nad více možnostmi), 

5. odhadnout náklady na pozemky, zařízení staveniště a objekty. (Kuncová, Novotný, 

Stolín a kol., 2016, s. 31) 

3.1.6 Technické a technologické aspekty projektu 

Tato kapitola dle vzoru z publicity Kuncové, Novotného, Stolína a kolektivu (2016, s. 32) 

se zabývá především technickým řešením projektu. Je základem pro kvalifikovaný odhad 
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investičních i provozních výdajů. Záleží na typu projektu, ale mnohdy znázorňuje nejob-

sáhlejší část studie proveditelnosti nebo naopak stručně rekapituluje zásadní body technic-

ké dokumentace. Dále se v publicitě uvádí, že tato část má přinášet odpovědi na témata: 

 „Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu pro-

jektu? 

 Jakou technologií bude projekt pro skončení jeho životnosti likvidován? 

 Jaké mají jednotlivé technologie výhody a nevýhody a proč je preferována? 

 Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? 

 Jaké materiálové a energetické toky vyplývají z dané technologické varianty? 

 Jaké profese bude vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu, provoz  

i likvidaci? 

 Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? 

 Jaká je fyzická životnost projektu? 

 Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska? 

 Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?“ 

Dále se v publicitě (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, s. 32) uvádí, že zásadním vý-

stupem pro následné vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu je část rozpočtu pro-

jektu zaměřena na investiční výdaje, dále technické a provozní a výdaje, životnost jednot-

livých částí (odhad poruchovosti či nutnosti obnovy). Tato část může mít pak následující 

strukturu: 

 Provozní program a rozsah činností 

 Výběr technologie, podmínky pro získání a provoz technologie 

 Postup přípravy projektové dokumentace a projektu 

 Selekce strojů a zařízení 

 Stavební práce a organizace výstavby 

 Opravy a údržba 

 Odhad celkových investičních nákladů 

3.1.7 Finanční analýza projektu 

Jak již dříve bylo zmíněno, je nutné zjistit potřeby jak z technického hlediska, tak 

z hlediska nákladů. Přímé náklady včetně lidských zdrojů lze jednoznačně určit, avšak do 

projektu vstupují i náklady režijní, což mohou být odpisy, provozní a administrativní režie 
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a finanční náklady. Finanční analýza musí také pracovat s rozpočtem projektu a cash flow. 

Zde je hlavní stanovit si potřebu a zajištění zdrojů financování. Nejčastěji se využívají 

vlastní zdroje, úvěr, dotace či příjmy generované projektem. Jelikož v případě zpracování 

tohoto tématu diplomové práce jde o výstavbu kulturního domu, neuvažujeme o projektu 

jako ziskovém, generujícím zisk, avšak žádné příjmy plynoucí z nemovitosti nejsou vylou-

čeny, podstatou ale není zabezpečení návratnosti investice. Uvažování o rentabilitě není na 

místě, v tomto případě je vhodnější využít k zjištění efektivnosti – užitečnosti projektu 

socio-ekonomickou analýzu. Socio-ekonomická analýza bere v úvahu veškeré přímé i ne-

přímé přínosy a náklady, které jsou projektem ovlivněny a bere v potaz takové celospole-

čenské dopady jako je např. snížení negativních důsledků na životní prostředí, růst zaměst-

nanosti apod. Klade důraz na společenský užitek. (Kuncová, Novotný, Stolín a kol., 2016, 

s. 166-167) 

3.1.8 Analýza rizik 

Každý projekt s sebou nese potenciální rizika. Je důležité si všechna možná rizika souvise-

jící s projektem definovat, popsat a řídit. Riziko je potenciální událost s negativními ná-

sledky. Je to pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí. Může znamenat hrozbu, pro-

blém či možnost selhání a neúspěchu. Riziko tedy může a nemusí nastat. Každá činnost 

nese určitá rizika. Nelze eliminovat veškerá rizika, ale musíme si jich být vědomi a řídit je. 

K hodnocení a řízení rizik nám pomáhá jistý výpočet, lépe řečeno specifikace rizik pro 

uvažovaný projekt. Níže jsou uvedeny tabulky pomáhající klasifikovat možná rizika a se-

stavit mapu rizik. Mapa rizik stanoví pravděpodobnost vzniku rizika a stupeň dopadu rizi-

ka, jejímž součinem se zjistí významnost vlivu rizika – nízká, střední, vysoká. V mapě ri-

zik jsou zdokumentována aktuální rizika a jsou seřazena dle významnosti. V mapě může 

být zaznamenán i vývoj těchto rizik. 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika 

ÚROVEŇ Slovní označení POPIS 

5 Téměř jistá Vyskytne se bezmála vždy. Trvalé nebezpečí. 

4 Pravděpodobná Vyskytne se několikrát. Lze očekávat, že nastane. 

3 Možná Může se někdy vyskytnout. 

2 Nepravděpodobná Může se někdy vyskytnout, ale není to pravděpodobné. 

1 Téměř vyloučená Vyskytne se pouze výjimečně. Nemusí nastat. 

Zdroj: MŠMT, © 2013–2018 
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Tabulka 3: Stupeň dopadu rizika 

ÚROVEŇ Slovní označení POPIS 

5 Katastrofické 
Ohrožení i možné zastavení dalšího vývoje projektu. Ri-
ziko musí být odstraněno. 

4 Významné 
Významné narušení vývoje projektu. Riziko lze přijmout, 
je-li jeho eliminace nemožná. 

3 Střední 
Ovlivňuje chod projektu, vyžaduje opatření k dosažení 
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 

2 Nevýznamné 
Ovlivňuje zejména průběh projektu, ale vlivy se rozply-
nou v rámci běžného chodu. 

1 Zanedbatelné Nepodstatné narušení vývoje projektu. 

Zdroj: MŠMT, © 2013–2018 

Významnost vlivu rizika je určena součinem stupně dopadu rizika a pravděpodobnosti 

vzniku rizika. Pro přesnější určení lze stanovit hodnoty i s desetinnými čísly. Výsledek 

s hodnotou nižší než 9 stanoví nízkou významnost vlivu rizika. Střední vliv je v rozmezí  

9 – 12,5 a vysoká významnost vlivu je určena nad hranicí 12,5. (MŠMT, © 2013–2018) 

Tabulka 4: Pásma významnosti vlivu rizika 

 

Pravděpodobnost vzniku 
rizika 

     

S
tu

p
eň

 d
op

a-
d

u
 r

iz
ik

a  
1 2 3 4 5 

 
2 4 6 8 10 

 
3 6 9 12 15 

 
4 8 12 16 20 

 
5 10 15 20 25 

Zdroj: Vlastní cesta, 2015 (upraveno autorem) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI VRANOV NAD DYJÍ 

Analyzovanou obcí je městys Vranov nad Dyjí. Nachází se v Jihomoravském kraji a je 

obcí s pověřeným obecním úřadem. 

4.1 Předmět činnosti 

Městys Vranov nad Dyjí vykonává samosprávu (podatelna – koordinace spisové služby, 

podávání zpráv o pověsti občanů soudním orgánům, úřední deska, ohlašovna trvalého po-

bytu, datové schránky, úschovna a evidence ztrát a nálezů) a státní správu v přenesené pů-

sobnosti (odbor sociálních věcí, silniční správní úřad, správa a údržba obecního majetku, 

evidence obyvatel, Czech Point, matriční úřad, odbor životního prostředí, projednávání 

přestupků). Má rozšířenou působnost pro 22 správních obvodů. Nejvyšším orgánem je 

Zastupitelstvo městyse Vranova nad Dyjí a výkonným orgánem je Rada městyse. Zastupi-

telstvo stanovuje a schvaluje rozpočet obce (popř. pravidla rozpočtového provizoria). 

Úřad městyse Vranova nad Dyjí zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod jednotlivých 

odborů úřadu: odbor ekonomický, odbor stavební, odbor vnitřní správy a oddělení údržby  

a dále chod Sboru dobrovolných hasičů, místní knihovny a turistického informačního cent-

ra. Podává informace žadatelům, plní úkoly uložené Radou nebo Zastupitelstvem městyse, 

pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, zveřejňuje informace na úřední desce a plní 

další zákonné povinnosti. 

4.2 Popis a cíle organizace 

Městys Vranov nad Dyjí je místní vládní instituce stanovující rozpočty. Cíle městyse jsou 

vybudování kulturního domu rekonstrukcí objektu staré knihovny, rekonstrukce mostu 

před řeku Dyji do ulice Benátky včetně inženýrských sítí a úprava vozovky v ulici Havlíč-

kovo nábřeží. Vize: vymezení vhodné lokality pro prodej pozemků k výstavbě rodinných 

domů včetně investování do inženýrských sítí a infrastruktury pro rozvoj městyse Vranova 

nad Dyjí. 
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4.3 Souhrnné informace 

Tabulka 5: Základní statistické údaje o obci 

Statistický údaj   

Status Městys 

Kraj (NUTS 3) Jihomoravský (CZ064) 

Okres (NUTS 4) Znojmo (CZ0647) 

Pověřená obec (NUTS 5) Vranov nad Dyjí 

Historická země Morava 

Katastrální výměra 13,42 km² 

Počet obyvatel 795 (1. 1. 2020) 

PSČ 671 03 

Adresa úřadu městyse Úřad městyse 
Vranov nad Dyjí 
Náměstí 21 
671 03 Vranov nad Dyjí 

Starosta Ing. Lubomír Vedra 

IČO 00293806 

DIČ CZ00293806 

Zdroj: Městys Vranov nad Dyjí, 2016; Mistopisy.cz, 2020 
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Obrázek 2: Organizační schéma Úřadu městyse Vranov nad Dyjí (Městys Vranov nad Dy-

jí, 2016) 
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5 HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ 

Městys Vranov nad Dyjí má povinnost vykazovat rozvahu, výkaz zisků a ztráty včetně 

přílohy v plném rozsahu. Tyto účetní výkazy jsou zveřejněny na informačním portále Mi-

nisterstva financí a také v elektronické podobě na MONITORU. Na tomto portále se uvádí, 

že přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu městys není povinen sestavo-

vat. MONITOR také seznamuje uživatele s informacemi o přezkumu hospodaření, přičemž 

v těchto zprávách se uvádí, že nejsou evidována žádná porušení. Městys zabezpečuje pro-

vádění přezkumu hospodaření auditem z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Postup je 

stejný již několik let a auditoři Úřad městyse Vranov nad Dyjí navštíví vždy dvakrát do 

roka. První kontrola je dílčí a provádí se v průběhu kontrolovaného období, při druhé kont-

role jde o konečné přezkoumání celého hospodářského roku. Auditoři se k hospodaření 

městyse Vranova nad Dyjí za sledované období 2014 až 2018 vyjadřují se závěrečným 

konstatováním bez chyb a nedostatků. Hospodaření městyse a účetní závěrky byly tudíž 

schváleny bez výhrad. 

Městys neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Ve výkazech byla uváděna pouze čin-

nost hlavní. Stěžejním pilířem pro správné, úplné a průkazné účetnictví organizace je ve-

dení účetnictví v programu GINIS od společnosti Gordic. Tento program poskytuje infor-

mace o poplatcích, pohybech v pokladně a na bankovních účtech, evidenci nájemních 

smluv včetně dotací a další účetní případy. 

Městys Vranov nad Dyjí je zřizovatel dvou příspěvkových organizací, Základní školy Vra-

nov nad Dyjí a Mateřské školy Vranov nad Dyjí, dále je zřizovatelem dvou organizačních 

složek – Sbor dobrovolných hasičů, Turistické informační centrum. 

5.1 Rozpočet 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků se označuje jako 

FIN 2–12. Tento dokument je součástí závěrečného účtu. Zobrazuje pohyby na jednotli-

vých položkách rozpočtu vyvolané schválenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová 

opatření jsou nutná pro úpravy schváleného rozpočtu. Grafické zobrazení vývoje rozpočtu 

skládající se z výše příjmů a výdajů je níže. K vyrovnanému rozpočtu se městys nejvíce 

přiblížil v roce 2018. Ve sledovaných letech jsou rozpočty střídavě schodkové a přebytko-

vé. 
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Obrázek 3: Meziroční vývoj rozpočtu městyse Vranov nad Dyjí (vlastní zpracování

z MONITORU) 

5.1.1 Výdaje roku 2019

V následujícím obrázku jsou pomocí výsečového grafu popsány výdaje z

větší podíl výdajů byl poskytnut pro služby obyvatelstvu 

území spolu s výdaji na vzdělávání a školské služby

výdaje na veřejnou správu a služby, nejvíce bylo vynakládáno na činnost míst

výdaje na zastupitelstvo

odvětví. V této oblasti se poskytují výdaje

ruch. 
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: Meziroční vývoj rozpočtu městyse Vranov nad Dyjí (vlastní zpracování

Výdaje roku 2019 

následujícím obrázku jsou pomocí výsečového grafu popsány výdaje z

větší podíl výdajů byl poskytnut pro služby obyvatelstvu na komunální služby a rozvoj 

výdaji na vzdělávání a školské služby. Druhou největší položkou výdajů jsou

a veřejnou správu a služby, nejvíce bylo vynakládáno na činnost míst

výdaje na zastupitelstvo. Třetím významným výdajem jsou výdaje na průmysl a ostatní 

této oblasti se poskytují výdaje především na pozemní komunikace
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: Meziroční vývoj rozpočtu městyse Vranov nad Dyjí (vlastní zpracování dle dat 

následujícím obrázku jsou pomocí výsečového grafu popsány výdaje z roku 2019. Nej-

na komunální služby a rozvoj 

Druhou největší položkou výdajů jsou 

a veřejnou správu a služby, nejvíce bylo vynakládáno na činnost místní správy a 

. Třetím významným výdajem jsou výdaje na průmysl a ostatní 

především na pozemní komunikace a cestovní 

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč
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Obrázek 4: Výdaje městyse v

5.1.2 Příjmy roku 2019

Největší část příjmů městyse Vranova nad Dyjí tvoří

z celkových příjmů. Dominují daně z

Mezi hlavní příjmy se dále řadí přijaté transfery, především neinvestiční transfery (např. 

provozní dotace). Největší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z

a výrobků a prodeje zboží. Zlomek z

z prodeje dlouhodobého majetku.

Zemědělství, lesní 

Sociální věci a politika 
zaměstnanosti

37 tis. Kč
0,18%

Bezpečnost státu a 
právní ochrana

305 tis. Kč
1,47%

Přehled výdajů dle odvětví v r. 2019
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: Výdaje městyse v roce 2019 (vlastní zpracování dle dat z 

Příjmy roku 2019 

Největší část příjmů městyse Vranova nad Dyjí tvoří daňové příjmy a to ze 70

celkových příjmů. Dominují daně z příjmů a DPH a také příjmy z

Mezi hlavní příjmy se dále řadí přijaté transfery, především neinvestiční transfery (např. 

provozní dotace). Největší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z

a výrobků a prodeje zboží. Zlomek z celkových příjmů doplňují příjmy kapitálové 

prodeje dlouhodobého majetku. 

Zemědělství, lesní 
hospodářství a 

rybářství
5 tis. Kč
0,02%

Průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství

2 017 tis. Kč
9,72%

Služby pro 
obyvatelstvo
10 515 tis. Kč

50,65%

Sociální věci a politika 
zaměstnanosti

37 tis. Kč
0,18%

Bezpečnost státu a 
právní ochrana

Všeobecná veřejná 
správa a služby

7 881 tis. Kč
37,96%

Přehled výdajů dle odvětví v r. 2019
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daňové příjmy a to ze 70 % 

příjmů a DPH a také příjmy z místních poplatků. 

Mezi hlavní příjmy se dále řadí přijaté transfery, především neinvestiční transfery (např. 

provozní dotace). Největší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z poskytnutých služeb  

celkových příjmů doplňují příjmy kapitálové – příjmy 

Průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství

2 017 tis. Kč

Přehled výdajů dle odvětví v r. 2019
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Obrázek 5: Příjmy městyse v

5.2 Analýza rozvahy r. 2019
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skládá ze základního běžného účtu územního samosprávného celku, běžných účtů fondů  

a pokladny. Městys disponuje 7 745,21 tis. Kč na běžném účtu. Finance na tomto účtu me-

ziročně poklesly o bez mála212 tis. Kč, což je pravděpodobně vyvoláno investicemi do 

majetku i poklesem přijatých transferů. V roce 2019 se podle výkazu zisku a ztráty výnosy 

z transferů snížily o více než 381 tis. Kč spolu s poklesem výnosů z místních poplatků  

o 126 tis. Kč. Oproti tomu výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty vzrostly o více než 

324 tis. Kč a výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických a právnických osob o více než 325 

tis. Kč, toto jsou pravděpodobně důvody snížení peněžních prostředků městyse na běžném 

účtu. Největší meziroční vzrůst můžeme sledovat na položce výnosy z prodeje služeb 

z 604,42 tis. Kč na 1 558,72 tis. Kč. 

Vlastní kapitál v celkové výši 59 595,46 tis. Kč je rozdělen na jmění účetní jednotky, fon-

dy účetní jednotky a výsledek hospodaření. Znatelný výkyv je zaznamenán v transferech 

na pořízení dlouhodobého majetku, kde lze vidět meziroční pokles o skoro 538 tis. Kč. 

Oproti tomu vzrostl výsledek hospodaření na808,23 tis. Kč a výsledek hospodaření před-

cházejících účetních období o 290,02 tis. Kč. Položka oceňovací rozdíly při prvotním pou-

žití metody nese zápornou hodnotu -19 663,92 tis. Kč. Tato částka zobrazuje část dříve 

neodpisovaného majetku. Odepisování dlouhodobého majetku územních samosprávných 

celků stará legislativa nestanovila a dnes pomocí účtu 406 při změně metody v roce 2009 

se rovnoměrně rozpouští předcházející odpisy, aby se zamezilo jednorázovému výkyvu ve 

výkazech. 

Cizí zdroje se rozkládají na rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, přičemž je u této 

celkové položky zaznamenán meziroční pokles o 3 063,22 tis. Kč. To je způsobeno sníže-

ním dlouhodobého úvěru, kde splátka činila 994,3 tis. Kč. V řádech statisíců vzrostly zá-

vazky z daně z příjmů a za zaměstnance. Velký meziroční pokles je na položce krátkodobé 

přijaté zálohy a transfery, kde došlo ke snížení o 2 228,51 tis. Kč. 

Městys Vranov nad Dyjí dle analýzy účetní rozvahy hospodaří se svým majetkem a pro-

středky dobře. Hodnota vlastního kapitálu je vyšší než cizí zdroje. Městys řádně splácí 

dlouhodobé úvěry a nezatěžuje se dalšími úvěry. Přestože neziskové organizace nemají za 

cíl dosahování zisku, městys dosahuje kladného výsledku hospodaření. 
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5.3 Analýza výkazu zisku a ztráty roku 2019 

Celkové náklady v r. 2019 činily 19 867,06 tis. Kč, v předcházejícím roce 19 316,85. Mír-

né zvýšení je u nákladů z činnosti; konkrétně u mzdových nákladů a potažmo jejich odvo-

dů, dále u odpisů dlouhodobého majetku, daně z příjmů, spotřeby energie a ostatních slu-

žeb. Oproti tomu poklesly náklady jako opravy a udržování, spotřeba materiálu, náklady na 

transfery. Malé částky na položkách cestovné a náklady na reprezentaci, které se pohybují 

v řádu tisíců, nedokazují nic neobvyklého. Položka ostatní služby za 2 358,22 tis. Kč prav-

děpodobně obsahuje pronájmy prostor ke konání akcí, jelikož městys nemá kulturní dům, 

či služby externích poradců (daňový poradce, notář, advokáti, projektanti). Mzdové nákla-

dy a související pojištění jsou běžné a pro městys nevyhnutelné náklady. Jiné sociální ná-

klady mohou odtékat do fondů (např. čerpání FKSP). Dary a jiná bezúplatná předání jsou 

ve výši 48,65 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku byly vyčísleny na částku 1 772,69 tis. 

Kč a zahrnují odpisy budov, traktorů, vleků, automobilů, kancelářské elektroniky a vyba-

vení a dalšího dlouhodobého majetku ve vlastnictví městyse s pořizovací cenou nad 40 tis. 

Kč (popř. 60 tis. Kč u nehmotného majetku). Městys rezervy netvoří. Ostatní náklady 

z činnosti nejsou vysoké. Mezi finanční náklady městyse se řadí úroky z úvěrů či půjček a 

nejsou vysoké. Náklady na transfery, konkrétně vybraných místních vládních institucí, 

dosahují 2 586,82 tis. Kč. Městys poskytuje finanční příspěvky svým příspěvkovým orga-

nizacím a organizačním složkám (MŠ, ZŠ, knihovna, Turistické informační centrum a Sbor 

dobrovolných hasičů) především na jejich provoz. Každý územně samosprávný celek je 

účetní jednotkou a z toho důvodu i poplatníkem daně z příjmu. Městys tudíž odvádí do 

státního rozpočtu daň ze zlepšeného výsledku hospodaření. 

Celkové výnosy městyse oproti předchozímu roku razantně vzrostly a to přes 1 mil. Kč  

a činí tedy 20 675,29 tis. Kč. Zaznamenán je vzrůst u výnosů z prodeje služeb  

o 954,3 tis. Kč a ze sdílených daní a poplatků – stouply výnosy z příjmů fyzických a práv-

nických osob z 6 273,49 tis. Kč na 6 5 98,67 tis. Kč, dále výnosy z DPH z 5 826,31 tis. Kč 

na 6 150,98 tis. Kč a výnosy z majetkových daní z 633,17 tis. Kč na 656,06 tis. Kč. Skupi-

nu rapidně pokleslých výnosů tvoří výnosy z transferů, snížily se skoro o 381,61 tis. Kč  

a činí 3 251,45 tis. Kč. Poslední velká část tvořící výnosy městyse je skupina výnosů 

z činnosti, která oproti předcházejícímu období vzrostla o více než 746 tis. Kč na 3 934,10 

tis. Kč. Přičemž se snížily výnosy ze správních a místních poplatků z 1 511,92 tis. Kč na 

1 385,70 tis. Kč, stejně tak poklesly výnosy z pronájmu o více než 36 tis. Kč, na druhou 

stranu výnosy z prodeje služeb vzrostly více než dvojnásobně. 
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Městys dosáhl zisku – zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 808,23 tis. Kč a oproti 

předcházejícímu období si polepšil o 518,21 tis. Kč. Rozdíl mezi položkami C. 1. a C. 2. 

koresponduje s výsledkem na účtu 591 daně z příjmů a výsledek hospodaření je stejný jak 

v rozvaze, tak ve výkazu zisku a ztráty. Vzájemná vazba mezi výkazy byla dodržena. 

5.4 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Finanční situace účetních jednotek se zjišťuje na základě provedení finanční analýzy. Zda 

městys Vranov nad Dyjí dobře hospodaří, lze zjistit na základě vypočítaných hodnot pomě-

rových ukazatelů likvidity a zadluženosti. Data z níže provedených výpočtů poměrových 

ukazatelů finanční analýzy byla čerpána z účetních výkazů městyse Vranov nad Dyjí za 

rok 2019 z informačního systému Monitor. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 

5.4.1 Likvidita 

Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty rozvahových položek roku 2019, jež jsou potřeba 

pro výpočet jednotlivých stupňů likvidity. 

Tabulka 6: Výpočet likvidity, částky v tis. Kč 

Likvidita 

Oběžná aktiva 8 709,17 

Fondy ÚJ 313,52 

Krátkodobý finanční majetek 7 745,21 

Krátkodobé závazky 1 606,23 

Dohadné účty pasivní 195,90 

Zásoby 138,99 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 

CURA (1,5 - 2,5) 4,66 

QUIRA (1 – 1,5) 4,58 

CARA (0,2 – 0,5) 4,12 

Zdroj: Autor 

Obec vykazuje vysoké hodnoty běžné, pohotové i okamžité likvidity. Schopnost platit své 

závazky je bezproblémová. Všechny stupně likvidity se pohybují nad doporučené hodnoty, 

což znamená, že městys váže své peněžní prostředky hodně v oběžných aktivech, konkrét-

něji v krátkodobém finančním majetku. Musí mít však dostatek těchto prostředků, aby do-

stál svým závazkům a vytvořil rezervu pro případné jiné výdaje. 
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5.4.2 Zadluženost, míra autarkie 

Tabulka 7: Výpočet autarkie, zadluženosti a kvóty VK, částky v tis. Kč 

Zadluženost, kvóta VK, autarkie 

Cizí zdroje 4 801,14 

Aktiva 64 396,59 

Vlastní kapitál 59 595,46 

Výnosy 20 675,29 

Náklady 19 867,06 

Celková zadluženost 7,46 % 

Kvóta VK 92,54 % 

Autarkie 104,07 % 

Zdroj: Autor 

Výše uvedená tabulka zobrazuje položky nutné pro výpočet ukazatele zadluženosti a kvót 

vlastního kapitálu a také míru autarkie. Z hodnot vyplývá: 

- Nízká míra zadluženosti, aktiva jsou kryta převážně vlastními zdroji. 

- Finanční struktura obce je tvořena především z vlastního kapitálu. 

- Obec je soběstačná, náklady z hlavní činnosti jsou nad míru pokryty výnosy. 
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6 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

Z následující tabulky je patrné, že městys Vranov nad Dyjí je zemědělskou oblastí jen 

z malé části, jde o lesní lokalitu. Převažují zde lesy státního podniku Lesy ČR a státní pří-

spěvkové organizace Správa Národního parku Podyjí. Zatímco u zemědělské půdy, orné 

půdy a ostatních druhů pozemků nedošlo k meziročním změnám, výraznou změnu lze po-

zorovat u lesních pozemků a ostatních ploch. 

Tabulka 8: Druhy pozemků v katastrálním území Vranova nad Dyjí v ha 

Druh pozemku/stav k 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

Celková výměra 1 346,55 1 346,55 

Zemědělská půda 209,73 209,70 

Orná půda 120,30 120,30 

Chmelnice - - 

Vinice 1,15 1,15 

Zahrada 23,37 23,36 

Ovocný sad 0,68 0,68 

Trvalý travní porost 64,24 64,22 

Nezemědělská půda 1 136,82 877,61 

Lesní pozemek 877,65 162,15 

Vodní plocha 162,15 18,17 

Zastavěná plocha a nádvoří 18,16 78,92 

Ostatní plocha 78,85 1 136,85 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2020 

Graf níže znázorňuje počet hospodářských subjektů dle převažující činnosti, přičemž regis-

trovaných fyzických osob podnikající dle živnostenského zákona je zde 202, z toho  

u 109 fyzických osob je zjištěna aktivita. Ve Vranově nad Dyjí vykonávají svou činnosti 

také 4 fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona z toho 3 aktivně, 

přičemž jeden z nich je zemědělský podnikatel. Z právnických osob je v této oblasti regis-

trováno 14 obchodních společností, 11 aktivních. (ČSÚ – Veřejná databáze, 2020) 

Z grafu je patrné, že nejvyšších hodnot je dosahováno (v případě registrovaných podniků  

i podniků se zjištěnou aktivitou) v oblasti průmyslu (jako zástupce lze jmenovat: keramic-

kou výrobu a dřevozpracující průmysl) a ubytování, stravování a pohostinství, což vyplývá 

z charakteru lokality, která je významnou rekreační oblastí. 
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Obrázek 6: Podnikatelské subjekty podle odvětví k 31. 12. 2019 (ČSÚ – Veřejná databáze, 

2020) 

Jak už bylo v předchozí části zmíněno, tvoří ubytování, stravování a pohostinství význam-

ný podíl na podnikatelské činnosti v dané lokalitě, čemuž odpovídají hodnoty v tabulce  

č. 9. Mírně vzrůstající trend návštěvnosti (počet hostů) doplňuje rovněž meziroční nárůst 

počtu přenocování. Trendy v oblasti cestovního ruchu cílí zejména na nárůst počtu přeno-

cování v rámci jednoho pobytu (snaha o vícedenní pobyty rezidentů i nerezidentů). S tím 

by byla spojena ekonomická pozitiva (např. v gastronomii, návštěvnosti památek, volnoča-

sových aktivitách apod.). Zhruba osminu z celkových hostů tvoří cizinci. 
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Tabulka 9: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

 
2016 2017 2018 

Počet zařízení 16 14 15 

pokoje 261 233 257 

lůžka 727 650 727 

Hosté 14 450 14 451 15 969 

z toho nerezidenti 1 729 2 253 2 138 

Přenocování 62 550 58 971 64 890 

z toho nerezidenti 3 505 3 965 4 380 

Průměrný počet 
přenocování (noci) 

4,3 4,1 4,1 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2020 

6.1 Struktura obyvatel Vranova nad Dyjí, nezaměstnanost 

6.1.1 Vývoj počtu obyvatel v obci Vranov nad Dyjí od roku 2014 

Počet obyvatel ve Vranově nad Dyjí k 31. 12. 2019 byl 795, přičemž 51 % tvoří muži  

a 49% ženy. Dle dostupných záznamů došlo v posledních dvou letech k razantnímu úbytku 

obyvatel městyse. Vzhledem k vývoji migrace obyvatel v tomto období, lze tento úbytek 

přičítat přirozenému úbytku obyvatelstva. (ČSÚ – veřejná databáze, 2020) 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech (vlastní grafické zpracování, zdroj 

dat: ČSÚ – veřejná databáze, 2020) 
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6.1.2 Pohyb obyvatelstva městyse Vranov nad Dyjí 

Ve sledovaném období mezi lety 2014–2019 lze pozorovat lehký úbytek obyvatel vlivem 

migrace. Zatímco v prvních dvou letech sledovaného období lze sledovat razantní úbytek 

vlivem stěhování, tak v posledních třech letech lze sledovat pravý opak. V roce 2016 mů-

žeme sledovat vyrovnaný stav mezi přistěhovanými a odstěhovanými obyvateli. 

Tabulka 10: Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech 

Rok Počet obyv. Živě narození  Zesnulí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2014 828 5 7 21 28 

2015 820 7 9 18 24 

2016 819 8 8 14 15 

2017 824 10 10 20 15 

2018 828 7 6 22 19 

2019 795 - - - - 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze, 2020 

6.1.3 Věková struktura obyvatelstva 

Populace v produktivním věku (15–64 let) tvořila v roce 2014 68,24 % obyvatelstva 

městyse, což odpovídá i vývoji situace v celém okrese Znojmo. Ve srovnání s okresem 

Znojmo se v městysi Vranov nad Dyjí vyskytovalo méně osob starších 65 let (12,32 % 

oproti 14,96 %). Podíl dětí ve věku 0–14 let byl v obci Vranov nad Dyjí (19,44 %) je větší 

oproti okresu Znojmo (17,20 %). (ČSÚ – Veřejná databáze, 2020) 

Tabulka 11: Věková struktura obyvatelstva v letech 

Rok / Věk 0 - 14 15 - 64 65 a více Průměrný věk 

2014 102 565 161 44,0 

2015 103 552 165 44,3 

2016 108 537 174 44,4 

2017 105 540 179 44,8 

2018 94 555 179 45,5 

2019 - - - - 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2020 
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6.1.4 Nezaměstnanost v městysi Vranov nad Dyjí 

Tabulka 12: Vývoj nezaměstnanosti v městys Vranov nad Dyjí v sledovaných letech 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2020 

6.1 SWOT analýza 

Nezpochybnitelnou silnou stránkou analyzované oblasti je atraktivní lokalita, z čehož ply-

ne prioritní příjem z turistiky a související daňové příjmy, např. z DPH. K hlavním pro-

blémům městyse patří infrastruktura. Do Vranova nad Dyjí přijíždí turisté svými auty, mé-

ně již autobusy, železniční doprava není. V období sezóny má velké množství turistů za 

následek obsazení mnoha parkovacích míst a tím znemožňují bydlícím zaparkovat u svých 

obydlí či u svých lékařů, ke kterým z větší části musí dojíždět i několik desítek kilometrů. 

Turisté nedodržují vyhlášky a nařízení obcí a omezují trvale bydlící. Doporučením pro 

obce je vybudování placených parkovišť pro turisty. Nepříznivé podmínky obyvatelům 

Vranova nad Dyjí přináší omezení z mnoha nařízení Správy Národního parku Podyjí. Dal-

ším negativním dopadem pro obyvatele je upřednostňování komerčních činností na úkor 

občanů obce, např. nízké poplatky turistům a vysoké výdaje bydlících (poplatky za psy, 

komunální odpad apod.). Mezi slabé stránky patří i skutečnosti, že městys Vranov nad Dyjí 

nemá v tuto chvíli odpovídající prostor pro organizování akcí městyse s potřebnou kapaci-

tou, ozvučením, technickým vybavením a dalšími technickými parametry. Absence tako-

vého objektu však je pro městys příležitostí k jeho vybudování. Dosud byly využívány 

prostory Zámeckého hotelu, který si městys musel pro kulturní akce pronajímat. Dopravit 

se do Vranova nad Dyjí lze výhradně po silnici: autem, autobusem, popř. na kole. V sezóně 

funguje i vodní doprava, ale pouze jako výletní linková přeprava z Vranovské přehrady do 

Bítova. 

Stav 
k 31. 12. 

Podíl nezaměstnaných Uchazeči o zaměstnání Volná pracovní místa 

2014 11,2 % 65 4 

2015 11,3 % 64 0 

2016 10,7 % 59 1 

2017 7,4 % 40 8 

2018 6,1 % 34 4 

2019 5,9 % 33 4 
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Český hydrometeorologický ústav z posledních zkoumání podzemních vod zjistil, že 

množství vody rapidně klesá, a to i z důvodu velkého úbytku srážek. Vody ubývá a občané 

z městyse Vranova nad Dyjí se musejí spoléhat na veřejný vodovod. Kvalita ovzduší v celé 

oblasti je dobrá (neznečištěná až mírně znečištěná), jelikož je oblast málo urbanizovaná. Je 

nutno podotknout, že se ve Vranově nad Dyjí v období od listopadu do dubna z důvodu 

posypu místních komunikací štěrkopískem zvyšuje prašnost. Lokalita spadá pod ochranu 

Národního parku Podyjí a jedno z omezení je zákaz posypu solí. (Český hydrometeorolo-

gický ústav, 2020)  
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Tabulka 13: SWOT-analýza městyse Vranov nad Dyjí 

V
N

IT
Ř

N
Í 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Turisticky atraktivní lokalita Infrastruktura 

Udržované památky Počet pracovních míst 

Ekologicky neznečištěná oblast Nedostatek závodních lékařů a pediatrů 

Mateřská a základní škola 
Kontrola placení lázeňských a rekreač-
ních poplatků 

Ekologický zdroj elektrické energie – 
vodní elektrárna 

Velkoplošná těžba jehličnatých dřevin 

Kvalitní hasičské jednotky 
Slabé pokrytí operátorskými sítěmi, 
nezavedené optické kabely 

Zajištění bezpečnosti místní stanicí 
Policie ČR 

Prašnost v zimní období 

Rozvinutá veterinární péče Absence kulturního domu 

Přehrada jako zdroj pitné vody   

V
N

Ě
JŠ

Í 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové pracovní příležitosti 
Omezení spojené s nařízeními NP Po-
dyjí 

Obnovování nevyužívaných obecních 
nemovitostí 

Povodňové oblasti 

Zájem návštěvníků a občanů o spole-
čenské akce 

Kybernetické útoky 

Získávání dotací 
Obec preferuje komerční subjekty na 
úkor bydlících 

Vybudování kulturního domu Riziko zadlužení 

 
Úbytek podzemní pitné vody 

 
Napadení lesů kůrovcem 

Zdroj: autor 
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7 KULTURA 

Kulturní dění v městysi Vranov nad Dyjí se odehrává na několika místech. Kulturní akce 

konané prioritně pro obyvatele Vranov nad Dyjí se uskutečňují v Zámeckém hotelu, který 

není majetkem městyse a pro akce se pronajímá, dále v prostorách místní knihovny s ma-

lou kapacitou, která je v havarijním stavu. V letním období se využívá hřiště Sportovního 

klubu. Mimo centrum se pořádají menší akce u dřevěného altánku s tanečním parketem  

v části Zadních Hamrů, v kostele Nanebevztetí Panny Marie, na Hraběnčině louce a také 

v budově základní či mateřské školy. 

Kulturní dění se tu neudržuje pouze pro občany městyse, ale i pro turisty. Komerční využití 

turisticky atraktivní oblastí je patrné z analýzy hospodářského prostředí (kapitola 5). 

7.1 Turisticky atraktivní oblast 

Vranov nad Dyjí je turisticky atraktivní lokalitou hned z několika důvodů. Městys je ob-

klopen Národním parkem Podyjí, jedním z pouhých čtyř národních parků v ČR. Národní 

park poskytuje návštěvníkům četné skalní stěny, zachovalé lesy s bohatou faunou a flórou. 

Národní park poskytuje útočiště rozmanitým druhům živočichů (65 druhů savců, 150 dru-

hů ptáků, 12 druhů motýlů, vzácné užovky a kudlanky) i chráněním druhům rostlin, což 

láká milovníky přírody ze všech koutů republiky také i zahraniční návštěvníky. Téměř celé 

území parku je zajímavé pro sportovce provozující středně těžkou turistiku. Jsou zde vy-

značené a udržované stezky pro pěší i cyklisty. Během procházek je možné v rámci jednot-

livých cest navštívit významné lokality s kulturními či přírodními památkami. (Škorpík, 

2012) 

Nejvyhledávanější turistické cíle: 

 Zámek Vranov nad Dyjí 

 Vranovská přehrada 

 Kamenný most 

 Hraběnčina louka 

 Felicitina studánka 

 Hammerské vrásy 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 Ledové sluje s Obeliskem 

 Národní park a vyznačené turistické či cyklostezky 
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Obrázek 8: Schéma kulturních akcí a jejich aktérů (vlastní zpracování) 
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Ve výše uvedeném obrázku je zobrazen výčet kulturních akcí a jejich aktérů. Ze schématu 

je patrné, že největším organizátorem kulturního dění je právě městys. Na mnoha akcích 

aktéři spolupracují. 

Vybavenost pro zajištění kulturních akcí je nedostatečná. Společenské akce organizované 

městysem, kromě venkovních, jsou konány v prostorách místní knihovny. Ty kapacitně 

náročnější v pronajatých sálech Zámeckého hotelu, jelikož městys nedisponuje dostateč-

ným zázemím pro konání akcí s větším počtem hostů. Akce Základní a Mateřské školy 

jsou realizovány v jejich budovách. Většina sportovních klání se odehrává na hřišti Spor-

tovního klubu Vranova nad Dyjí a také v tělocvičně ZŠ. Během vranovského kulturního 

léta probíhají také sportovní utkání na Vranovské pláži, toto území spadá do působnosti 

městyse Štítary nikoli Vranova nad Dyjí, jak název navádí. Další zmiňované kulturní akce 

jako jsou koncerty a výstavy jsou konané v areálu Vranovského zámku, jehož vlastníkem 

je stát. Náboženské akce jsou z převážné většiny pořádány v místním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie, který vlastní Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí. 

Pro akce městyse konané pod širým nebem se využívá již zmiňované fotbalové hřiště, 

Hraběnčina louka, obecní náměstí a prostranství v Zadních Hamrech. Venkovní zájmové 

aktivity zabezpečuje i Národní park Podyjí, který organizuje poznávací túry, besedy a od-

borné přednášky. 
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8 NÁVRH PROJEKTU VÝSTAVBY KULTURNÍHO DOMU 

V MĚSTYSI VRANOV NAD DYJÍ 

8.1 Anotace projektu a jeho fáze 

Městys Vranov nad Dyjí (žadatel) nemá v tuto chvíli odpovídající prostor pro organizování 

akcí městyse s potřebnou kapacitou, ozvučením, technickým vybavením a dalšími technic-

kými parametry. Dosud byly využívány prostory Zámeckého hotelu, který si městys musel 

pro kulturní akce pronajímat. Proto se Zastupitelstvo městyse Vranova nad Dyjí na svém 

jednání ze dne 24. 2. 2020 rozhodlo vybudovat kulturní dům a nechat zpracovat potřebnou 

projektovou dokumentaci (viz Příloha P I), v širším pojetí lze zamýšlenou budovu označit  

i jako multifunkční středisko (víceúčelový objekt), ve kterém se mohou i kapacitně rozsáh-

lejší akce konat. Jde o přestavbu nynější budovy místní knihovny, kde se během její rekon-

strukce má funkce knihovny zachovat v nadzvednutém a nově vybudovaném podkroví. 

Rekonstrukci bude podléhat rovněž sál v prvním patře. Půjde o náročný projekt, jenž je 

nutné rozdělit do několika etap:  

1. Etapa – vyhotovení projektové dokumentace, zadávací dokumentace pro 

VZ, smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, přesun knihovny a vyklízení 

skladovacích prostor, 

- předpokládané datum zahájení: červenec 2020, 

- předpokládané datum ukončení: září 2020. 

2. Etapa – realizace rekonstrukce stávajícího objektu, 

- předpokládané datum zahájení: září 2020, 

- předpokládané datum ukončení: březen 2022. 

3. Etapa – revitalizace areálu včetně parkovacích míst, 

- předpokládané datum zahájení: únor 2022, 

- předpokládané datum ukončení: červenec 2022. 

4. Etapa – zajištění nového vybavení knihovny a sálu (technické zázemí), 

- předpokládané datum zahájení: duben 2022, 

- předpokládané datum ukončení: září 2022. 

5. Etapa – dokončovací práce a předání díla 

- předpokládané datum zahájení: září 2022, 

- předpokládané datum ukončení: listopad 2022. 
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První etapa zahrnuje obstarání nutných administrativních úkonů k platnému a zákonnému 

zahájení rekonstrukce. Fáze realizace stavebních prací započne rekonstrukcí stávajícího 

objektu – knihovny. Musí být provedeno vystěhování knihovny, výměna rozvodů a odpa-

dů, odvodnění, odklizení stavebního odpadu a izolace stavby, položení nových podlah, 

pokrytí celého objektu novou výše posazenou střechou, usazení oken a nahození omítek 

včetně fasády. Realizace třetí etapy bude probíhat od února 2022 a dva měsíce se bude 

překrývat s pracemi na 2. etapě. Třetí etapa a následující etapy jsou závislé na realizaci 

předchozích etap. Sál vznikne přestavbou přízemí, přičemž knihovna se nově vybuduje ve 

vyvýšeném podkroví. Vzhledem k nutnosti použití těžké stavební techniky může být poni-

čen okolní terén, který má být ve třetí etapě revitalizován. Revitalizace proběhne formou 

terénních úprav okolního pozemku v celém areálu okolo budovy, položením nového tráv-

níku a výsadbou zeleně, a především výstavbou několika parkovacích míst. Předposlední 

etapa spočívá v pořízení a montáži osvětlení, instalaci topení a sociálního vybavení, nábyt-

ku, podlahových krytin a technického vybavení pro bar, kuchyni a sál s pódiem. Dokončo-

vací práce zahrnují instalaci prahů a další drobné finální stavební úpravy v interiéru i práce 

na detailech fasády, dále dokončení prací na zpevněných místech pro parkovací stání, usa-

zení brány a plotu. Všechny práce musí být hotovy před předáním hotového díla. Schema-

tické znázornění průběhu prací je uvedeno níže. 
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Tabulka 14: Harmonogram plánovaných etap projektu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Etapizace projektu, časová analýza, je odhadována celkem na 29 měsíců, z čehož 19 měsíců budou trvat samotné stavební práce na budově. Je 

počítáno s dostatečnou časovou rezervou, aby při nečekaných problémech nedošlo k přílišnému zpoždění celého projektu. Předpokladem stano-

vení tohoto harmonogramu plánovaných etap projektu v praxi je projednání etapizace s potencionálním dodavatelem stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. etapa X X X

2. etapa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3. etapa X X X X X X

4. etapa X X X X X X

5. etapa X X X

2020 2021 2022



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

 

8.1.1 Lokalita projektu 

Objekt místní knihovny je situován nedaleko náměstí městyse a poblíž prvního meandru řeky Dyje 

Obrázek 9: Letecký pohled na budovu místní knihovny včetně zahrady (
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Objekt místní knihovny je situován nedaleko náměstí městyse a poblíž prvního meandru řeky Dyje od vodní nádrže 

: Letecký pohled na budovu místní knihovny včetně zahrady (Seznam.cz, a.s. © 1996–2020) 

od vodní nádrže – Vranovské přehrady. 
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8.1.2 Informace o nemovitosti 

Celý objekt místní knihovny včetně přilehlého pozemku (zahrady s výměrou 1429 m2) je ve vlastnictví městyse Vranov nad Dyjí. Na nemovitosti 

se vztahuje ochrana památkové zóny a ochranného pásma Národního parku Podyjí. 

 Obrázek 10: Údaje z katastru nemovitostí (Český úřad zeměměřický a katastrální © 2004–2020) 
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8.2 Příčiny problému 

Občané Vranova nad Dyjí už několik let pociťují absenci vhodné stavby pro konání kultur-

ních akcí. Nejsou zabezpečeny technické podmínky pro konání kulturních akcí pořádaných 

městysem Vranova nad Dyjí, Základní či Mateřskou školou, Sborem dobrovolných hasičů 

a případně jinými aktéry (např. oslavenci či svatebčany, vzdělávacími institucemi). 

8.3 Horizontální principy 

Výstavba kulturního domu neovlivňuje rovné příležitosti a diskriminaci. Do knihovny má 

každý zájemce přístup a na kulturní akce také. 

 Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace 

 Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální 

Pozitivní vliv v oblasti udržitelného rozvoje spočívá v umožnění kulturního vyžití pro ob-

čany, případně další návštěvníky. Pozitivním vlivem je především nížení energetické ná-

ročnosti veřejné budovy a zlepšením funkčního stavu zeleně v areálu založením nové plo-

chy zeleně. 

 Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj 

 Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní 

Sociální zázemí je zařízeno pro obě genderové skupiny a nikomu nebude odepřen kvůli 

pohlaví přístup do objektu knihovny ani na kulturní akce. 

 Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen 

 Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální 

8.4 Cíl projektu 

Zrekonstruovaná budova knihovny spolu s nově vybudovaným sálem bude po realizaci 

projektu využívána jako občanská vybavenost – multifunkční dům, který bude sloužit 

zejména pro akce místních aktérů probíhající během roku. Cílem je zabezpečit dostatečné 

prostory pro konání kulturních především nekomerčních akcí jako je obecní ples, hasičský 

ples, masopustní merenda, Den matek, pálení čarodějnic, oslavy různých výročí, Martinská 

zábava, besedy, přednášky, dětská vystoupení a soutěže a veřejná zasedání zastupitelstva 

městyse. 
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8.4.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou občané Vranova nad Dyjí a obyvatelé z okolních 

vesnic, řadí se sem i chataři a návštěvníci městyse. Projekt je zaměřen na trvale bydlící, 

kteří mají zájem o kulturní akce pořádané ve Vranově nad Dyjí a také na chalupáře a chata-

ře včetně dalších rekreantů, které kulturní dění v městysi zajímá. Dále to mohou být pří-

buzní těchto skupin. 

8.4.2 Očekávané změny v důsledku projektu 

Rekonstrukcí knihovny bude zabezpečen prostor pro udržení funkce knihovny jako takové, 

jelikož budova je v havarijním stavu. Knihovna bude ve zrekonstruovaném objektu situo-

vána ve zvýšeném, přestavěném podkroví. Místnosti v přízemí se přizpůsobí požadavkům 

na vybudování jednoho velkého sálu, čímž se vyřeší absence objektu, který lze využívat 

pro pořádání společenských akcí. Prostory knihovny jsou v současné době také využívány 

pro zasedání zastupitelstva. 

V dnešní době se menší obce potýkají s problémem migrace především mladých lidí do 

větších měst. Jednou z příčin může být nedostatečné kulturní vyžití. Tímto krokem lze 

ovlivnit, byť v malé míře, rozhodování občanů Vranova nad Dyjí o stěhování do větších 

měst. 

Platný územní plán z roku 2015, který je dostupný na stránkách muznojmo.cz, počítá s tím, 

že prostory místní knihovny budou využity jako veřejná vybavenost. Realizací předpoklá-

daného projektu bude zachován tento účel, tím pádem bude zajištěn soulad plánovaného 

využití s územně plánovací dokumentací. Stavebními úpravami nebude dotčen charakter 

budovy až na nutné zvýšení půdních prostor. Navržené úpravy ploch smíšeně městských 

budou probíhat uvnitř pole areálu, dále na místech vymezených územním plánem jako plo-

chy veřejných prostranství. Částečně projekt zasáhne do prostoru vymezeného jako plocha 

zeleně a parkovacích stání. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že záměr revita-

lizace nemění funkční využití území a jeho prostorové uspořádání je v souladu s platným 

územním plánem. 

8.5 Realizované aktivity projektu 

V projektu budou probíhat přípravné, realizační (stavební), kontrolní a administrativní ak-

tivity. Přípravná činnost zahrnuje vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu, 

určení realizačního týmu a harmonogramu. Také vypracování zadávací dokumentace 
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k veřejným zakázkám jak na projektanta, tak stavební společnost. Výstupem bude uzavření 

smluv o dílo s vybranými dodavateli. Realizační aktivita je provádění stavebních prací, 

rekonstrukce budovy knihovny a přestavba přízemí na sál s technickým zázemím za pří-

tomnosti stavebního dozoru. Kontrolní činnosti spočívají v monitoringu průběhu stavby  

a dodržování předem stanoveného harmonogramu. Administrativní aktivity jsou adminis-

trativní úkony spojené se stavbou (fakturace) a také s nároky poskytnuté dotace (žádosti  

o platbu, zprávy o realizaci či zajištění publicity). 

8.5.1 Popis realizačního týmu projektu 

 Garant projektu – starosta městyse Vranova nad Dyjí 

o Má za úkol řídit jednotlivé kroky za účelem realizace projektu jako celku. 

o Zodpovídá za provádění řízení rizik celého projektu, průběžnou analýzu ja-

ko celku a hodnocení průběhu projektu. (Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky, 2019) 

 Finanční manažer – hlavní účetní 

o Zabezpečuje řádné vedení účetnictví vztahující se k projektu (fakturace, 

likvidace faktur, evidence nákladů, správa účtu projektu a další). 

o Provádí dohled nad čerpáním rozpočtu a jeho správné čerpání. 

o Zajišťuje finanční část žádosti o platbu. Provádí kontrolu žádostí o platbu  

a její zpracování. 

o Obstarává archivaci originálů účetních dokladů. 

o Zodpovídá za správné vyúčtování nákladů i výnosů projektu. 

o Připravuje případné změny rozpočtu, řídí a kontroluje finanční toky. 

o Spolupracuje s auditorem. 

o Odpovídá za ekonomickou oblast projektu.(Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky, 2019) 

 Projektový manažer – vybraný projektant ve spolupráci se stavebním a technickým 

dozorem 

o Má za úkol řídit projekt dle schváleného harmonogramu. 

o Zajišťuje realizace jednotlivých aktivit projektu a jeho vstupů. 

o Komunikuje s řídícím orgánem poskytující dotaci či ostatními kontrolory. 

o Zpracovává etapové zprávy (monitorovací zprávy), zabezpečuje publicitu 

projektu. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 66 

 

o Komunikuje s garantem projektu a ostatními účastníky. 

o Zabezpečuje realizaci výběrového řízení, smlouvy s dodavateli a adminis-

trativu (zpracování a kontrola výkazů práce, zápisy z jednání, evidence 

smluv, účetních dokladů, cestovních příkazů, dokladů o publicitě apod.). 

o Odpovídá za vedení projektové dokumentace. 

o Podílí se na evaluačním procesu. 

o Sestavuje a naplňuje plán projektu, koordinuje naplňování výsledku projek-

tu v souladu s rozpočtem, monitoruje a kontroluje činnosti vyplývající 

z plánu projektu – průběžně analyzuje projekt a řídí rizika projek-

tu.(Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 2019) 

 Administrátor – dotační pracovník (externí), asistent garanta i manažera projektu 

o Zajišťuje administrativní agendu manažera a garanta projektu (výkazy prá-

ce, zápisy, korespondence, publicita). Provádí administrativu technických 

prací včetně pořizování záznamů z jednání. 

o Vyřizuje korespondence a koordinuje průběh denních plánů dle dispozic 

vedoucích. 

o Obstarává sběr dat a údajů, jejich třídění a ukládání. Spolupracuje na zajiš-

tění publicity projektu. (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 

2019) 

 Realizátor – stavební firma 

o Zajišťuje stavební práce vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. Zodpovídá 

za řádné plnění stanovené ve smlouvě. 

o Řídí se pokyny manažera a garanta projektu. 

o Spolupracuje se všemi účastníky projektu, účastní se jednání. 

o Vede stavební deník, zabezpečuje stavebně technický dozor stavby a správ-

nou fakturaci. 

8.6 Rizika projektu 

V rámci uvažovaného projektu existují čtyři oblasti rizik: technická, finanční, právní a pro-

vozní. Technická rizika mohou spočívat v nedostatcích v projektové dokumentaci, v doda-

tečných změnách požadavků investora, v nedostatečné koordinaci stavebních prací, ve vý-

běru nekvalitního dodavatele, v nedodržení termínu realizace projektu, dále z této oblasti 
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projekt mohou ohrozit živelné pohromy, epidemie, zvýšené ceny vstupů a stanovení ne-

kvalitního projektového týmu. 

Mezi finanční rizika se řadí neobdržení dotace, nedostatek finančních prostředků na před-

financování projektu. 

Jako právní rizika mohou nastat: nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek, ne-

dodržení podmínek pro získání dotace či právních norem České republiky, popř. EU po-

tažmo ustanovení Národního parku Podyjí a Národního památkového ústavu i nevyřešené 

vlastnické vztahy. 

Posledním typem rizik, která mohou nastat, jsou provozní a jsou definovány jako: nedo-

stupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti projektu, neplnění dodavatelských smluv, 

nedodržení stanovených indikátorů a nedostatek finančních prostředků v provozní fázi pro-

jektu. 

8.6.1 Identifikace rizik 

Příprava, realizace a následný provoz projektu je po celou dobu realizace provázen riziky, 

jejichž míru působení lze minimalizovat jejich definováním, soustavným vyhodnocováním 

a případným koncepčním nebo operativním zásahem reagujícím na skutečný výskyt rizika 

nebo možnost jeho vzniku. Rizika jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit projekt  

a jeho úspěšnou realizaci. Analýza rizik je pak standardním nástrojem pro řízení a elimina-

ci rizik projektu v jeho přípravné i realizační fázi. Nová rizika se však mohou objevit  

i v dalších etapách, především v udržitelnosti dílčích aktivit. 

Následující tabulky představují výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, 

která se mohou vyskytnout v průběhu přípravy či realizace projektu i během následného 

provozu. Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních 

rizik nebo alespoň jejich minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní  

a neohrozí jeho průběh. 
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Tabulka 15: Identifikace rizik a jejich řízení 

Druh rizika Závažnost rizika Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 
výskytu rizika 

Popis rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v 
projektové do-
kumentaci 

4 - významné 2 - nepravděpodobná Zpoždění při realizaci projektu, 
zvýšení nákladů, vznik nezpů-
sobilých výdajů projektu.  

Dodatečné 
změny v projek-
tu 

2 - nevýznamné 2 - nepravděpodobná Dodatečné požadavky na změnu 
projektu narušují návaznosti 
včetně harmonogramu projektu. 

Nedostatečná 
koordinace sta-
vebních prací 

4 - významné 2 - nepravděpodobná Zpoždění realizace projektu, 
zvýšení nákladů, vznik nezpů-
sobilých výdajů projektu, pokud 
by nedošlo k realizaci staveb-
ních prací. 

Výběr nekvalit-
ního dodavatele 

3 - střední 2 - nepravděpodobná Změna harmonogramu projektu 
– potažmo nenaplnění cíle pro-
jektu.  

Nedodržení 
termínu reali-
zace 

3 - střední 2 - nepravděpodobná I s plánovanou časovou rezer-
vou by stavební práce (dle sta-
noveného harmonogramu 
s dodavatelem) mohly být 
zpožděny – ohrožení cíle pro-
jektu.   

Živelné pohro-
my 

5 – katastrofické 
 

3 – možná Při živelné pohromě by bylo 
nezbytné vyčlenění dalších fi-
nančních prostředků na odstra-
nění škod vzniklých v důsledku 
živelné pohromy a přehodnoce-
ní harmonogramu. 

Zvýšení cen 
vstupů 

4 - významné 2 - nepravděpodobná Možné zvýšení cen vstupů pro-
jektu, (zejména položkového 
rozpočtu projektu stavebních 
prací) v důsledku toho se zvýší 
finanční náročnost projektu. 

Nekvalitní pro-
jektový tým 

4 – významné 2 - nepravděpodobná Nekvalitní projektový tým může 
mít dopad na nenaplnění cíle 
projektu (vybrán nezkušený 
tým) - nemá zkušenosti pro 
projekty fin. z EU, nebude ko-
munikovat s poskytovatelem 
dotace, nebude plnit povinnosti 
vyplývající z Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace.  

Finanční rizika 

Neobdržení 
dotace 

4 - významné 3 - možná Přehodnocení v návaznosti na 
disponibilní finanční zdroje 
žadatele včetně harmonogramu 
realizace stavebních prací (pro-
dloužení doby realizace projek-
tu). 
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Nedostatek fin. 
prostředků na 
předfinancování 
a v průběhu 
realizace pro-
jektu 

4 - významné 2 - nepravděpodobná V případě, že by žadatel neměl 
v návaznosti na finanční plán 
projektu vytvořenou rozpočto-
vou rezervu, může nedostatek 
finančních prostředků ohrozit 
samotnou realizaci projektu. 

Právní rizika 

Nedodržení 
pokynů pro 
zadávání VZ 

4 - významné 1 - téměř vyloučená Nedodržení legislativy v oblasti 
veřejných zakázek (především 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek) a do-
tačních podmínek upravujících 
VZ. 

Nedodržení 
dotačních pod-
mínek 

4 - významné 1 - téměř vyloučená Možné sankce z důvodu nedo-
držení dotačních podmínek 
vyplývajících z právního aktu. 

Nedodržení 
právních norem 
ČR, EU 

4 - významné 1 - téměř vyloučená Udělení sankcí při nedodržování 
právních forem ČR a EU – nut-
nost vykonávat dostatečný do-
hled nad právními aspekty pro-
jektu. 

Nevyřešené 
vlastnické vzta-
hy 

5 - katastrofické 1 - téměř vyloučená Nevyjasněné majetkoprávní 
(vlastnické)vztahy – může mít 
negativní dopad na realizaci 
stavebních prací. 

Provozní rizika 

Nedostupná 
kvalitní pra-
covní síla v do-
bě udržitelnosti 

3 - střední 1 - téměř vyloučená Nedostupná kvalitní pracovní 
síla – v době udržitelnosti pro-
jektu hrozí riziko nenaplnění 
účelu projektu.  

Neplnění doda-
vatelských 
smluv 

4 - významné 1 - téměř vyloučená Nezabezpečení provozu výstupu 
projektu spočívající v celkové 
údržbě – hrozí zvýšené náklady 
provozu a nutnost investic vět-
ších finančních prostředků do 
údržby v následujících letech. 

Nedodržení 
indikátorů 

4 - významné 1 - téměř vyloučená Nedodržení nastavených indiká-
torů způsobí sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

Nedostatek fi-
nančních pro-
středků v pro-
vozní fázi pro-
jektu 

2 - nevýznamné 1 - téměř vyloučená Nedostatek financí na provoz 
infrastruktury včetně provádění 
údržby může mít za následek 
zhoršování technického stavu – 
nutnost investic větších finanč-
ních prostředků do údržby v 
následujících letech.  

Zdroj: Regenerace brownfieldu – jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě (přepracováno 

autorem dle situace projektu) 
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8.6.2 Vyhodnocení rizik 

Níže uvedená tabulka zahrnuje vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz pro-

jektu ve stejné struktuře, ve které byla provedena analýza rizik. Stupeň významnosti je dán 

součinem závažnosti rizika a pravděpodobností jeho výskytu. 

Tabulka 16: Vyhodnocení rizik 

Druh rizika 
Závažnost 
rizika  

Pravděpo-
dobnost vý-
skytu/četnost 
výskytu rizi-
ka 

Stupeň vý-
znamnosti 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové dokumentaci 4 2 8 

Dodatečné změny požadavků investora 2 2 4 

Nedostatečná koordinace stavebních 
prací 

4 2 8 

Výběr nekvalitního dodavatele 3 2 6 

Nedodržení termínu realizace 3 2 6 

Živelní pohromy 5 3 15 

Zvýšení cen vstupů 4 2 8 

Nekvalitní projektový tým 4 2 8 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 4 3 12 

Nedostatek finančních prostředků na 
předfinancování a v průběhu realizace 
projektu 

4 2 8 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 4 1 4 

Nedodržení dotačních podmínek 4 1 4 

Nedodržení právních norem ČR, EU 4 1 4 

Nevyřešené vlastnické vztahy 5 1 5 

Provozní rizika 

Nedostupná kvalitní pracovní síla  
v době udržitelnosti 

3 1 3 

Neplnění dodavatelských smluv 4 1 4 

Nedodržení indikátorů 4 1 4 

Nedostatek finančních prostředků  
v provozní fázi projektu 

2 1 2 

Zdroj: Regenerace brownfieldu – jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě (upraveno auto-

rem dle situace projektu) 
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8.6.3 Návrhy opatření pro eliminaci rizik projektu 

Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik do 

podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohrozí jeho průběh. Cílem je snižování 

dopadu anebo pravděpodobnosti výskytu daného rizika.  

Tabulka 17: Způsob eliminace rizika dle jeho druhu 

Druh rizika Předcházení/eliminace rizika 

Nedostatky  
v projektové do-
kumentaci 

Riziko lze eliminovat pečlivou a dlouhodobou přípravou prací 
na projektu, současně výběrem zpracovatele projektové dokumen-
tace na základě zkušeností s rozsáhlými investičními projekty. 

Dodatečné změny 
požadavků investo-
ra 

Riziko lze eliminovat dlouhodobou a kvalitní přípravou projektu  
a jasným definováním očekávaných přínosů projektu a provedení 
jeho realizace. Před zadáním vypracování technického řešení pro-
jektu je nutné zvážit rozsah záměru. Ve spolupráci s ostatními čle-
ny projektového týmu dále průběžně dodefinoval investiční záměr 
do konečné podoby tak, aby nebyly potřebné zásadní změny. 

Nedostatečná ko-
ordinace staveb-
ních prací 

Eliminace následků rizika pro investora musí být ošetřena kvalitně 
zpracovanou smlouvou o dílo a současně zajištěním technického 
dozoru investora případně autorského dozoru. Za koordinaci sta-
vebních prací bude zodpovědný dodavatel, případné porušení do-
jednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou v uzavřené 
smlouvě  
o dílo. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

V rámci zadávacích podmínek je nutné stanovit požadavky na kva-
lifikaci dodavatelů v podobě relevantních významných zakázek  
a také požadavky na dostatečné technické, materiální a personální 
zázemí pro realizaci předmětných veřejných zakázek. Při výběro-
vém řízení bude kladen tedy důraz na kvalitu uchazečů (realizované 
projekty, reference od zákazníků apod.) a navrhovanou cenu. 

Nedodržení termí-
nu realizace 

Riziko bude eliminováno zahrnutím patřičných sankcí do zadáva-
cích podmínek výběrových řízení a následně do smluv s dodavateli. 
Tímto způsobem budou odstraněny také problémy, které by v dů-
sledku nedodržení termínů vyvstaly vzhledem k povinnostem pří-
jemce dotace. 

Živelné pohromy Ohrožení projektu živelnou pohromou právě v době rekonstrukce je 
možné. Po opravě a rekonstrukci odvodnění bude stavba proti pří-
valovým dešťům a záplavám dostatečně zajištěna. 

Zvýšení cen vstupů Zvýšené náklady způsobené případným nárůstem cen stavebních 
prací a vstupů v průběhu realizace projektu budou pokryty z vlast-
ních zdrojů. 

Nekvalitní projek-
tový tým 

Je nutné disponovat kvalitním projektovým týmem. 

Neobdržení dotace Je usilováno o předložení kvalitně zpracované žádosti o dotaci, se 
snahou o maximalizaci výsledné hodnocení projektu.  

Nedostatek finanč. 
prostředků na 

Městys disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdro-
je  
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předfinancování  
a v průběhu pro-
jektu 

i finanční rezervou), které mu umožní předfinancovat realizaci pro-
jektu i případné nezpůsobilé výdaje projektu. 

Nedodržení pokynů 
pro zadávání VZ 

Pracovníci úřadu mají četné zkušenosti s prováděním výběrových 
řízení, za která budou zodpovídat. 

Nedodržení dotač-
ních podmínek 

Dohled nad dodržením podmínek vhodného dotačního programu 
bude zajišťovat projektový tým žadatele, který má bohaté zkuše-
nosti  
s realizací projektů spolufinancovaných z fondu EU. Budou probí-
hat konzultace a úzká spolupráce s řídícím orgánem. 

Nedodržení práv-
ních norem ČR, EU 

Dohled nad dodržováním právních norem bude provádět osoba 
s právnickým vzděláním. Konzultace a právní poradenství dle nut-
nosti budou poskytovány zainteresovaným osobám projektového 
týmu. Budou vycházet především z nároků manažera projektu. 

Nevyřešené vlast-
nické vztahy 

Projektem dotčené nemovitosti, vč. všech příslušenství jsou ve 
vlastnictví městyse Vranova nad Dyjí. 

Nedostupná kvalit-
ní pracovní síla  
v době udržitelnosti 

Dohled v době udržitelnosti bude provádět zkušený projektový 
tým, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů spolufinanco-
vaných z fondu EU a jiných projektů.  

Neplnění dodava-
telských smluv 

V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní sankční 
podmínky, které budou v těchto smlouvách zakotveny. V případě 
hrubého porušení dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní ří-
zení včetně požadavku na náhradu škody. 

Nedodržení indiká-
torů 

Monitorovací indikátory vycházejí z reálných předpokladů, které 
byly důsledně zvažovány. Projektový manažer bude mít plnou od-
povědnost za zajištění jejich splnění v souladu se žádostí o dotaci. 

Nedostatek finanč. 
prostředků  
v provozní fázi pro-
jektu 

Městys disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdro-
je)  
i případnou finanční rezervou pro běžný provoz projektu. 

Zdroj: Regenerace brownfieldu – jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě (upraveno auto-
rem dle situace projektu) 
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8.7 Rozpočet projektu 

Nákladová analýza se skládá z rozpočtu projektu, nákladů na zpracování projetu (projekto-

vé dokumentace) a případných úroků z potřebného úvěru na financování/předfinancování.  

Uvedené ceny položek v rozpočtu vychází především z uveřejněné smlouvy o dílo na akci 

„Rekonstrukce kulturního domu v Černíně“, kde výměna objektu činí 318 m2 (budova za-

mýšleného projektu má výměru 297 m2). Jelikož kulturní dům v Černíně má pouze jedno 

patro a nebyly provedeny úpravy okolní plochy pro parkování, komunikace či zeleně. Ne-

bylo také uvažováno nad rampou, schodištěm a kotelnou. Položky parkovací stání a komu-

nikace, rampa a schodiště byly vyčísleny na základě rozpočtu projektu „Regenerace 

brownfieldu – jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě“. Určení výše hodnoty položky zeleň 

vychází z cenové nabídky na sadební materiál z lesní školky v Milíčovicích (LST, a.s.)  

a fakturace od Městské zeleně Znojmo. Další významná položka, kotelna s ústředním vy-

tápěním, je vyčíslena na základě smlouvy o dílo na rekonstrukci plynové kotelny pětipat-

rového bytového domu s výměrou 221 m2 (Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotel-

ny). 

Následuje několik tabulek, které uvádějí celkové náklady dle funkčních celků i podrobný 

rozpočet dle položek. Směrodatná je také tabulka s harmonogramem vynaložených nákla-

dů – plánovanými výdaji v souvislosti s postupnými úhradami faktur. Poslední dvě tabulky 

nesouvisí přímo s rozpočtem projektu, nýbrž s následným provozem budovy po uvedení do 

provozu v rámci pětiletého období. 
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Níže uvedená tabulka stanový odhadované celkové náklady na projekt spolu s příslušnou výší DPH. 

Tabulka 18: Celkové náklady na projekt dle funkčních celků v Kč 

Číslo Název 
Základ pro sní-
ženou sazbu 
DPH 

Základ pro zá-
kladní sazbu 
DPH 

DPH 21 % Cena celkem 

1 Stavební úpravy objektu a vybavení 0 6 893 754 1 447 688 8 341 442 

2 Kotelna s ústředním vytápěním 0 529 033 111 097 640 130 

3 Zpevněné plochy a venkovní úpravy 0 236 000 49 560 285 560 

4 Elektroinstalace 0 1 363 268 286 286 1 649 554 

5 Zeleň 0 24 020 5 044 29 064 

6 Vedlejší náklady 0 172 500 36 225 208 725 

Celkem 0 9 218 575 1 935 901 11 154 476 

Zdroj: Rekonstrukce kulturního domu v Černíně; Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny; Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého 

kláštera ve Znojmě; a fakturace a cenové nabídky za sadební materiál (přepracováno autorem) 
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Tabulka 19: Harmonogram nákladů v Kč dle čtvrtletí 

Stavební objekty: 
Realizace: 2020 – 2022 

III.Q 2020 IV.Q 2020 I.Q 2021 II.Q 2021 III.Q 2021 IV.Q 2021 I.Q 2022 II.Q 2022 III.Q 2022 IV.Q 2022 

Stavební úpravy 
objektu a vyba-
vení 

8 341 442 400 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 741 442 

Kotelna s 
ústředním vytá-
pěním 

640 130     320 065 320 065 
 

          

Zpevněné plochy 
a venkovní 
úpravy 

285 560             96 000 96 000 93 560   

Elektroinstalace 1 649 554   270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 299 554 
 

    

Zeleň 29 064                 29 064   

Vedlejší náklady 208 725                 104 363 104 363 

Celkem s DPH 11 154 476 400 000 1 170 000 1 490 065 1 490 065 1 170 000 1 170 000 1 295 554 996 000 1 126 987 845 805 

Zdroj: Rekonstrukce kulturního domu v Černíně; Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny; Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého 

kláštera ve Znojmě; fakturace a cenové nabídky za sadební materiál (přepracováno autorem) 

Harmonogram nákladů uvedený výše určuje možné časové rozložení nákladů v rámci stanoveného časového horizontu projektu a respektuje 

technologický proces stavby.
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Tabulka rekapitulace stavebních dílů vychází z podrobného položkového rozpočtu stavby 

v rozdělení na hodnoty bez DPH a s DPH. U jednotlivých položek je vypočítán i podíl na 

celkovém rozpočtu projektu. 

Tabulka 20: Rekapitulace stavebních dílů v Kč – položky rozpočtu 

Číslo Název 
Základ pro 
DPH 

Výše DPH Celkem 
Podíl na 
rozpočtu 

1 Zemní práce 44 308 9 305 53 613 0,48% 

2 
Základy a zvláštní zaklá-
dání 

3 995 839 4 834 0,04% 

3 
Svislé a kompletní kon-
strukce 

306 718 64 411 371 129 3,33% 

35_02 Rampa 40 000 8 400 48 400 0,43% 

4 Vodorovné konstrukce 25 810 5 420 31 230 0,28% 

43 Schodiště 133 333 28 000 161 333 1,45% 

5 
Parkovací stání a komu-
nikace 

196 000 41 160 237 160 2,13% 

6 
Úpravy povrchu, podla-
hy 

170 171 35 736 205 907 1,85% 

61 Úpravy povrchů vnitřní 85 303 17 914 103 217 0,93% 

62 
Úpravy povrchu, podla-
hy 

1 731 323 363 578 2 094 901 18,78% 

63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 

112 064 23 533 135 597 1,22% 

64 Výplně otvorů 3 612 759 4 371 0,04% 

94 Lešení a stavební výtahy 124 203 26 083 150 286 1,35% 

95 
Dokončovací konstrukce 
na pozemních stavbách 

51 853 10 889 62 742 0,56% 

96 Bourání konstrukcí 125 623 26 381 152 004 1,36% 

99 Staveništní přesun hmot 28 835 6 055 34 890 0,31% 

711 Izolace proti vodě 18 394 3 863 22 257 0,20% 

712 Povlakové krytiny 5 255 1 104 6 359 0,06% 
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713 Izolace tepelné 554 565 116 459 671 024 6,02% 

721 Vnitřní kanalizace 96 068 20 174 116 242 1,04% 

722 Vnitřní vodovod 106 785 22 425 129 210 1,16% 

723 Vnitřní plynovod 276 507 58 066 334 573 3,00% 

725 Zařizovací předměty 545 364 114 526 659 890 5,92% 

728 Vzduchotechnika 85 179 17 888 103 067 0,92% 

730-1 
Ústřední vytápění a ko-
telna 

529 033 111 097 640 130 5,74% 

762 Konstrukce tesařské 20 608 4 328 24 936 0,22% 

764 Konstrukce klempířské 79 028 16 596 95 624 0,86% 

766 Konstrukce truhlářské 832 214 174 765 1 006 979 9,03% 

767 Konstrukce zámečnické 326 277 68 518 394 795 3,54% 

771 
Podlahy z dlaždic a ob-
klady 

403 527 84 741 488 268 4,38% 

775 
Podlahy vlysové a parke-
tové 

41 456 8 706 50 162 0,45% 

777 
Podlahy ze syntetických 
hmot 

5 237 1 100 6 337 0,06% 

781 Obklady keramické 344 103 72 262 416 365 3,73% 

783 Nátěry 19 372 4 068 23 440 0,21% 

784 Malby 109 973 23 094 133 067 1,19% 

M21 Elekromontáže 1 363 268 286 286 1 649 554 14,79% 

D96 
Přesuny suti a vyboura-
ných hmot 

76 691 16 105 92 796 0,83% 

ZEL Zeleň 24 020 5 044 29 064 0,26% 

VN Vedlejší náklady 172 500 36 225 208 725 1,87% 

Celkem 9 218 575 1 935 901 11 154 476 100,00% 
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Zdroj: zpracováno na základě rozpočtů projektů: Rekonstrukce kulturního domu v Černíně; 

Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny; Regenerace brownfieldu – Jízdárna 

Louckého kláštera ve Znojmě; a fakturace a cenové nabídky za sadební materiál. 

Následuje tabulka přehledu provozních příjmů v pěti letech. Příjem ze vstupného plyne 

z akcí: Hasičský a obecní ples, Martinská zábava, Masopustní merenda. Výše vstupného je 

odhadována na základě minulých let, přičemž dle typu akce se vybírá na jednom vstupném 

od 60 Kč do 120 Kč. S progresem vstupného s ohledem na kupní sílu obyvatelstva nelze 

kalkulovat v dané lokalitě. Větší část příjmů tvoří příjem z pronájmu, jedná se především o 

oslavy ať už výročí, jubileí či svateb. Příjem ze vstupného tvoří zhruba polovinu příjmů 

z pronájmu. 

Tabulka 21: Plánované provozní příjmy 

 
Vstupné na akce Pronájem Celkem 

1. rok 27 400 Kč 50 000 Kč 77 400 Kč 

2. rok 27 400 Kč 50 000 Kč 77 400 Kč 

3. rok 27 400 Kč 50 000 Kč 77 400 Kč 

4. rok 27 400 Kč 50 000 Kč 77 400 Kč 

5. rok 27 400 Kč 50 000 Kč 77 400 Kč 

Celkem 137 000 Kč 250 000 Kč 387 000 Kč 

Zdroj: autor 
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Tabulka 22: Odhad provozních nákladů projektu za 5 let (pravděpodobná doba udržitelnosti projektu) 

 
Odpisy Revize Plyn Ost. energie 

Servis poří-
zeného vyba-

vení 

Spotřební 
materiál 

Celkem 

1. rok 223 090 Kč 14 290 Kč 53 500 Kč 28 580 Kč 14 290 Kč 10 003 Kč 343 753 Kč 

2. rok 223 090 Kč 14 290 Kč 53 500 Kč 28 580 Kč 14 290 Kč 10 003 Kč 343 753 Kč 

3. rok 223 090 Kč 14 290 Kč 53 500 Kč 28 580 Kč 14 290 Kč 10 003 Kč 343 753 Kč 

4. rok 223 090 Kč 14 290 Kč 53 500 Kč 28 580 Kč 14 290 Kč 10 003 Kč 343 753 Kč 

5. rok 223 090 Kč 14 290 Kč 53 500 Kč 28 580 Kč 14 290 Kč 10 003 Kč 343 753 Kč 

Celkem 1 115 448 Kč 71 450 Kč 267 500 Kč 142 900 Kč 71 450 Kč 50 015 Kč 1 718 763 Kč 

Zdroj: Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě (přepracováno autorem dle situace projektu) 

Poslední tabulka uvádí odhad provozních nákladů projektu za pětileté období, které může být stanoveno v případě získání dotace jako doba udr-

žitelnosti. Po vložení celkové investice do majetku městyse – uvedení do provozu, začnou účetní jednotce vznikat náklady na provoz celé budovy 

včetně vnitřního vybavení. Účetní odpisy jsou vyčísleny jako podíl hodnoty investice a délky odpisové doby – 50 let. Náklady na spotřebu plynu 

jsou stanoveny z průměru roční spotřeby knihovny snížené o 10 % - předpokládané snížení energetické náročnosti. Do provozních nákladů spadá 

také revize, spotřeba ostatních energií (elektřina, voda apod.), náklady na servis vybavení a spotřební materiál. Tyto položky jsou odvozeny 

z rozpočtu projektu Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě, kde výměra objektu činí 2078 m2 (oproti tomu plocha 

stavby kulturního domu ve Vranově nad Dyjí je 297 m2). Částky těchto zbývajících položek tvoří jednu sedminu z výchozích hodnot za účelem 

sestavení kompletní představy celkové nákladovosti objektu na jeho provoz. Odhadovaná celková výše provozních nákladů za rok je bez mála 

1,7 mil. Kč 
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8.8 Financování projektu 

Z předběžného rozpočtu projektu vyplývá, že celková výše investice je vyčíslena na bez 

mála 11,1 mil. Kč a nebude nic neobvyklého, když reálná nákladová náročnost bude oproti 

tomuto vyčíslení vyšší. K této částce je nutné přičíst ještě náklady na zpracování projekto-

vé dokumentace, za které může městys uhradit až 1 mil. Kč (dle nákladů na již zpracované 

projektové dokumentace, které městys již vynaložil a dle stanovených nákladů na zpraco-

vání projektové dokumentace na projekt Regenerace brownfieldu – jízdárna Louckého 

kláštera ve Znojmě, kde město Znojmo zaplatilo 1,1 mil. Kč). I když se také předpokládá, 

že z investice budou plynout každoročně výnosy v hypotetické výši 387 tis. Kč, odhadova-

né roční náklady jsou čtyřnásobné – přeš 1,7 mil. Kč. 

Stav na běžných účtech městyse celkem ke dni 31. 1. 2020 je 7 555 175,32 Kč. Městys 

Vranov nad Dyjí má dva dlouhodobé, účelové úvěry u České spořitelny: 

 Akce průtah Vranovem nad Dyjí (úroková sazba: 3,76 % p. a.) 

o Výše úvěru celkem:  6 500 000 Kč 

o Splaceno: 5 254 199 Kč 

o Zbývá splatit: 1 245 801 Kč 

o Výše roční splátky:  650 004 Kč 

 Akce komunikace v Junáckém údolí (úroková sazba: 3,96 % p. a.) 

o Výše úvěru celkem:  3 272 112 Kč 

o Splaceno: 1 405 859 Kč 

o Zbývá splatit: 1 866 253 Kč 

o Výše roční splátky:  344 292 Kč 

Ať už k předfinancování projektu či jeho financování pouze z vlastních zdrojů městyse 

bude nutné zažádat o další dlouhodobý úvěr. Výše úvěru vyplývá z rozpočtu projektu, kte-

rý činí 11,1 mil Kč, potažmo také ze zvýšených výdajů na provoz budovy a vybavení.  

I když městys disponuje 7,5 mil Kč na svých běžných účtech, nynější nejistá situace pře-

devším v oblasti daňových příjmů a přijatých transferů v příštích letech, z důvodu opatr-

nosti nedovoluje příliš „ukrojit“ ze zůstatku na běžných účtech. Nízká zadluženost městysi 

dovoluje pokrýt náklady projektu úvěrem. Zažádá-li městys o 10 mil. úvěr za úrokovou 

sazbu 4 % p. a., budou splátky po dobu 10 let činit 101 tis. Kč ročně a městys přeplatí na 

úrocích 2 149 tis. Kč: 
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 Akce výstavba kulturního domu (úroková sazba: 4 % p. a.) 

o Výše úvěru celkem:  10 000 000 Kč 

o Úroky: 2 149 417 Kč 

o Celkem: 12 149 417 Kč 

o Výše roční splátky:  101 245 Kč 

Nyní jsme schopni stanovit pravděpodobnou celkovou výši nákladů na projekt: 

 Zpracování projektové dokumentace: 1 000 000 Kč 

 Rozpočet projektu: 11 154 476 Kč 

 Úroky z účelového úvěru do uvedení investice do provozu – dle harmonogramu za 

dobu 27 měsíců: 483 619 Kč 

 Celkem: 12 638 095  Kč 

8.9 Vhodné dotační programy a výzvy 

Vhodné výzvy na základě, kterých by městys mohl požádat o finanční prostředky k ale-

spoň částečnému krytí nákladů vybudování kulturního domu: 

 146. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020 (viz Příloha P II): 

o Podporované aktivity: Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace ve-

řejných budov; samostatná opatření výměny zdroje tepla dle specifikace; 

výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

o Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč. 

o Výše podpory: 30-50 %. 

o Výše dotace pro projekt: max. 1 060 521 Kč (ze základu 2 121 042 Kč dle 

vybraných položek rozpočtu) 

 62. výzva Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního ope-

račního programu (viz Příloha P III), specifický cíl – Posílení komunitně vedeného 

místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a ak-

tivizace místního potencionálu, dotační titul: 

o Podporované aktivity v rámci Rozvoje komunitních center: stavby a staveb-

ní práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra, rekonstruk-

ce a stavební úpravy existujícího objektu, vybavení pro zajištění provozu 

zařízení. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 

 

o Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč. 

o Výše podpory: 95 %. 

o Výše dotace pro projekt: 10 596 752 Kč. 

o Tento dotační titul bohužel není zpracován ve výzvě příslušné místní akční 

skupiny – MAS Jemnicko. 

 Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (Žádost o finanční podporu 

z rozpočtu JMK pro rok 2020 je uvedena jako Příloha P IV): 

o Podporované aktivity: různé dle okruhu projektů, které nejsou 

v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních pro-

gramů, vyplývají z individuálních potřeb žadatele. 

o Maximální výše způsobilých výdajů: není stanoven. 

o Výše podpory: až 100 %. 

o Výše dotace pro projekt: max. 11 154 476 Kč. 

 Výzva č. 9/2019 Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu 

Životní prostředí (viz Příloha P V): 

o Podporované aktivity: Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovod-

ných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření 

k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. 

o Maximální výše způsobilých výdajů: 250 tis. Kč. 

o Výše podpory: až 100 %. 

o Výše dotace pro projekt: 29 064 Kč. 

o Tento dotační titul je vhodný jako doprovodný k projektu výstavby kultur-

ního domu v rámci revitalizace okolních ploch u objektu. 

Jedním z indikátorů ve všech uvedených dotačních titulech spolu s povinně stanoveným 

počtem podpořených zázemí či institucí může být stanovena energetická úspora.  

V knihovně se topí plynem, vytápí se celá budova a za jednotlivé sledované roky se proto-

pilo: 

 2015 = 82 020 Kč 

 2016 = 65 850 Kč 

 2017 = 60 855 Kč 

 2018 = 55 780 Kč 

 2019 = 55 380 Kč 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 83 

 

V roce 2015 pan starosta intervenoval u dodavatele plynu s tím, že pohrozil přechodem k 

dodavateli jinému. Poté byla přiznána sleva či přepočet, který se promítl v ceně plynu hned 

následující rok. 
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ZÁVĚR 

Byl splněn cíl této diplomové práce. Na základě provedených analýz byl zpracován návrh 

projektu výstavby kulturního domu v městysi Vranov nad Dyjí.  

V teoretické části, která byla základem pro část praktickou, byly charakterizovány pojmy 

související s vybraným tématem diplomové práce. Úvodem bylo seznámení se problemati-

kou veřejné správy a jejími funkcemi se zaměřením na územní samosprávu. Dále bylo ro-

zebráno financování obcí včetně možnosti čerpání dotací a teoretické aspekty rozvoje 

místní kultury. Byla popsána problematika projektového managementu a jeho životního 

cyklu a závěrem teoretické části je definována studie proveditelnosti. 

Praktická část začíná analýzou městyse Vranova nad Dyjí, tomu předchází poskytnutí zá-

kladních informací o městysi a zpracování SWOT analýzy. Následně je podrobně rozebrá-

no hospodaření městyse, rozpočet potažmo příjmy a výdaje, účetní výkazy a finanční uka-

zatele. Pro zpracování socioekonomické analýzy bylo také nutné charakterizovat strukturu 

obyvatelstva, nezaměstnanost a popsat možnosti kulturního vyžití v dané lokalitě. 

Druhou součástí praktické části je projekt Návrh výstavby kulturního domu v městysi Vra-

nov nad Dyjí. V projektu je specifikována lokalita i zamýšlená nemovitost a je rovněž po-

psána nutnost vybudovat kulturní dům a zároveň zrekonstruovat objekt místní knihovny, 

který je už dlouhodobě v havarijním stavu. Na začátku projektu je určen cíl projektu a oče-

kávané změny v důsledku projektu včetně stanovení cílové skupiny. Dále je vymezen rea-

lizační tým a etapy projektu včetně časového harmonogramu. Po časové analýze byla zpra-

cována riziková a nákladová analýza, která zahrnuje rozpočet projektu a financování pro-

jektu. Při zabezpečení financování projektu bylo uvažováno nad možnostmi krytí jak  

z cizích, tak vlastních zdrojů a nebyly vyloučeny ani vhodné dotační tituly. Závěrem je 

uveden výčet dotačních výzev, které umožňují z části financovat projekt podle specifiko-

vaných podporovaných aktivit. Jedná se o dotace z OPŽP, IROP, Národního programu 

Životní prostředí a o individuální dotaci poskytovanou z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ANHEIER, Helmut K., Yudhishthir R. ISAR a Michael HOELSCHER. Cities, cultural 

policy and governance. Los Angeles: Sage, 2012, 448 s. ISBN 978-1446-2012-37. 

ASHWORTH, Rachel, George A. BOYNE a Tom ENTWISTLE. Public service improve-

ment: theories and evidence. Oxford: Oxford University Press, 2010, 234 s. ISBN 978-0-

191-57286-9. 

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Přehled maximálních 

hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracov-

níky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ. In: old.crr.cz. Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky – EÚS – Mzdové sazby typových pozic © 2011–2017 [online]. 2019 [cit. 

2020-05-13]. Dostupné z:https://old.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-

pozic/index.html. 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Stav podzemních vod. In: por-

tal.chmi.cz. Český hydrometeorologický ústav – Stav podzemních vod [online]. 2020 [cit. 

2020-03-07]. Dostupné z:http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-

podzemnich-vod. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze. In: vdb.czso.cz. Český statistický 

úřad, Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo – Výběr parametrů – Tabulka[online]. 

2020 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: htt-

ps://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-

ob-

jekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZE

MI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze. In: vdb.czso.cz. Český statistický 

úřad, Veřejná databáze – Vše o území[online]. 2020 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: htt-

ps://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098#profil31613=page%3Dpozice-

profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-

DEMSTAV%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31613%26katalog%3D31613. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze. In: vdb.czso.cz. Český statistický 

úřad, Veřejná databáze – Vše o území [online]. 2020 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: htt-

https://old.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic/index.html
https://old.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic/index.html
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZEMI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZEMI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZEMI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZEMI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM05&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&u=v109__VUZEMI__43__595098&&c=v3~3__RP2019&str=v109
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 86 

 

ps://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098#w=. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze. In: vdb.czso.cz. Český statistický 

úřad, Veřejná databáze – Vše o území [online]. 2020 [cit. 2020-03-07]. Dostupné 

z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098#w=. 

ČÚZK. Nahlížení do katastru nemovitostí. In: nahlizenidokn.cuzk.cz. Český úřad zeměmě-

řický a katastrální© 2004–2020[online]. 2020 [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: htt-

ps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mX5HlSYbVaVJVrj7GGQCr4

UIQwHr74Izahf7hVJWXYtzh80qru2vhB-jkzAiJVx8Z1-

xasoSB8hdIvj0naSUNVJqrhBIccTM29GaWYiMTjOoobCHnp7vmQ==. 

INTERNÍ DOKUMENTACE. Regenerace brownfieldu – jízdárna Louckého kláštera ve 

Znojmě. Interní dokumentace města Znojma. Zpracováno v dubnu 2019. 

KUNCOVÁ, Martina, Jakub NOVOTNÝ a Radek STOLÍN. Techniky projektového řízení 

a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2016, 219 s. ISBN 978-

80-87865-26-2. 

MAPY.CZ. Mapa základní. In: mapy.cz. Seznam.cz, a.s. © 2020 [online]. 2020 [cit. 2020-

04-20]. Dostupné z: htt-

ps://mapy.cz/zakladni?x=15.8099012&y=48.8949842&z=18&base=ophoto. 

MATEJ, Miroslav. Co přinese rok 2019 v rozpočtovém hospodaření obcí. 

In: Deník veřejné správy [online]. Publikováno 19. 03. 2019 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6770365. 

MATEJ, Miroslav. Financování obcí v ČR – současný stav a další vývoj RUD a dotací. 

In: Deník veřejné správy [online]. Publikováno 18. 10. 2017 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6743008. 

MĚSTYS VRANOV NAD DYJÍ. Úvodní stránka – O obci. In: ouvranov.cz: Městys Vra-

nov nad Dyjí, oficiální stránky obce [online]. © 2007–2016 Městys Vranov nad Dyjí – 

oficiální stránky. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: http://www.ouvranov.cz/. 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__595098
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mX5HlSYbVaVJVrj7GGQCr4UIQwHr74Izahf7hVJWXYtzh80qru2vhB-jkzAiJVx8Z1-xasoSB8hdIvj0naSUNVJqrhBIccTM29GaWYiMTjOoobCHnp7vmQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mX5HlSYbVaVJVrj7GGQCr4UIQwHr74Izahf7hVJWXYtzh80qru2vhB-jkzAiJVx8Z1-xasoSB8hdIvj0naSUNVJqrhBIccTM29GaWYiMTjOoobCHnp7vmQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mX5HlSYbVaVJVrj7GGQCr4UIQwHr74Izahf7hVJWXYtzh80qru2vhB-jkzAiJVx8Z1-xasoSB8hdIvj0naSUNVJqrhBIccTM29GaWYiMTjOoobCHnp7vmQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mX5HlSYbVaVJVrj7GGQCr4UIQwHr74Izahf7hVJWXYtzh80qru2vhB-jkzAiJVx8Z1-xasoSB8hdIvj0naSUNVJqrhBIccTM29GaWYiMTjOoobCHnp7vmQ==
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6770365
http://www.ouvranov.cz/


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 87 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Analýza identifikova-

telných rizik. In: msmt.cz. Ministerstvo školstvím, mládeže a tělovýchovy – Ministerstvo – 

Základní informace – Příspěvkové organizace – Analýza identifikovatelných rizik [online]. 

© 2013–2018 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/analyza-

identifikovatelnych-rizik. 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Nezaměstnanost v obcích od března 

2014. In: mpsv.cz. MPSV – Zaměstnanost – Statistiky – Nezaměstnanost – Z územního 

hlediska – Nezaměstnanost v obcích od března 2014 [online]. 2020 [cit. 2020-03-07]. Do-

stupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/nezamestnanost-v-obcich. 

MÍSTOPISNÝ PRŮVODCE PO ČESKÉ REPUBLICE. Vranov nad Dyjí – základní in-

formace. In: mistopisy.cz. [online]. 2020 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: htt-

ps://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9688/vranov-nad-dyji/. 

MONITOR. Úvod – Územní samospráva – Kraj: Jihomoravský – Obec: Vranov nad Dyjí-

00293806. In: monitor.statnipokladna.cz [online]. Monitor je aplikace Ministerstva financí 

ČR. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-

jednotka/00293806/prehled?rad=t&obdobi=1912. 

NAHODIL, František. Veřejná správa a financování veřejného sektoru. Plzeň: Vydavatel-

ství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 366 s. ISBN 978-80-7380-536-4. 

PORTÁL VHODNE-UVEREJNENI.CZ. Rekonstrukce kulturního domu Černín. In: vhod-

ne-uverejneni.cz. Zakázky podle sídla zadavatele – Jihomoravský kraj – Znojmo – Rekon-

strukce kulturního domu Černín [online]. 2019 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: htt-

ps://www.vhodne-

uverejne-

ni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=rekonstrukce

-kulturniho-domu-cernin. 

REGISTR SMLUV. Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny. In: smlouvy.gov.cz.  

Ministerstvo vnitra České republiky – registr smluv © 2016 [online]. 2020 [cit. 2020-05-

20]. Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12158768. 

STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. Praha: Grada Publishing, 2019, 

189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. 

ŠKORPÍK, Martin. Příroda a péče o území. In: nppodyji.cz. Národní park Podyjí [online]. 

2012 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z:https://www.nppodyji.cz/pece-o-uzemi. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/analyza-identifikovatelnych-rizik
http://www.msmt.cz/ministerstvo/analyza-identifikovatelnych-rizik
https://www.mpsv.cz/web/cz/nezamestnanost-v-obcich
https://www.nppodyji.cz/pece-o-uzemi


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 88 

 

VLASTNÍ CESTA. Analýza rizik. In: vlastnicesta.cz. Poradenský portál – Metody – Ana-

lýza rizik [online]. Publikováno 28. 3. 2015 [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/analyza-rizik-risk/. 

VOJTÍŠKOVÁ, Miroslava. Rozpočtové hospodaření obcí pro zastupitele. Praha: Minister-

stvo vnitra ČR, 2018, 72 s. ISBN 978-80-87544-98-3. 

ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2017, 614 s. 

ISBN 978-80-7400-527-5. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 89 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČSÚ  Český statistický úřad. 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj. 

ENRF  Evropský námořní a rybářský fond. 

ESF  Evropský sociální fond. 

EZFRV  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. 

IROP  Integrovaný regionální operační program. 

KF  Kohézní fond. 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

NUTS  Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Nomenklatura územních sta-

tistických jednotek. 

OP D  Operační program Doprava. 

OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

OP PPR  Operační program Praha – pól růstu ČR. 

OP R  Operační program Rybářství. 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání. 

OP Z  Operační program Zaměstnanost. 

OP ŽP  Operační program Životní prostředí. 

PRV  Program rozvoje venkova. 

SK  Sportovní klub. 

ÚJ  Účetní jednotka. 

VK  Vlastní kapitál. 

VZ  Veřejná zakázka 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Schéma veřejné správy ...................................................................................... 15 

Obrázek 2: Organizační schéma Úřadu městyse Vranov nad Dyjí ..................................... 39 

Obrázek 3: Meziroční vývoj rozpočtu městyse Vranov nad Dyjí ....................................... 41 

Obrázek 4: Výdaje městyse v roce 2019 ............................................................................. 42 

Obrázek 5: Příjmy městyse v roce 2019 .............................................................................. 43 

Obrázek 6: Podnikatelské subjekty podle odvětví k 31. 12. 2019 ....................................... 49 

Obrázek 7: Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech .................................................... 50 

Obrázek 8: Schéma kulturních akcí a jejich aktérů ............................................................. 56 

Obrázek 9: Letecký pohled na budovu místní knihovny včetně zahrady ............................ 61 

Obrázek 10: Údaje z katastru nemovitostí ........................................................................... 62 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 91 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Provázanost mezi tematickými cíli Kohezní politiky EU, příslušnými 

fondy a operačními programy v České republice v období 2014-2020 ..................... 22 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika ......................................................................... 34 

Tabulka 3: Stupeň dopadu rizika ......................................................................................... 35 

Tabulka 4: Pásma významnosti vlivu rizika ........................................................................ 35 

Tabulka 5: Základní statistické údaje o obci ....................................................................... 38 

Tabulka 6: Výpočet likvidity, částky v tis. Kč .................................................................... 46 

Tabulka 7: Výpočet autarkie, zadluženosti a kvóty VK, částky v tis. Kč ........................... 47 

Tabulka 8: Druhy pozemků v katastrálním území Vranova nad Dyjí v ha ......................... 48 

Tabulka 9: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ............................... 50 

Tabulka 10: Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech .................................................. 51 

Tabulka 11: Věková struktura obyvatelstva v letech ........................................................... 51 

Tabulka 12: Vývoj nezaměstnanosti v městys Vranov nad Dyjí v sledovaných letech ...... 52 

Tabulka 13: SWOT-analýza městyse Vranov nad Dyjí ....................................................... 54 

Tabulka 14: Harmonogram plánovaných etap projektu ...................................................... 60 

Tabulka 15: Identifikace rizik a jejich řízení ....................................................................... 68 

Tabulka 16: Vyhodnocení rizik ........................................................................................... 70 

Tabulka 17: Způsob eliminace rizika dle jeho druhu .......................................................... 71 

Tabulka 18: Celkové náklady na projekt dle funkčních celků v Kč .................................... 74 

Tabulka 19: Harmonogram nákladů v Kč dle čtvrtletí ........................................................ 75 

Tabulka 20: Rekapitulace stavebních dílů v Kč – položky rozpočtu .................................. 76 

Tabulka 21: Plánované provozní příjmy .............................................................................. 78 

Tabulka 22: Odhad provozních nákladů projektu za 5 let (pravděpodobná doba 

udržitelnosti projektu) ................................................................................................ 79 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 92 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P I: Projekt na přestavbu knihovny – Usnesení č.08/16/20/Z 

Příloha P I: 146. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 

Příloha P II: 62. výzva Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

Příloha P III: Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2020 

Příloha P IV: Výzva č. 9/2019 Státního fondu životního prostředí v rámci Národního pro-

gramu Životní prostředí 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: PROJEKT NA PŘESTAVBU KNIHOVNY – USNESENÍ 

Č.08/16/20/Z 

Projekt na přestavbu knihovny 

Usnesení č.08/16/20/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o dotaci Jihomoravského 

kraje, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro 

rok 2020“, Dotační titul 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vy-

bavenosti. Předmětem dotace je projektová dokumentace víceúčelového objektu (přestavba 

knihovny). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
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